

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže
„laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 17. června 2019

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 22. 5. 2019.

I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1. Byla podepsána dohoda o Pravidlech spolupráce Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí a statutárního města Ostrava při odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v režimu Směrnice MF a MŽP č. 4/2017. Tato Pravidla by měla posílit roli města Ostravy při stanovování priorit v realizaci sanací a také zařadit město do schvalovacího procesu všech dokumentů vznikajících v jejich průběhu.
2. Statutární město Ostrava obdrželo odpověď předsedy vlády na dopis ze dne 6. 5. 2019 odeslaný na základě usnesení zastupitelstva města k sanaci lagun č. 232/ZM1822/5, ve věci dalšího postupu sanace staré ekologické zátěže po bývalé rafinérii „Laguny Ostramo“.
3. Na čtvrtletním kontrolním dnu informovalo ministerstvo financí o stavu přípravy sanace nesaturované zóny (sanaci zemin) na lokalitě Laguny Ostramo:
 - do 30. 6. 2019 by měla být uzavřena smlouva na provedení doprůzkumu lokality,
 - do 30. 9. 2019 uzavření smlouvy na zpracování zadávací dokumentace pro výběr projektanta,
 - do 31. 12. 2019 vyhlášení výběrové řízení na projektanta projektu sanačních prací nesaturované zóny.
4. K jednotlivým dokumentům bude vydávat stanovisko na základě dohody uvedené v bodě 1, kromě povinných subjektů dle Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci, také statutární město Ostrava.
5. Statutární město Ostrava bude jednat s ministerstvem financí, ministerstvem životního prostředí a státním podnikem Diamo, aby za jejich účasti proběhl pracovní seminář pro zastupitele města k aktuálnímu stavu prací na odstranění této ekologické zátěže a hlavně k budoucímu průběhu sanace. Předpokládaný termín konání je 09 nebo 10/2019.

II. Nadbilanční kalý

1. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů:

Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
I.	Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	12 978,48	64 521,52

Informace zpracoval: k datu 17. 6. 2019
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA

Příloha: Odpověď předsedy vlády ze dne 6. 6. 2019
Dohoda o pravidlech spolupráce