

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže
„Laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 27. 1. 2020

Informativní materiál pro ZM konané dne 29. 1. 2020

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 11. 12. 2019.

I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1. Na základě usnesení zastupitelstva města č. 0676/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019 se primátor města obrátil na premiéra České republiky s žádostí o předložení materiálu do vlády ČR ve věci dalšího postupu sanace staré ekologické zátěže „Laguny Ostramo“. Současně se obrátil na ministra životního prostředí ve věci vyslovení deklaráce MŽP, že termické zneškodňování kalů z lokality „Laguny Ostramo“ v zařízeních k tomu určených na území České republiky se děje ve veřejném zájmu.
2. DIAMO, státní podnik zpracovalo podklady pro zadání veřejné zakázky na „Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny“ a tyto předalo na Ministerstvo financí k vyhlášení veřejné zakázky.
3. Dne 12. 3. 2020 se bude konat čtvrtletní kontrolní den.

II. Nadbilanční kalý

1. Smluvní termín pro odtěžbu a vymístění 30 000 tun nadbilančních kalů k 31. 12. 2019 byl zhotovitelem AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. splněn.
2. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů k 26. 1. 2020 (*harmonogram plnění je přílohou této zprávy*):

Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	33 842	43 658

Informace zpracoval: k datu 27. 1. 2020

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Brázda

Informativní materiál pro ZM konané dne 29. 1. 2020

HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	týden	2019				2019				2020			
		surové hlínky upravené DASTITEM (t)		množství DASTITu k úpravě (t)	množství upravené hlínky celkem (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)
		harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost
leden	1											0,00	0,00
	2											631,56	0,00
	3											470,76	738,54
	4											597,50	472,68
únor	5		260				175,36	0,00					
	6		520	678,10			0,00	0,00					
	7		520				0,00	0,00					
	8		910				579,40	0,00					
březen	9		1 040				471,06	0,00					
	10		780	504,44			524,24	0,00					
	11	6 400	780		7 480		0,00	0,00					
	12		390				572,70	0,00					
duben	13		0				592,22	0,00		15 000	2 911		
	14		0				592,32	1 083,20					
	15		590			12 000	588,86	674,78					
	16		520	456,90		14 512	589,76	682,00					
květen	17		780				764,52	727,98					
	18		390,00				0,00	1 138,76					
	19						703,60	0,00					
	20						709,40	0,00					
červen	21						533,74	88,52					
	22						635,48	460,26					
	23						0,00	275,94					
	24						0,00	0,00					
červenec	25						0,00	601,72					
	26						0,00	745,82					
	27						0,00	516,78					
	28						0,00	495,18					
srpen	29						0,00	618,22					
	30						0,00	471,84					
	31						0,00	0,00					
	32						0,00	0,00					
září	33						526,94	0,00					
	34						463,06	0,00					
	35						709,08	0,00					
	36						0,00	0,00					
říjen	37						583,04	0,00					
	38						525,54	445,78					
	39						0,00	443,18		32 500	0		
	40					18 000	632,74	583,38					
listopad	41						881,00	0,00					
	42						0,00	0,00					
	43						742,96	0,00					
	44						49,14	0,00					
prosinec	45						425,90	0,00					
	46						368,44	149,20					
	47						591,52	578,06					
	48						247,68	616,92					
Celkem	49						393,82	610,14					
	50						634,66	735,04					
	51						770,58	753,74					
	52						0,00	150,42					
53						705,54	0,00						
Celkem		6 400	7 480	1 639	7 480	30 000	30 931	17 284	13 647	47 500	2 911	1 700	1 211

Východí údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostrava (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlínky určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITu do hlínek byla ukončena 30. 4. 2019