

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže
„laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 8. dubna 2019

Dne 6.3.2019 byl zastupitelstvu města předložen informativní materiál, který široce popisoval průběh sanačních prací prováděných na lokalitě Laguny Ostramo. Tento informační materiál navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 6.3.2019.

I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

Dne 1.4.2019 proběhlo na Ministerstvu financí jednání za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, DIAMO, státní podnik, České inspekce životního prostředí, Praha, Statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje a zpracovatele studie společnosti CZ BIJO, k projednání Studie projektového řešení – Sanace nesaturované zóny Laguny Ostramo. Za SMO se jednání zúčastnili náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová a Ing. Bc. Pavel Valerián, PhD., MBA.

Přítomni byli informováni o změně zadavatele veřejných zakázek při odstraňování staré ekologické zátěže – skládky odpadů bývalého s.p. Ostramo – schválené usnesením Vlády ČR 154/2019 dne 4.3.2019. Zadavatelem VZ je MF. K tomu bude uzavřen mezi MF a DIAMO s.p. dodatek ekologické smlouvy.

Dále byl na jednání projednáván návrh dohody o Pravidlech spolupráce Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí a statutárního města Ostrava při odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v režimu Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci.

II. Nadbilanční kaly

1. Dne 6.3.2019 proběhl mimořádný kontrolní den zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“. Na kontrolním dni zhotovitel mimo jiné obšírně informoval o jednáních s dalšími subjekty za účelem zajištění dalších koncových zařízení, která by byla schopna a ochotna přijmout k termické likvidaci upravené kaly z Lagun Ostramo. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že zajištění další koncovky pro likvidaci kalů je nezbytné pro dodržení termínů odstranění kalů z lagun Ostramo. Jednání stále probíhají, dosud bez konkrétního výsledku.
2. Operativní kontrolní dny proběhly ve dnech 21.3. a 4.4.2019. Jak mimořádného tak operativních kontrolních dnů se zúčastnili zástupci města Ostravy.
3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. informoval účastníky kontrolních dnů o jednání s TP Vřesová, za účelem získání garance toho, že bude schopna zajistit odstranění/spálení zbývajících upravených kalů z lagun v termínu do 22. 12. 2020. TP Vřesová garanci není schopna poskytnout.
4. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. informoval účastníky operativního kontrolního dne, který proběhl dne 4.4.2019 o schválení zařazení nového subdodavatele pro odstranění odpadů původem z lagun OSTRAMO a to takových, u kterých nepřipadá v úvahu nové využití a musí být uloženy na skládku. Novým subdodavatelem je AWT Rekultivace a.s.
5. Aktuální bilance nakládání s kaly na lagunách Ostramo ke dni 8.4.2019 je přílohou tohoto materiálu.

Informace zpracoval: k datu 6. 3. 2019
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA

Příloha: Tabulka – Harmonogram prací