

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže
„Laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 25. 2. 2020

Informativní materiál pro ZM konané dne 4. 3. 2020

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 29. 1. 2020.

I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1. Na základě usnesení zastupitelstva města č. 0676/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019 se primátor města obrátil na premiéra České republiky s žádostí o předložení materiálu do vlády ČR ve věci dalšího postupu sanace staré ekologické zátěže „Laguny Ostramo“. Současně se obrátil na ministra životního prostředí ve věci vyslovení deklarace MŽP, že termické zneškodňování kalů z lokality „Laguny Ostramo“ v zařízeních k tomu určených na území České republiky se děje ve veřejném zájmu.
2. DIAMO, státní podnik zpracovalo podklady pro zadání veřejné zakázky na „*Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny*“ a tyto předalo na Ministerstvo financí k vyhlášení veřejné zakázky.
3. Dne 12. 3. 2020 se bude konat čtvrtletní kontrolní den.

II. Nadbilanční kalý

1. Zástupci SMO a MMO OOŽP se dne 27. 2. 2020 zúčastnili jednání na MF ve věci dalšího postupu při likvidaci nadbilančních kalů.
2. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů k 23. 2. 2020 (*harmonogram plnění je přílohou této zprávy*):

Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	36 442	41 058

Informace zpracoval: k datu 25. 2. 2020

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Brázda

Informativní materiál pro ZM konané dne 4. 3. 2020

HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	týden	2019				2019				2020			
		surové hlínky upravené DASTITem (t)		množství DASTITu k úpravě (t)	množství upravené hlínky celkem (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)
		harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost
leden	1											0,00	0,00
	2											631,56	0,00
	3											470,76	738,54
	4											597,50	472,68
únor	5		260				175,36	0,00				645,12	0,00
	6		520	678,10			0,00	0,00				595,98	0,00
	7		520				0,00	0,00				655,64	0,00
	8		910				579,40	0,00				641,74	61,00
březen	9		1 040				471,06	0,00					
	10		780				524,24	0,00					
	11	6 400	780	504,44	7 480		0,00	0,00					
	12		390				572,70	0,00					
	13		0				592,22	0,00		15 000	5 511		
duben	14		0				592,32	1 083,20					
	15		590			12 000	588,86	674,78					
	16		520	456,90		14 512	589,76	682,00					
	17		780				764,52	727,98					
květen	18		390,00				0,00	1 138,76					
	19						703,60	0,00					
	20						709,40	0,00					
	21						533,74	88,52					
	22						635,48	460,26					
červen	23						0,00	275,94					
	24						0,00	0,00					
	25						0,00	601,72					
	26						0,00	745,82					
červenec	27						0,00	516,78					
	28						0,00	495,18					
	29						0,00	618,22					
	30						0,00	471,84					
srpen	31						0,00	0,00					
	32						0,00	0,00					
	33						526,94	0,00					
	34						463,06	0,00					
	35						709,08	0,00					
září	36						0,00	0,00					
	37						583,04	0,00					
	38						525,54	445,78					
	39						0,00	443,18					
říjen	40					18 000	632,74	583,38		32 500	0		
	41						881,00	0,00					
	42						0,00	0,00					
	43						742,96	0,00					
	44						49,14	0,00					
listopad	45						425,90	0,00					
	46						368,44	149,20					
	47						591,52	578,06					
	48						247,68	616,92					
prosinec	49						393,82	610,14					
	50						634,66	735,04					
	51						770,58	753,74					
	52						0,00	150,42					
	53						705,54	0,00					
Celkem		6 400	7 480	1 639	7 480	30 000	30 931	17 284	13 647	47 500	5 511	4 238	1 272

Výchozí údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostrava (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlínky určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITu do hlíny byla ukončena 30. 4. 2019