

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města  
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže  
„Laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová  
náměstkyně primátora



Zpracovatel: Magistrát města Ostravy  
odbor ochrany životního prostředí



V Ostravě dne 10. 9. 2020

## Informativní materiál pro ZM konané dne 16. 9. 2020

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 24. 6. 2020.

### **I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo**

1. Dle sdělení MF byla dokončena veřejná zakázka „Laguny Ostramo - Doplnkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny“, a v současné době běží proces uzavírání smlouvy se zhotovitelem doprůzkumu. Celková doba plnění dle zadávací dokumentace je 14 měsíců od uzavření smlouvy.
2. DIAMO, státní podnik provádí pravidelný monitoring podzemních vod v prostoru lagun OSTRAMO a okolí.

### **II. Nadbilanční kaly**

1. Dne 17. 9. 2020 se bude konat pravidelný čtvrtletní kontrolní den.
2. Provoz Sokolovské uhelné byl ukončen. Od července 2020 jsou nadbilanční kaly vyváženy k energetickému využití/odstranění do zařízení MUEG v Německu. Po úpravě jsou předávány ke konečnému využití do elektrárny Schwarze Pumpe – LEAG.
3. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů k 6. 9. 2020 je:

Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	54 004	23 496

(kompletní harmonogram odvozu nadbilančních kalů je přílohou této zprávy)

Zpracoval: 10. 9. 2020

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA  
Ing. Aleš Brázda

HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	týden	2019				2019				2020				
		surové hlínky upravené DASTITu (t)		množství DASTITu k úpravě (t)	množství upravené hlínky celkem (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	MUEG (t)	CKNO/COZ/QUAIL (t)
		harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
leden	1										0,00	0,00	0,00	
	2										631,56	0,00	0,00	
	3										470,76	0,00	738,54	
	4										597,50	0,00	472,68	
únor	5		260				175,36	0,00			645,12	0,00	0,00	
	6		520				0,00	0,00			595,98	0,00	0,00	
	7		520	678,10			0,00	0,00			655,64	0,00	0,00	
	8		910				579,40	0,00			641,74	0,00	61,00	
březen	9	6 400	1 040		7 480		471,06	0,00			589,06	0,00	58,20	
	10		780				524,24	0,00			586,46	0,00	0,00	
	11		780	504,44			0,00	0,00			1 058,92	0,00	0,00	
	12		390				572,70	0,00			592,98	0,00	0,00	
	13		0				592,22	0,00	15 000	17 237	477,22	0,00	0,00	
duben	14		0				592,32	1 083,20			1 113,08	0,00	0,00	
	15		590				588,86	674,78			533,54	0,00	0,00	
	16		520	456,90		12 000	589,76	682,00			532,24	0,00	0,00	
	17		780				764,52	727,98			644,10	0,00	0,00	
květen	18		390,00				0,00	1 138,76			589,94	0,00	0,00	
	19						703,60	0,00			599,44	0,00	0,00	
	20						709,40	0,00			590,62	0,00	0,00	
	21						533,74	88,52			597,24	0,00	0,00	
	22						635,48	460,26			358,52	0,00	0,00	
červen	23						0,00	275,94			521,24	0,00	0,00	
	24						0,00	0,00			1 079,62	0,00	0,00	
	25						0,00	601,72			600,98	0,00	0,00	
	26						0,00	745,82			603,42	0,00	0,00	
červenec	27						0,00	516,78			605,04	0,00	0,00	
	28						0,00	495,18			0,00	0,00	0,00	
	29						0,00	618,22			360,20	259,68	941,94	
	30						0,00	471,84			685,34	259,16	1 134,30	
srpen	31						0,00	0,00			0,00	260,50	0,00	
	32						0,00	0,00			0,00	261,20	0,00	
	33						526,94	0,00			0,00	260,34	0,00	
	34						463,06	0,00			0,00	262,30	0,00	
	35						709,08	0,00			0,00	259,50	0,00	
září	36						0,00	0,00			0,00	285,08	0,00	
	37						583,04	0,00						
	38						525,54	445,78						
	39						0,00	443,18						
říjen	40					18 000	632,74	583,38	32 500	5 835				
	41						881,00	0,00						
	42						0,00	0,00						
	43						742,96	0,00						
	44						49,14	0,00						
listopad	45						425,90	0,00						
	46						368,44	149,20						
	47						591,52	578,06						
	48						247,68	616,92						
prosinec	49						393,82	610,14						
	50						634,66	735,04						
	51						770,58	753,74						
	52						0,00	150,42						
	53						705,54	0,00						
<b>Celkem</b>		<b>6 400</b>	<b>7 480</b>	<b>1 639</b>	<b>7 480</b>	<b>30 000</b>	<b>30 931</b>	<b>17 284</b>	<b>13 647</b>	<b>47 500</b>	<b>23 072</b>	<b>17 558</b>	<b>2 108</b>	<b>3 407</b>

Výchozí údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostramo (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlínky určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITu do hlinek byla ukončena 30. 4. 2019