

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže
„Laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 18. 5. 2020

Informativní materiál pro ZM konané dne 20. 5. 2020

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 4. 3. 2020.

I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1. Dne 12. 3. 2020 se konal čtvrtletní kontrolní den.
2. Termíny v rámci veřejné zakázky na „Doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nesaturované zóny“, byly prodlouženy z důvodu pandemie COVID-19. Zahájení doplňkového průzkumu se předpokládá v 2. polovině roku 2020. Realizace doprůzkumu potrvá 12 měsíců.

II. Nadbilanční kaly

1. SMO vydalo 16. 4. 2020 souhlasné stanovisko ke Změně závazku ze smlouvy č. 2 „Nápravná opatření – Laguny Ostramo, Nadbilanční kaly – 2. Realizační etapa“ a Dodatku č. 1 Prováděcího projektu. Předmětem předložených dokumentů, je zapojení nového koncového zařízení v Německu pro odběr nadbilančních kalů.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. má již vyřízeny potřebná povolení k vývozu nadbilančních kalů do nového koncového zařízení v Německu, pouze čeká na stanovisko Ministerstva financí. Lze očekávat zahájení odvozu nadbilančních kalů do koncového zařízení v Německu v červnu 2020.
2. Průběžně probíhá odvoz nadbilančních kalů k termické likvidaci do Sokolovské uhelné ve Vřesové. Dle informací od státního podniku DIAMO bude plánované množství nadbilančních kalů, které má být v 1. pololetí roku 2020 odvezeno k termické likvidaci do Sokolovské uhelné ve Vřesové splněno.
3. Konání operativních kontrolních dnů bylo z důvodu pandemie COVID-19 pozastaveno.
4. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů k 17. 5. 2020 (*harmonogram plnění je přílohou této zprávy*):

Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	44 408	33 092

Zpracoval: 18. 5. 2020

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Brázda

Informativní materiál pro ZM konané dne 20. 5. 2020

HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	týden	2019				2019				2020					
		surové hliníky upravené DASTITÍem [t]		množství DASTITÍu k úpravě [t]		odtěžba a vymístění [t]		TP Vřesová [t]		odtěžba a vymístění [t]		TP Vřesová [t]		OKNO/CO2 [t]	
		termogram	skateřnost	skateřnost	skateřnost	termogram	skateřnost	skateřnost	skateřnost	termogram	skateřnost	skateřnost	skateřnost	termogram	skateřnost
leden	1														
	2														
	3														
	4														
únor	5		260				175,98	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	6		520				0,00	0,00			0,00	0,00		631,56	0,00
	7		520	678,10			0,00	0,00			0,00	0,00		470,76	738,54
	8		910				579,40	0,00			0,00	0,00		597,50	472,68
březen	9		1 040				471,06	0,00			0,00	0,00		645,12	0,00
	10		780				524,24	0,00			0,00	0,00		589,06	58,20
	11		780	504,64	7 480		0,00	0,00			0,00	0,00		1 058,92	0,00
	12	6 400	390				572,70	0,00			0,00	0,00		592,98	0,00
	13		0				592,22	0,00			0,00	0,00		477,22	0,00
duben	14		0				592,32	1 083,20		15 000	13 476			1 113,08	0,00
	15		590			12 000	588,86	674,78						533,54	0,00
	16		520	456,90			589,76	682,00						532,24	0,00
	17		780				764,52	727,98						644,10	0,00
květen	18		390,00				0,00	1 138,76						589,94	0,00
	19						703,60	0,00						599,44	0,00
	20						709,40	0,00						590,62	0,00
	21						533,74	88,52							
	22						635,48	460,26							
červen	23						0,00	275,94							
	24						0,00	0,00							
	25						0,00	601,72							
	26						0,00	745,82							
červenec	27						0,00	516,78							
	28						0,00	495,18							
	29						0,00	618,22							
	30						0,00	471,84							
srpen	31						0,00	0,00							
	32						0,00	0,00							
	33						526,94	0,00							
	34						463,06	0,00							
	35						709,08	0,00							
září	36						0,00	0,00							
	37						583,04	0,00							
	38						525,54	445,78							
	39						0,00	443,18							
říjen	40					18 000	632,74	583,38		32 500	0				
	41						881,00	0,00							
	42						0,00	0,00							
	43						742,96	0,00							
	44						49,14	0,00							
listopad	45						425,90	0,00							
	46						368,44	149,20							
	47						591,52	578,06							
	48						247,68	616,92							
prosinec	49						393,82	630,14							
	50						634,66	735,04							
	51						770,58	753,74							
	52						0,00	150,42							
	53						705,54	0,00							
celkem		6 400	7 480	1 639	7 480	30 000	30 931	17 284	13 647	47 500	13 476	12 146	1 330		

Východí údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostrava (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hliníky určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITÍu do hlinek byla ukončena 30. 4. 2019