



# Akční plán STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

**k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší  
aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A**

Statutární město Ostrava  
Odbor ochrany životního prostředí


**Aktualizace: červen 2022**

## Zpráva o plnění navržených aktivit


Pole označené



realizace projektu již proběhla



projekt bude realizován v roce 2020



projekt bude realizován po roce 2020

Text červeně znamená změna oproti původnímu Akčnímu plánu











89	Integrované dopravní systémy ve městech a obcích	Státní město Ostava (SMO)	Projekt územní studie - Hájovský, Hájovská, Travná, Travná, Travná	<p>Na tuto studii navazuje studie „Rekonstrukce ul. Hájovské č. 23 (přes ul. 8.5.1945 a ul. ul. Žitavská) a ul. ul. Hájovská“, proto je nutné sejmout státní koordinátory.</p> <p>Projektová příprava - zápisné nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci stavby</p> <p>Předpokládané zahájení o dostavě v rámci integrovaného regionálního operačního programu (IROP)</p> <p>Výběrové řízení na photoelektrické systémy dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu</p> <p>Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu</p>	<p>veřejnou soutěž investičního</p> <p>veřejnou soutěž strategického rozvoje</p> <p>veřejnou soutěž veřejných zakázek</p> <p>veřejnou soutěž investičního</p>	<p>4 960 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>155 107 tis. Kč včetně DPH v rano.</p> <p>135 107 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>dotace 30 000 tis. Kč včetně DPH (veřejná soutěž, budoucí veřejné upřesnění/kraseno z IROP)</p> <p>technický záznam stavby 8 230 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>2.Q/2021</p> <p>1.Q/2021</p> <p>3.Q/2021</p> <p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2023</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>Parušená řízení, změna legislativy, kováč</p> <p>Řešení majetkových vztahů majetkem tarmních pozemků</p> <p>1.Q/2022</p> <p>3.Q/2022</p> <p>1.Q/2023</p> <p>4.Q/2023</p> <p>3.Q/2024</p>	<p>Podána návrhová, kováč, vylučování</p> <p>Řešení majetkových vztahů s majetkem tarmních pozemků</p> <p>Veřejné vyhlášení</p> <p>Vyhlášení</p>	<p>Podána návrhová, kováč, vylučování</p> <p>Veřejné vyhlášení</p> <p>Veřejné vyhlášení</p> <p>Veřejné vyhlášení</p>	<p>Problém územní řízení + vylučování</p> <p>Projektová příprava, řešení majetkových vztahů, realizace stavby od 06/2023 do 12/2024</p> <p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p> <p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p>	<p>Problém územní řízení + vylučování</p> <p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p> <p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p>	<p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p> <p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p>	<p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p> <p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p>	<p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p> <p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p>	<p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p> <p>Podávka na VZ pro výběr photoelektrických systémů dopravního sběru nepředán</p>
90	Dopravní systémy v městech a obcích	Státní město Ostava (SMO)	Integrované dopravní systémy - II. etapa	<p>Projektová příprava - zápisné nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci stavby</p> <p>Výběrové řízení na photoelektrické systémy dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu</p> <p>Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu</p>	<p>veřejnou soutěž investičního</p> <p>veřejnou soutěž veřejných zakázek</p> <p>veřejnou soutěž investičního</p> <p>veřejnou soutěž investičního</p>	<p>2 856 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>16 500 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>technický záznam stavby 580 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p>	<p>1.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p>	<p>1.Q/2020</p> <p>4.Q/2020</p> <p>2.Q/2021</p> <p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>2.Q/2021</p> <p>3.Q/2021</p> <p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p>
91	Dopravní systémy v městech a obcích	Státní město Ostava (SMO)	Rekonstrukce tramvajové zastávky Dál Odra	<p>Projektová příprava - zápisné nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci stavby</p> <p>Výběrové řízení na photoelektrické systémy dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu</p> <p>Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu</p>	<p>veřejnou soutěž investičního</p> <p>veřejnou soutěž veřejných zakázek</p> <p>veřejnou soutěž investičního</p> <p>veřejnou soutěž investičního</p>	<p>2 169 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>31 511 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>technický záznam stavby 1 000 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>
92	Dopravní systémy v městech a obcích	Státní město Ostava (SMO)	Rekonstrukce tramvajové zastávky Dál Odra	<p>Projektová příprava - zápisné nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci stavby</p> <p>Výběrové řízení na photoelektrické systémy dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu</p> <p>Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu</p>	<p>veřejnou soutěž investičního</p> <p>veřejnou soutěž veřejných zakázek</p> <p>veřejnou soutěž investičního</p> <p>veřejnou soutěž investičního</p>	<p>2 169 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>31 511 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p> <p>technický záznam stavby 1 000 tis. Kč včetně DPH/kraseno z rozpočtu SMO</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>



0211	Zajímavé preference veřejného vozidla dopravy	Státní místo Ostrava (SMD)	<b>Nový a modernizace tramvajových v tržebních tratích</b>	<p><b>Plán projektů:</b> Zvýšení komfortu pro cestující, zvýšení rychlosti na tržebních tratích, modernizace dopravního zařízení tramvajových tratí a rozšíření síťové dopravy ve městě.</p>	příběhá	příběhá	Zvyšování rychlosti na tram. tratích	Zvyšování rychlosti na tram. tratích	realizováno	<b>Realizace:</b> Modernizace TT Výhledová studie a ložisková studie dokončena Výhledová studie (modernizace podmínek) realizována Výhledová studie (modernizace TT) dokončena Výhledová studie (modernizace podmínek) realizována	Smlouva uzavřena Realizováno	Smlouva uzavřena	Smlouva uzavřena
0211	Zajímavé preference veřejného vozidla dopravy	Dopravní podnik Ostrava (DPO)	<b>Modernizace tramvajových tratí</b>	<p><b>Plán projektů:</b> Úprava vegetačního letu do takových tratí, přehled ke zlepšení průchodnosti v bezprostorových tratích, modernizace dopravního zařízení tramvajových tratí a rozšíření síťové dopravy ve městě.</p>	příběhá	příběhá	příběhá	příběhá	4. Q2/2021	4. Q2/2021	4. Q2/2021	4. Q2/2021	4. Q2/2021
0211	Zajímavé preference veřejného vozidla dopravy	Dopravní podnik Ostrava (DPO)	<b>Modernizace vozidel MHD, tramvaje, síťová MHD</b>	<p><b>Plán projektů:</b> Modernizace vozidel tramvají, modernizace vozidel MHD, modernizace síťové MHD.</p>	příběhá	příběhá	příběhá	příběhá	4. Q2/2021	4. Q2/2021	4. Q2/2021	4. Q2/2021	4. Q2/2021
0212	Zajímavé preference veřejného vozidla dopravy	Dopravní podnik Ostrava (DPO)	<b>Biologizace vozového parku MHD</b>	<p><b>Plán projektů:</b> Zvýšení komfortu a bezpečnosti pro cestující, úprava vegetačního letu do takových tratí, přehled ke zlepšení průchodnosti v bezprostorových tratích, modernizace dopravního zařízení tramvajových tratí a rozšíření síťové dopravy ve městě.</p>	příběhá	příběhá	příběhá	příběhá	realizováno	realizováno	realizováno	realizováno	realizováno



Podpora cyklistické dopravy

Státní sídlo Olštava (DMO)	<p><b>Cyklistická trasa F, 11 kilometrů - číselná osa 1,04 km</b></p> <p><b>Popis projektu:</b> Cyklistická je umístěna v katastrálním území Olštava - část ul. Karlovská, odvětvová, katastrální území Olštava - ul. F. Formana - část a katastrální území Olštava Běhá - ul. Ptáček.</p> <p><b>Plánový projekt:</b> Cílem je vytvořit co nejvíce šlá, aby bylo dopraveno prostředek po místní pozemní šlá, kde bylo zajištěno bezpečnostní forma dopravy. Kód šlá je určen dle předpisů, šlá je tak nejen vnitřní, ale i vnější, šlá je možná i vnější, ale šlá je i k dalšímu rozvoji a celkové přípravnosti šlá.</p> <p><b>Průběžná příprava - zajištění nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci šlá</b></p> <p><b>Výběrové řízení na zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</b></p> <p><b>Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu</b></p> <p><b>Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu</b></p>	<p>veřejnosti investičního</p> <p>veřejnosti veřejných zakázek</p> <p>veřejnosti investičního</p> <p>veřejnosti investičního</p>	<p>15583 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p> <p>travně z rozpočtu SMO</p> <p>18 033 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p> <p>technický dopor šlá 633 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p>	<p>4.Q/2019</p> <p>4.Q/2021</p> <p>1.Q/2021</p> <p>1.Q/2021</p>	<p>1.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>2.Q/2021</p>	<p>1.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>3.Q/2021</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>	<p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p> <p>realizováno</p>
Státní sídlo Olštava (DMO)	<p><b>Cyklistická M, ul. 1. máje, Školní trasy - číselná osa 1,04 km</b></p> <p><b>Popis projektu:</b> Školní trasy je umístěna v katastrálním území Olštava - část ul. Karlovská, odvětvová, katastrální území Olštava - ul. F. Formana - část a katastrální území Olštava Běhá - ul. Ptáček.</p> <p><b>Plánový projekt:</b> Cílem je vytvořit co nejvíce šlá, aby bylo dopraveno prostředek po místní pozemní šlá, kde bylo zajištěno bezpečnostní forma dopravy. Kód šlá je určen dle předpisů, šlá je tak nejen vnitřní, ale i vnější, šlá je možná i vnější, ale šlá je i k dalšímu rozvoji a celkové přípravnosti šlá.</p> <p><b>Průběžná příprava - zajištění nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci šlá</b></p> <p><b>Výběrové řízení na zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</b></p> <p><b>Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu</b></p> <p><b>Stavební šlá posunutá z obvodu kofe v realizaci jiné šlá v MČOlšava (Městská hlava a kofe)</b></p> <p><b>Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu</b></p>	<p>veřejnosti investičního</p> <p>veřejnosti veřejných zakázek</p> <p>veřejnosti investičního</p> <p>veřejnosti investičního</p>	<p>638 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p> <p>travně z rozpočtu SMO</p> <p>9628 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p> <p>technický dopor šlá 500 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p>	<p>připraveno k realizaci</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>připraveno k realizaci</p> <p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>1.Q/2022</p>	<p>připraveno k realizaci</p> <p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>1.Q/2022</p>	<p>připraveno k realizaci</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>	<p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>	<p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>	<p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>	<p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>	<p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>	<p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>	<p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>	<p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>požadavek na VZ pro výběr zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</p>
Státní sídlo Olštava (DMO)	<p><b>Cyklistická propojení ulic Poděbravská, Horevce - číselná osa 1,28 km</b></p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o propojení cyklistických tras v Olšavě - část ul. Karlovská, odvětvová, katastrální území Olštava - ul. F. Formana - část a katastrální území Olštava Běhá - ul. Ptáček.</p> <p><b>Plánový projekt:</b> Cílem je vytvořit co nejvíce šlá, aby bylo dopraveno prostředek po místní pozemní šlá, kde bylo zajištěno bezpečnostní forma dopravy. Kód šlá je určen dle předpisů, šlá je tak nejen vnitřní, ale i vnější, šlá je možná i vnější, ale šlá je i k dalšímu rozvoji a celkové přípravnosti šlá.</p> <p><b>Průběžná příprava - zajištění nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci šlá</b></p> <p><b>Výběrové řízení na zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</b></p> <p><b>Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu</b></p> <p><b>Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu</b></p>	<p>veřejnosti investičního</p> <p>veřejnosti veřejných zakázek</p> <p>veřejnosti investičního</p> <p>veřejnosti investičního</p>	<p>603 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p> <p>travně z rozpočtu SMO</p> <p>12 122 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p> <p>technický dopor šlá 800 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p>	<p>1.Q/2020</p> <p>2.Q/2020</p> <p>3.Q/2020</p> <p>4.Q/2020</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>4.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>	<p>3.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p> <p>3.Q/2022</p> <p>4.Q/2022</p>
Státní sídlo Olštava (DMO)	<p><b>Připojení cyklistické S a M, Městská hlava, Školní - číselná osa 4,9 km</b></p> <p><b>Popis projektu:</b> Jedná se o propojení cyklistických tras v Olšavě - část ul. Karlovská, odvětvová, katastrální území Olštava - ul. F. Formana - část a katastrální území Olštava Běhá - ul. Ptáček.</p> <p><b>Plánový projekt:</b> Cílem je vytvořit co nejvíce šlá, aby bylo dopraveno prostředek po místní pozemní šlá, kde bylo zajištěno bezpečnostní forma dopravy. Kód šlá je určen dle předpisů, šlá je tak nejen vnitřní, ale i vnější, šlá je možná i vnější, ale šlá je i k dalšímu rozvoji a celkové přípravnosti šlá.</p> <p><b>Průběžná příprava - zajištění nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci šlá</b></p> <p><b>Výběrové řízení na zhotovitele šlá dle zákona o veřejných zakázkách</b></p> <p><b>Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu</b></p> <p><b>Stavební šlá posunutá z obvodu kofe v realizaci jiné šlá v MČOlšava (Městská hlava a kofe)</b></p> <p><b>Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu</b></p>	<p>veřejnosti investičního</p> <p>veřejnosti veřejných zakázek</p> <p>veřejnosti investičního</p> <p>veřejnosti investičního</p>	<p>1 700 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p> <p>travně z rozpočtu SMO</p> <p>11 084 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p> <p>technický dopor šlá 500 tln. Kč včetně DPH/travně z rozpočtu SMO</p>	<p>1.Q/2021</p> <p>3.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>4.Q/2021</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>	<p>3.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p> <p>2.Q/2022</p>





M15	Zvýšení přiměstské dopravy intranetem	Statutární město Ostrava (SMO)	<p><b>Pláň projektů:</b> Plynulost dopravy, zlepšení přejízdnosti a cílová sídla.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Plynulost dopravy, zlepšení přejízdnosti a cílová sídla.</p>	<p>Výhledové řízení na zhotovitel stavby dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>Zahájení stavebních prací na projektu</p> <p>ukončení stavebních prací na projektu</p>	<p>veřejnosti odboru veřejných zakázek</p> <p>veřejnosti odboru investičního</p> <p>veřejnosti odboru investičního</p>	<p>krásno ve rozpočtu SMO</p> <p>2 221 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p> <p>technický dozor stavby 800 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p> <p>1 100 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p>	<p>1.Q/2019</p> <p>2.Q/2019</p> <p>1.Q/2019</p>	<p>Zhotovitel vybrán 03/2019.</p> <p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p> <p>ukončena realizace</p>	<p>Zhotovitel vybrán 03/2019.</p> <p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p> <p>ukončena realizace</p>			
	Statutární město Ostrava (SMO)	Pláň S2Z M16, Výhledová - Periferie	<p><b>Pláň projektů:</b> Rekonstrukce veřejného signálního vnitřní komunikací úpravy komunikací, křižovatkách a návazných komunikacích.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Plynulost dopravy, zlepšení přejízdnosti a cílová sídla.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Plynulost dopravy, zlepšení přejízdnosti a cílová sídla. (Zastavka MHD Krava č. 14 vyloučena), ve kterém je mimo částí stavby S2Z koordinace úsporných dopravních směrů)</p> <p>Projektová příprava - zájmové realizované dokumentaci pro budoucí realizaci stavby</p> <p>Výhledové řízení na zhotovitel stavby dle zákona o veřejných zakázkách</p> <p>Předpokládání zahájení stavebních prací na projektu</p> <p>Předpokládání ukončení stavebních prací na projektu</p>	<p>veřejnosti odboru veřejných zakázek</p> <p>veřejnosti odboru investičního</p> <p>veřejnosti odboru investičního</p> <p>veřejnosti odboru investičního</p>	<p>krásno ve rozpočtu SMO</p> <p>1 100 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p> <p>9 600 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p> <p>technický dozor stavby 200 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p> <p>2 100 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p>	<p>1.Q/2020</p> <p>2.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p>	<p>1.Q/2020</p> <p>2.Q/2020</p> <p>1.Q/2021</p> <p>2.Q/2021</p>	<p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p>	<p>úprava uzavřena</p> <p>koordinace ve stavběž DPO a rekonstrukce zastávky MHD Krava</p> <p>koordinace ve stavběž DPO a rekonstrukce zastávky MHD Krava</p> <p>realizace ukončena</p>		
	Statutární město Ostrava (SMO)	Napřízení číselni komunikací ve městě	<p><b>Pláň projektů:</b> V roce 2019 bude číselni síť rozšířena o další úseky, které budou připojeny k síti městské komunikací. Přidání počítací jednotky bude probíhat v souvislosti s opravou. B. at. se budou řídit, stejně jako dříve, ve vlastním městě Ostravy, ale také na úseku 1. - II. úseku ve správě Ředitelství silniční a silniční v Moravskoslezském kraji.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí:</p> <p>Napřízení číselni úseku ve správě Ředitelství silniční a silniční v Moravskoslezském kraji</p> <p>Napřízení číselni městských komunikací</p>	<p>veřejnosti odboru dopravy</p> <p>veřejnosti odboru dopravy</p>	<p>17 300 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p> <p>9 700 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p>	<p>příběží do konce roku 2019</p> <p>příběží do konce roku 2019</p>	<p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p> <p>zrealizováno</p>
	Městský obvod Ostrava - Jih	Pořízení vazu "prachobrouč"	<p><b>Pláň projektů:</b> Pořízení samostatné úpravy pro Technické služby Ostrava - Jih.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí:</p>	<p>veřejnosti odboru dopravy</p>	<p>2 400 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu SMO</p>	<p>4.Q/2019</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>		
	Městský obvod (MO) Poruba	Napřízení číselni městských komunikací	<p><b>Pláň projektů:</b> Pořízení číselni vazu, napřízení veřejné služby komunikací (ze zákona Zr. roční, krojení a šiténi městských komunikací).</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí:</p>	<p>veřejnosti odboru dopravy</p>	<p>2 500 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu MO Poruba</p>	<p>4.Q/2019</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>		
	Městský obvod (MO) Moravská Ostrava a Přívoz	Zavázání číselni městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2019	<p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení pracovišť a mobilní na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p>	<p>veřejnosti odboru investičního a městního hospodářství</p>	<p>1 517 tis. Kč včetně DPH a z rozpočtu MO Poruba</p> <p>661 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu MO Moravská Ostrava a Přívoz</p> <p>1 098 tis. Kč včetně DPH/rozpočet z rozpočtu MO Moravská Ostrava a Přívoz</p>	<p>4.Q/2019</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>		
	Nový projekt	Městský obvod (MO) Mariánská Hora a Trosky	<p><b>Pláň projektů:</b> Napřízení číselni městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2019</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p>	<p>účetní městního hospodářství</p>	<p>1 500 tis. Kč, z toho DPH/rozpočet z rozpočtu MO Poruba</p>	<p>příběží</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>		
	Městský obvod (MO) Mariánská Hora a Trosky	Doplázení číselni městských komunikací	<p><b>Pláň projektů:</b> Pořízení číselni vazu, napřízení veřejné služby komunikací (ze zákona Zr. roční, krojení a šiténi městských komunikací).</p> <p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p>	<p>účetní městního hospodářství</p>	<p>1 000 tis. Kč, z toho DPH/rozpočet z rozpočtu MO Poruba</p>	<p>4.Q/2021</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>		
	Městský obvod (MO) Mariánská Hora a Trosky	Zpracování podmínek pro nákup číselni komunikací	<p><b>Pláň projektů:</b> Spřízení mobilní pracovišť částí na komunikacích, zájmové bezpečnosti vnitřní sídla vady do související číselni komunikací v správně.</p>	<p>účetní městního hospodářství</p>	<p>1 000 tis. Kč, z toho DPH/rozpočet z rozpočtu MO Poruba</p>	<p>4.Q/2021</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>	<p>zrealizováno</p>		
			<p><b>Pláň projektů:</b> Obnova akce na ul. Sadová, kámen dřív, rybník</p> <p>účetní městního hospodářství</p>									
			<p><b>Pláň projektů:</b> Obnova akce na ul. Sadová, kámen dřív, rybník</p> <p>účetní městního hospodářství</p>									
			<p><b>Pláň projektů:</b> Obnova akce na ul. Sadová, kámen dřív, rybník</p> <p>účetní městního hospodářství</p>							<p>účetní městního hospodářství</p> <p>realizace projektu posunuta na 4.Q/2021</p> <p>realizace projektu posunuta na 4.Q/2021</p>		















	Lokalizace tepelné energie	Stavutární město Ostava	Místní úřad Ostava	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.	Město Ostava - v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického záměru rozvoje z listopadu 2017 - 2023, a zjevně na základě úsporného a efektivního řešení, zohledněním požadavků občanské společnosti, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu.
203	Nový projekt	Místní úřad Maršákovice Nová Pákov	Plnění dotákových tepél vody v optimačním režimu v domcích, kde je tepelná izolace v centrálním ústředí	Popis projektu: V rámci šlechtění bytů a zvýšení energetické účinnosti v domcích, kde není dostatek tepelné izolace, budou provedeny práce na odstranění tepelných mostů, a nahrazení centrálního dotákového systému tepelnou izolací stěn, podlahy a stropů. V rámci projektu bude provedena výměna potrubí uvnitř bytů a v příslušenství, včetně výměny kotlovny, pokud je ve špatném stavu.	dotace odboru investičního	Investiční rozpočet z rozpočtu Městského úřadu (příspěvek MÚM)	2024								
205	Nový projekt	Místní úřad Maršákovice Nová Pákov	Nahrazení neefektivních ústředí tepél a zřízení nové výměny potrubí v centrálním ústředí	Popis projektu: V rámci šlechtění bytů a zvýšení energetické účinnosti v domcích, kde není dostatek tepelné izolace, budou provedeny práce na odstranění tepelných mostů, a nahrazení centrálního dotákového systému tepelnou izolací stěn, podlahy a stropů. V rámci projektu bude provedena výměna potrubí uvnitř bytů a v příslušenství, včetně výměny kotlovny, pokud je ve špatném stavu.	dotace odboru investičního	Investiční rozpočet z rozpočtu Městského úřadu (příspěvek MÚM)	2024								
301		Stavutární město Ostava	Podnikání občanské společnosti pro veřejné zakázky	Podnikání občanské společnosti pro veřejné zakázky	dotace veřejných zakázek a kapitálových účtů	příběžně	příběžně	příběžně	příběžně	příběžně	příběžně	příběžně	příběžně	příběžně	příběžně
		Stavutární město Ostava (DMO)	Průběžná úprava na Průběžná úprava	Popis projektu: Účelem projektu je zlepšit design nádobí, aby bylo vhodnější pro použití v domácnostech. Projekt zahrnuje vývoj nových nádobí, které budou vyrobeny z recyklovaných materiálů a budou odpovídat požadavkům na udržitelnost a ekologičnost. Úprava bude provedena v souladu s požadavky na udržitelnost a ekologičnost.	dotace odboru investičního	Projektová příprava - vyřízení nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	300 tis. Kč včetně DPH/franzeno z rozpočtu SMO	4.Q/2024	3.Q/2020	3.Q/2020					
		Stavutární město Ostava (DMO)	Průběžná úprava na Průběžná úprava	Popis projektu: Účelem projektu je realizace střešních prací v rámci Maršákovice Nová Pákov. Projekt zahrnuje výstavbu nových střešních prací, které budou vyrobeny z recyklovaných materiálů a budou odpovídat požadavkům na udržitelnost a ekologičnost. Úprava bude provedena v souladu s požadavky na udržitelnost a ekologičnost.	dotace odboru investičního	Projektová příprava - vyřízení nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	500 tis. Kč včetně DPH/franzeno z rozpočtu SMO	4.Q/2024	3.Q/2020	2.Q/2020					
		Stavutární město Ostava (DMO)	Průběžná úprava na Průběžná úprava	Popis projektu: Účelem projektu je realizace střešních prací v rámci Maršákovice Nová Pákov. Projekt zahrnuje výstavbu nových střešních prací, které budou vyrobeny z recyklovaných materiálů a budou odpovídat požadavkům na udržitelnost a ekologičnost. Úprava bude provedena v souladu s požadavky na udržitelnost a ekologičnost.	dotace odboru investičního	Projektová příprava - vyřízení nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	500 tis. Kč včetně DPH/franzeno z rozpočtu SMO	4.Q/2024	3.Q/2020	2.Q/2020					
		Stavutární město Ostava (DMO)	Průběžná úprava na Průběžná úprava	Popis projektu: Účelem projektu je realizace střešních prací v rámci Maršákovice Nová Pákov. Projekt zahrnuje výstavbu nových střešních prací, které budou vyrobeny z recyklovaných materiálů a budou odpovídat požadavkům na udržitelnost a ekologičnost. Úprava bude provedena v souladu s požadavky na udržitelnost a ekologičnost.	dotace odboru investičního	Projektová příprava - vyřízení nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	600 tis. Kč včetně DPH/franzeno z rozpočtu SMO	4.Q/2024	4.Q/2020	4.Q/2020	4.Q/2020	4.Q/2020	4.Q/2020	4.Q/2020	4.Q/2020











				Standard zpracování plánu ÚZS	vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve spolupráci s vedoucí odboru strategického řízení		2.6/2020	Termín posunut na 3.6/2020	Hotový plán ÚZS předán 17.7. 2020				Realizace ukončena 3.6/2020				
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	----------	----------------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

Počet realizovaných aktivit k 30. 6. 2022 je 191.  
Indikátor: 100

z toho 9 nových (PZKO 1 a PZKO 2)  
vloženo 23 nových projektů (prosinec 2021)  
vloženo dalších 7 nových projektů (červen 2022)