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Akční plán
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší
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Zpráva o plnění navržených aktivit

Pole označené 
 realizace projektu již proběhla

 projekt bude realizován v roce 2020
projekt bude realizován po roce 2020

Text červeně znamená změna oproti původnímu Akčnímu plánu



Kód opatření dle 
PZKO

Název opatření dle 
PZKO

Gesce dle PZKO Aktivita/projekt Dílčí kroky Interní gesce
Náklady, zdroje 
financování

Termín splnění
Vyhodnocení plnění stanovených 
opatření

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
září  2020

Důvod změny 
Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
leden 2021

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
červen 2021

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
prosinec 2021

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
červen 2022

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
prosinec 2022

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
červen 2023

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
prosinec 2023

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
červen 2024

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
prosinec 2024

Důvod 
změny 

Vyhodnocení plnění 
stanovených opatření 
červen 2025

Důvod 
změny 

Popis projektu: Vytvoření koncepčního dokumentu politiky
parkování na území městského obvodu Poruba.
Přínos projektu: Regulační opatření, snížení počtu vozidel,
snížení množství škodlivin.

Příprava tvorby koncepčního dokumentu
místostarosta pro komunální služby, dopravu a 
silniční hospodářství

hrazeno z rozpočtu MOb Poruba 2.Q/2019 

S platností od 1. 5. 2019 byla přijata Směrnice k 
udělování souhlasu se zřizováním vyhrazeného 

parkování, která řeší podmínky pro zřizování 
vyhrazených míst pro osoby ZTP a ZTP/P, mimo 

místa pro FO a PO. Tento dílčí krok má zajistit 
zastavením zřizování vyhrazených míst pro FO a 

PO dostupné parkování pro širokou veřejnost 
ve smyslu spravedlivého systému. Zahájení 

zpracování projektové dokumentace pro 
vyhrazená parkoviště pro vozidla nad 2,5 t.

zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Tvorba analytické a návrhové části koncepčního dokumentu
místostarosta pro komunální služby, dopravu a 
silniční hospodářství

300 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 
rozpočtu MOb Poruba

4.Q/2020  

S platností od 1.3.2020 zavedení vymístění 
dodávek nad 2,5t na určené parkovací plochy v 

Porubě.Cílem tohoto kroku je vytvořit 
parkování pro cca 200 vozidel a současně 
zajistit BESIP a zlepšení kvality životního 

prostředí. Dokončování analytické fáze studie v 
návaznosti na moderní analytické formy GIS 

zpracování dat - dokončena pasportizace 
legálních a nelegálních parkovacích míst na 

vektorové mapě Poruby a částečně 
vyhodnoceny data mobilních operátorů z 

hlediska zjištění skutečných potřeb migrace 
obyvatel Poruby. Dokončena analýza 

dostupných SMART technologií a trendů z 
hlediska parkování. Definován jednotný 
parkovacího IS/IT komunikační standard. 

 Doplnění trvalého dopravního 
značení pro vymístěné dodávky, 

pilotní instalace, kalibrace SMART 
parkovacích senzorů na parkovišti 
FNO, Vyhodnocení dat mobilních 

operátorů a migrace obyvatel 
Poruby. Zahájení projektu EIT - 

pro zajištění simulace dynamické 
cenotvorby parkování (konec 

projektu prosinec 2020) na Hlavní 
tříde v Porubě. Formulace 

koncepčního dokumentu politiky 
parkování včetně rozšíření 

rozsahu koncepce v návaznosti na 
alternativní možnosti udržitelné 

mobility.

koncepční dokument vytvořen, 
realizace pilotního projektu EIT 
Urban Mobility ve spolupráci se 

SMO - Odbor dopravy s cílem 
simulace dynamické ceny (Deep 
knowlage of local parking policy, 

Dynamic pricing model, Driver 
analytics, Relevant knowlage of 
available data sources) na Hlavní 

třídě včetně návrhu doporučení pro 
implementaci a případné rozšíření 

do dalších lokalit Poruby.

Pilotní projekt zrealizován a 
výstupy pilotního projektu EIT 

Urban Mobility včetně doporučení 
byly zahrnuty do koncepčního 
materiálu politiky parkování.

Pilotní projekt zrealizován a 
výstupy pilotního projektu EIT 
Urban Mobility včetně doporučení 
byly zahrnuty do koncepčního 
materiálu politiky parkování.

zrealizováno zrealizováno

Realizace výstupů koncepčního materiálu 
místostarosta pro komunální služby ve spolupráci s  
místostarostkou pro rozvoj obvodu

průběžné financování/ MOb 
Poruba

od roku 2021 průběžně od roku 2021 průběžně od roku 2021 průběžně od roku 2021 průběžně

Postupná realizace opatření dle 
plánu pro rok 2021 koncepčního 
materiálu: zřizování parkovacích 
míst K+R u školských zařízení, 
postupné zjednosměrňování 
vybraných ulic, optimalizace 
parkovacích ploch, legislativní 
příprava pro postupné zahájení 
provozu sdílených vyhrazených 
parkovacích míst a vytvoření fondu 
udržitelné mobility.

Parkovací místa K+R u školských 
byla zrealizována, Zrealizována 

projektová dokumentace na 
zjednosměrnění vybraných ulic, 
Legislativní příprava pro sdílena 
parkovací místa v procesu před 

schválením.

Fond udržitelné 
mobility bude 

zřízen v průběhu 
roku 2022 z 

důvodu zajištění 
kompatibility s 

nadřazenou 
formulovanou 

koncepcí statické 
dopravy SMO.

K+R byla zřízena u vybraných 
základních a mateřských škol. 
Proces jednosměrek je v současné 
době v realizaci. Bylo zapracováno 
do nařízení města zřízení 
parkovacích zón v I.,II. a III. 
stavebním obvodě, v rámci těchto 
parkovacích zón byla odsouhlašena 
tzv. dynamická cena za sdílená 
parkovací místa.

Parkovací místa K+R u školských 
zařízení bylo zrealizováno. 
Zjednosměrnění probíhá průběžně, 
v roce 2022 bylo provedeno 
zjednosměrnění ulic Heyrovského, 
Jaselské, L. Štůra. Legislativní 
příprava pro sdílená parkovací místa 
v procesu před schválením.

V termínu do 31.8.2023 dojde 
zjednosměrnění ulice Větrné. 
Probíhá příprava k vytvoření 
aplikace  pro sdílená parkovací 
místa.

V druhé polovině roku došlo k 
zjednosměrnění ulic Větrná a 
Slavíkova. Upustilo se o realizace 
samostatné aplikace pro sdílená 
parkovací místa. Probíhá příprava 
pilotního projektu sdílených 
parkovacích míst za použití kamer, 
které vyhodnocují obsazenost 
parkovacích míst. Zvažuje se i 
spolupráce se společností Ovanet, 
která by toto řešení mohla do 
budoucna provozovat. 

Od původního 
záměru tvorby 
vlastní aplikace 
bylo z důvodu 
vysokých nákladů 
údržby aplikace 
upuštěno. Zajistit 
funkčnost 
aplikace všech 
mobilních 
platformách by 
bylo do 
budoucna 
nákladné. 
Přiklonili jsme se 
k již hotovému 
řešení včetně 
platební brány, 
které stačí jen 
upravit pro naše 
potřeby. 

Probíhají jednání s Městskou Policií 
a MMO z důvodu vytvoření 
platformy, na základě které by bylo 
možné pokutovat přestupky vzniklé 
na sdílených místech. Současný 
software MP neumožnuje příjem 
notifikací o nezaplacení 
parkovného z aplikací třetích stran. 
Z tohoto důvodu zatím nebylo 
možné spustit pilotní režim 
sdílených míst. Příprava pro 
vytvoření parkovacích míst K+R u 
Wichterleho gymnázia. 

Navázanost SW 
MP Ostrava

Jedním z hlavních technických 
omezení je, že současný software 
Městské policie neumožňuje 
přijímat notifikace o nezaplacení 
parkovného z aplikací třetích stran. 
Právě tento technický nesoulad je 
důvodem, proč zatím nebylo možné 
spustit pilotní režim sdílených míst. 
Příprava pro vytvoření parkovacích 
míst K+R u Wichterloho gymnázia.

U vyhodnocení 
12/24 byla 
uvedena chyba, 
oprava v textu 
zaznamenána 
červeně. Z 
důvodu kolize s 
kolektorem spol. 
Veolia probíhá 
koordinace 
umístění 
parkovacích míst 
K+R. Dále 
proběhly jednání 
s PČR k vydání 
souhlasu. 
Vytvoření 
parkovacích míst 
poté proběhne v 
závislosti na 
dostupnosti 
finančních 
prostředků MOb 
Poruba. 

Popis projektu: Stavba řeší vybudování nového parkoviště
na stávající nezpevněné ploše pod mostem ul. Českobratrská 
v Moravské Ostravě. Parkoviště bude sloužit k parkování
osobních automobilů.
Přínos projektu: Důvodem realizace je nedostatek
parkovacích míst v oblasti centra a širšího centra Ostravy,
snížení objemu dopravy, možnost přestupu na MHD.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
3 317 tis. Kč včetně DPH /hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019

Probíhá výběr dodavatele na zpracovatele PD - 
předpoklad uzavření smlouvy 06/2020

1.Q/2021
přepracování dokumentace na 
základě OŽP a Grin servisu, kovid

přepracování dokumentace na 
základě OŽP a Grin servisu, kovid

dokumentace dokončena, vydáno 
SP, připraveno k realizaci

ukončena projektová a inženýrská 
příprava stavby, zahájení realizace v 
r. 2024 

dosud nezahájena realizace

Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v 
souladu se zákonem o veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2020 2.Q/2020 2.Q/2021

Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 
stavby doposud 
odboru 
nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního

21 518 mil. Kč včetně DPH 
/hrazeno z rozpočtu SMO 

technický dozor stavby                  1 
000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

2.Q/2020 4.Q/2020 3.Q/2021 dosud nezadáno

z rozhodnutí 
vedení města 
projekt bude 
realizován až 
období po  r. 2022

realizace stanovena na r. 2025

posun realizace z 
kapacitních a 
finančních 
důvodů

Realizace stanovena na r. 2027

posun realizace z 
kapacitních a 
finančních 
důvodů

realizace v r. 2027

posun realizace z 
kapacitních a 
finančních 
důvodů

beze změny posun realizace z kapacitních a 
finančních důvodů

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2020 4.Q/2021 1.Q/2022 4.Q/2025

Popis projektu: Záměr uvažuje s výstavbou dvou
parkovacích objektů včetně příjezdových cest a souvisejících
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
kolem Domu kultury Poklad v Ostravě Porubě.
Přínos projektu: Důvodem realizace je nedostatek
parkovacích míst v oblasti, snížení objemu dopravy, možnost
přestupu na MHD.

rozdělen do 2 etap

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
3 625 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 

rozpočtu SMO
2.Q/2020 

2.Q/2020                                                                                                                      
3/2020 - uzavřena smlouva na zpracovatele PD

4.Q/2020
vyjadřovačky jednotlivých 
správců a dotčených organizací – 
následné vypořádání

Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v 
souladu se zákonem o veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 3.Q/2020 3.Q/2020 4.Q/2020

Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 
stavby doposud 
odboru 
nepředán.

Smlouva na VZ uzavřena 06/2021

leden 2023 zahájení přípravy 
zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku "Parkovací objekt DK 
Poklad II"

Smlouva na VZ "Parkovací objekt DK 
Poklad II" uzavřena 6/2023

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního

77 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu DPH technický dozor 

stavby                  3 000 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z rozpočtu SMO

3.Q/2020 4.Q/2021 1.Q/2021 2.Q/2021 4.Q/2021 práce zahájeny v r. 2021 realizována 1. etapa Probíhá realizace stavby Parkovací 
objekt DK Poklad III

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 4.Q/2021 4.Q/2021 dle SOD dokončení do 10/2022 VZ na realizaci 2. etapy

Popis projektu: Na základě požadavku ZOO Ostrava bylo
zadáno zaměření stávajícího stavu parkoviště, rodinného
domu a geologická rešerše, na základě kterých by měla být
ověřena možnost realizace vícepodlažního parkování nad
stávajícím „dolním“ parkovištěm.
Přínos projektu: Důvodem realizace je nedostatek
parkovacích míst v oblasti centra a širšího centra Ostravy,
snížení objemu dopravy, možnost přestupu na MHD.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
4 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2020 4.Q/2020 4.Q/2020 02/21 DPS vč. SP hotovo

Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v 
souladu se zákonem o veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 1.Q/2021 1.Q/2021

Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 
stavby doposud 
odboru nepředán 
na základě 
pokynu vedení 
města.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán na základě 
pokynu vedení města.

Příprava zadávacích podmínek pro 
zahájení zadávacího řízení s 
předpokladem výběru dodavatele 
2.Q/2022

Smlouva na VZ uzavřena 05/2022

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního

205 000 tis. Kč včetně 
DPH/hrazena z rozpočtu SMO 

technický dozor stavby        2 500 
tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

2.Q/2021 2.Q/2021 2.Q/2021
veřejná zakázka bude zahájena po 
vydání příslušného povolení a 
zpracování DPS

veřejná zakázka bude zahájena po 
rozhodnutí vedení města - DPS 
připravena SP vydáno

Zahájení realizace po VZ v r. 2022 06/2022 zahájena realizace stavby

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2022 4.Q/2022 4.Q/2022
zahájení stavby bude  po ukončení 
VZ na zhotovitele

zahájení stavby bude  po ukončení 
VZ na zhotovitele

předpoklad 2Q/2023 stavba v realizaci, předpoklad 
ukončení 05/2023

stavba přebrána a zkolaudována v 
05/2023

AA1 Nový projekt
Parkovací politika (omezení a  
zpoplatnění parkování 
v centrech měst)

Městský obvod Proskovice (MOb) 
Proskovice

Posouzení organizace dopravy na 
ul. Nad Strouhou

Popis projektu: Organizace dopravy v ul. Nad Strouhou ve
vztahu k parkování vozidel a napojení sousedních parcel na
pozemní komunikaci  

starostka + dopravní komise
náklady 100 tis. Kč, hrazeno z 

rozpočtu MOb Proskovice 
2024-2025

projekt vytvořen, bude se provádět 
značení

AA2
Ekonomická podpora (dotace) 
provozu veřejné hromadné 
dopravy

Statutární město Ostrava (SMO)
Kompenzace nákladů Dopravnímu 
podniku Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava poskytuje každoročně
kompenzace nákladů Dopravnímu podniku Ostrava a.s.
Jedná se o: trakční energie, pohonné hmoty a oleje, odpisy
dlouhodobého majetku, opravy a udržování dopravních
prostředků, opravy a udržování dopravních cest, opravy a
udržování trakčních měníren, pojištění zákonné a havarijní,
dopravní informační systémy, automaty na výdej jízdenek,
mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění a
podobně.

vedoucí odboru dopravy
1 415 332 tis. Kč včetně 

DPH/hrazeno z rozpočtu SMO
4.Q/2019

Realizováno                                                                                      
V roce 2020 opět v rozpočtu částka 1 415 332 tis. 

Kč.

Realizováno                                                                                      
V roce 2020 opět v rozpočtu 

částka 1 415 332 tis. Kč.

Realizováno. V roce 2020 v 
rozpočtu částka 1 574 069  tis. Kč.

Realizováno                                                                                      
V roce 2021 v rozpočtu částka      1 
574 069 tis. Kč.

Realizováno                                                                                      
V roce 2021 v rozpočtu částka      1 
574 069 tis. Kč.

Realizováno                                                                                      
V roce 2022 v rozpočtu částka    1 
682 069 tis. Kč.

Realizováno  za r. 2022 nakonec 1 
994 636 tis. Kč (pro. 2023 nárust na 2 
171 984 tis. Kč)

zvýšování 
nákladů na 
trakční energie

Realizováno - r. 2022 hrazeno 1 994 
636 tis. Kč;  pro r. 2023 plánováno 2 
171 984 tis. Kč

vyšší náklady na 
energie a paliva

Realizováno - r. 2023 hrazeno 2 041 
984 tis. Kč;  pro r. 2024 plánováno 2 
100 264 tis. Kč

pro 2024 plánováno 2 100 264 tis. Kč
Realizováno - r. 2024 hrazeno 2 005 
264 tis. Kč;  pro r. 2025 plánováno 2 
177 863 tis. Kč

nižší náklady na 
energie a paliva

pro r. 2025 schváleno dodatkem ke 
smlouvě 1 967 393 tis. Kč

lze očekávat že 
se částka zvýší až 
na 2 177 863 tis. 
Kč

                     Způsob naplnění opatření v gesci statutárního města Ostravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Parkoviště Most Českobratrská

Vícepodlažní parkování u ZOO 
Ostrava

Parkovací objekty KD POKLAD

Koncepční materiál politiky 
parkování

Parkovací politika (omezení a  
zpoplatnění parkování 

v centrech měst)
AA1 Statutární město Ostrava (SMO)

Statutární město Ostrava (SMO)

Statutární město Ostrava (SMO)

Městský obvod (MOb) Poruba



Popis projektu: Cílem navrhované stavby je odlehčení ul.
Nádražní a Poděbradova a vytvoření podmínek pro lepší
dopravní obsluhu zastavěných a zastavitelných ploch.
Stavba navazuje na realizovaný úsek ul. Porážkové od ul.
Žerotínovy po oblast centra Karolina.
Přínos projektu: Odlehčení dopravní zatíženosti, zvýšení
plynulosti dopravy.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
5 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 

rozpočtu SMO
2.Q/2021

2.Q/2021 - ÚR                                               12/2022 - 
DSP

2.Q/2022
majetkoprávní vyrovnání - 
prodloužení zpracování 
dokumentací

majetkoprávní vyrovnání - 
prodloužení zpracování 
dokumentací, po vydání ÚR zajistit 
VZ na výběr zhotovitele PD (DSP, 
DPS)

majetkové 
vyrovnání-řeší se 
vyvlastění 
pozemků 
soukr.vlastníka, 
PD DÚR - stále 
probíhá 
projednávání 
dotčených 
orgánů před 
podáním žádosti 
o ÚŘ

06/2021 podána žádost o ÚR, 
majetkooprávní vztahy dosud 
nevyřešeny

běží ÚŘ
V 3.Q 2022 bude vydáno územní 
rozhodnutí. Nutnost zpracování 
DSP a DPS.

Zpracována PD DÚR, vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí 
09/2022, příprava zadání dalších 
stupňů PD, předpoklad 08/2024 
DSP, 04/2025 DPS

Dlouhodobá IČ, 
dlouhý proces 
územního řízení 
spojený s 
pravidelnou 
aktualizací 
vyjádření 
dotč.orgánů

Zpracována PD DÚR, vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí 
09/2022, příprava pro zadání dalších 
stupňů PD, předpoklad 12/2024 
DSP, 07/2025 DPS

Dlouhodobá 
příprava VZ na 
další stupně PD 
(DSP+DPS) 
včetně PD 
historické točny

V 12/2023 vybrán zhotovitel PD 
(DSP+DPS+IČ+AD), předpoklad 
podpisu smlouvy v 01/2024. Termín 
zpracování DSP 50 týdnů, DPS 30 
týdnů

03/2024 podepsaná smlouva na PD 
DSP+DPS+IČ+AD (sdružení 
Dopravoprojekt/Dopravní 
projektování). Termín zpracování 
DSP 50 týdnů, DPS 30 týdnů

probíhá inženýrská příprava, SP 
předpoklad 05/2025, DPS 2026

probíhá inženýrská příprava, SP 
předpoklad 08/2025, DPS 2026

Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v 
souladu se zákonem o veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 4.Q/2021 05/23 - 11/23 3.Q/2022 změny termínů
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny

06/2023 zahájení přípravy 
zadávacího řízení na vývěr 
projektanta stavby "Prodloužená 
Porážková IV.etapa, úsek 
Žerotínova-Prodloužená Porážková 
IV.etapa, úsek Žerotínova- 
Mariánskohorská"

Dodavatel na zpracování projektové 
dokumentace stavby "Prodloužená 
Porážková IV.etapa, úsek 
Žerotínova-Prodloužená Porážková 
IV.etapa, úsek Žerotínova- 
Mariánskohorská" vybrán - 
předpoklad uzavření smlouvy 
01/2024

Smlouva na zpracování projektové 
dokumentace stavby "Prodloužená 
Porážková IV.etapa, úsek 
Žerotínova-Prodloužená Porážková 
IV.etapa, úsek Žerotínova- 
Mariánskohorská" uzavřena 
03/2024, probíhají projekční práce

beze změny beze změny

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního

143 000 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z rozpočtu SMO 

technický dozor stavby                 4 
440 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

2.Q/2022  12/23 1.Q/2022 změny termínů realizace naplánována na 2025-
2027

07/2025 11/2025  08/2026 2027

dlouhodobá 
inženýrská 
činnost a 
projektová 
příprava

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2023 05/25 4.Q/2023 změny termínů 07/2027 11/2027 12/2027

Popis projektu: Silnice I/11, resp. její úsek - tzv.
Prodloužená Rudná je pokračováním silnice I/11
severozápadně od města Ostravy směrem na Opavu. Stavba
po svém dokončení naváže v městské části Poruba
mimoúrovňovou křižovatkou Rudná – 17. listopadu na
stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 vedoucí z Ostravy a
napojí se na nově zprovozněný úsek silnice I/11 Ostrava,
Mokré Lazce-hranice okresu Ostrava. Stavba je zařazena do
souboru staveb s vazbou na zprovozněnou D 47 Lipník nad
Bečvou-Ostrava. Silnice je vybavena protihlukovými
stěnami, hláskami SOS, meteostanicí, sčítačem dopravy a
retenčními a usazovacími nádržemi na vyústění silniční
kanalizace.                                                                                
Přínos projektu: Pozitivní dopady trasy vedené po nové
silnici I/11 lze spatřovat především ve zvýšení bezpečnosti
silniční dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a podpory
rozvojových aktivit v dotčeném prostoru. Specifický pozitivní
přínos uvažované dopravní stavby je dán její lokalizací ve
směru na Opavu, tedy dalšímu hustěji obydlenému území,
kde je třeba očekávat významné rozvojové impulsy
vyplývající z uvedení do provozu komplexu silniční sítě
související a navazující na vybudovanou dálnici D1.
V neposlední řadě dokončení silnice I/11 přinese významnou
úlevu pro aktuálně zatíženou trasu vedoucí přes městský
obvod Ostrava – Poruba (ulice 17. listopadu a ulici Opavská).
Na financování této stavby se SMO nepodílí.

Projektová příprava – předpokládané vydání stavebního 
povolení na cca 400m hlavní trasy stavby silnice I/11 Ostrava 
prodloužená Rudná

ŘSD
projektová příprava je 

spolufinancována ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury

4.Q/2019 realizováno realizováno

Předpokládané zahájení stavebních prací na cca 400m 
hlavní trasy stavby                                               Stavební práce 
jsou spolufinancovány z Operačního programu Doprava

ŘSD

celkové náklady stavby dle smlouvy 
2 448 947 tis. Kč bez DPH/stavební 

náklady na dostavbu cca 400m 
silnice jsou součástí celkových 

nákladů

2.Q/2020 realizováno realizováno

Předpokládané ukončení stavebních prací ŘSD 4.Q/2020
Zprovoznění stavby v celé délce se uskutečnilo 

19. 12. 2019.
Zprovoznění stavby v celé délce 

se uskutečnilo 19. 12. 2019.

Popis projektu: Pokračování výstavby Severního spoje je
předpokládaná ve dvou etapách. V první etapě bude
realizován úsek od napojení na stávající část po okružní
křižovatku v km 1,269 a spojka na ulici Provozní s mostem
přes Opavu a železniční trať. V druhé etapě bude realizován
úsek od okružní křižovatky až po průsečnou křižovatku s ulicí
Martinovská a Průběžná. Přínos
projektu: Odlehčení dopravní zatíženosti, zvýšení plynulosti
dopravy.

Projektová příprava - zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí

vedoucí odboru investičního
6 100 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019

3. Q./2020 po EIA, nové vyjadřovačky, pak na 
ÚR 

2.Q/2021
majetkoprávní vyrovnání - 
prodloužení zpracování 
dokumentací

 2.Q/2021 

Podána žádost o 
umístění stavby 
na KÚMSK. Který 
pro podjatost 
předává spis na 
KÚ Olomouckého 
kraje.  Po vydání 
ÚR bude předáno 
k dořešení MSK

Podána žádost o umístění stavby na 
KÚMSK. Který pro podjatost 
předává spis na KÚ Olomouckého 
kraje.  Po vydání ÚR bude předáno 
k dořešení MSK

nedokončené ÚŘ

realizuje se PD DÚR, v 05/2022 bylo 
zahájeno řízení o umístění stavby; 
DUR financováno SMO, další stupně 
Moravskoslezský kraj; předpoklad 
zahájení realizace stavby v 2025

3. Q./2020 po EIA, nové 
vyjadřovačky. Žádost o ÚR podána 
20.06.2020 na KÚMS. V 11/2020 
ministerstvo pro místní rozvoj 
rozhodlo o projenání ÚR na KÚ 
Olomouckého kraje. Projednávání 
ÚR na kÚOK 11/2020 - 12/2022, kdy 
bylo bylo vydáno zamítnutí žádosti. 
Následovně bylo 12/2022 podáno 
odvolání.

ÚŘ neukončeno, 
probíhá odvolání 
proti rozhodnutí, 
řeší ministerstvo 
dopravy ČR

Rozhodnutí SÚ bylo ministerstvem 
zrušeno. Pokračuje ÚŘ. SÚ přerušil 
řízení z důvodu podání námitky. 
Podáno odvolání proti 
nesprávnému postupu SÚ.

Ministerstvo vrátilo spis k 
projednání KÚOLk, řízení o povolení 
umístění stavby pokračuje. 

2.Q/2025

Podáno odvolání 
proti vydanému 
ÚR, spis 
postoupen na 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj

stále v řešení s Ministerstvem pro 
místní rozvoj

stále v řešení s Ministerstvem pro 
místní rozvoj

Projektová příprava – ostatní dokumentace pro budoucí 
realizaci stavby

KÚ MSK hrazeno z rozpočtu KÚ MSK 2023 2023 2023 změny termínů Předpoklad dokončení PD včetně 
PM stavebního povolení 4.Q/2025

3.-4.Q/2026 Odvolání proti 
vydanému ÚR

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu - na 
realizaci se SMO nepodílí

KÚ MSK

odhad z investičního záměru    
1 588 113 tis. Kč 

včetně DPH/hrazeno z rozpočtu KÚ 
MSK

2025 2025 2025 změny termínů Předpokládaný termín dokončení 
stavby 4.Q/2029 

 4.Q/2027 Průtahy v ÚŘ 1.Q/2027 Odvolání proti 
vydanému ÚR

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu KÚ MSK 2027 2027 2027 změny termínů Předpokládaný termín dokončení 
stavby 4.Q/2029 

4.Q/2032 Průtahy v ÚŘ 4.Q/2031 Odvolání proti 
vydanému ÚR

Popis projektu: Jedná se o křižovatku se zvýšenou
nehodovostí, a to nejenom kolizí s osobním automobilem
(67%), ale i s tramvají (15%) a s chodcem (8%). Účelem
stavby je upravit stávající křižovatku tak, aby byla zvýšena
bezpečnost silničního provozu. Řešením bude, že místní
komunikace ul. Josefa Šavla a jeden z výjezdů
ul. Železárenské budou zaslepeny. Komunikace ul. Josefa
Šavla bude napojena do ul. Sokola Tůmy. Na ulicích 28. října
(ve směru od vodárny), Železárenská, a Sokola Tůmy budou
zřízeny nové jízdní pruhy pro levá odbočení splňující
technické požadavky.
Přínos projektu: Důvodem realizace stavby je zvýšení
plynulosti dopravy, omezení vzniku kolon v době dopravních
špiček, zklidnění dopravy a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu a snížení nehodovosti. V důsledku stavby
se navýší zelené plochy v prostoru křižovatky .
Tato stavba navazuje na stavbu „Přestupní uzel Ostrava-
Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky“, proto je nutné
vzájemně stavby koordinovat.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního, vedoucí odboru 
strategického rozvoje

2 880 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

4.Q/2019 1.Q/2021 4.Q/2021
majetkoprávní vyrovnání - 
prodloužení zpracování 
dokumentací

 2.Q/22.  

V  09/2019 
požádána žádost 
o ÚR na KÚ. 
Žádost byla 
zamítnuta, bylo 
podáno odvolání, 
spis rozhodnutím 
ministerstva 
vrácen KÚ k 
řízení. Opět KÚ 
zamítl žádost a 
postoupil ji pro 
nepříslušnost SÚ - 
MMO. Z důvodu 
předávání 
dokumentací 
vypršela platnost 
některých 
vyjádření a 
stanovisek - byla 
aktualizována, 
pokračuje řízení.

V  09/2019 požádána žádost o ÚR na 
KÚ. Žádost byla zamítnuta, bylo 
podáno odvolání, spis rozhodnutím 
ministerstva vrácen KÚ k řízení. 
Opět KÚ zamítl žádost a postoupil ji 
pro nepříslušnost SÚ - MMO. Z 
důvodu předávání dokumentací 
vypršela platnost některých 
vyjádření a stanovisek - byla 
aktualizována, pokračuje řízení.

Vydáno ÚR, přerušeny práce na 
DSP

probíhají práce na dokumentaci pro 
stavební řízení, stavební povolení v 
9/2023 

stále probíhající 
inženýrská a 
projektová 
příprava stavby

4.Q/2023 proběhla DÚR a DSP, řeší se DPS zpracovává se DPS zpracovává se DPS

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 3.Q/2021
1.Q/2022

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny 1.-2.Q/2024 beze změny beze změny beze změny beze změny

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu
vedoucí odboru investičního, vedoucí odboru 
strategického rozvoje

29 562 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO technický dozor 

stavby                 2 090 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z rozpočtu SMO

2.Q/2021 4.Q/2021 2.Q/2022 1.Q/2023

Viz PD, nutnost 
realizovat se 
stavbou 
"Přestupní uzel 
Hulváky , II. 
etapa"

změny termínů předpoklad realizace stavby v 2024
předpoklad realizace stavby v 
3.Q/2024

3.Q/2024 3.Q/2024 2025

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu
vedoucí odboru investičního, vedoucí odboru 
strategického rozvoje

4.Q/2022 4.Q/2022 4.Q/2022 4.Q/2024

Viz PD, nutnost 
realizovat se 
stavbou 
"Přestupní uzel 
Hulváky , II. 
etapa"

předpoklad ukončení 2.Q/2026 4. Q/2025 4.Q/2026

stavba navazuje 
na stavbu 
„Přestupní uzel 
Ostrava-Hulváky, 
II. etapa, kde se 
řeší složité 
majetkové vztahy

Předpoklad ukončení 2027, 
podmínkou realizace této stavby je 
současná realizace stavby 
"Přestupní uzel Hulváky, II. etapa"

AB2
Prioritní výstavba obchvatů měst 
a obcí

Statutární město Ostrava (SMO) Prodloužená Porážková – IV. etapa 

Silnice II/470  –Severní spoj 
Statutární město Ostrava (SMO)
Krajský úřad Moravsko-slezského
kraje (KÚ MSK)

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená 
Rudná-hranice okresu Opava 

Statutární město Ostrava (SMO )                                                                                     
Investor: Ředitelství silnic a dálnic 
ČR                      (ŘSD)

Rekonstrukce křižovatky 
ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. 
Železárenskou a Sokola Tůmy

Statutární město Ostrava (SMO)



Cílem projektu je vybudování centrálního řízení dopravy,
které umožní preferovat městskou hromadnou dopravu,
která je přívětivější k životnímu prostředí a umožní
efektivnější řízení provozu při zvýšení plynulosti a
bezpečnosti dopravy. Projekt se skládá z několika částí:
řadiče světelné signalizace (výměna řadičů světelného
signalizačního zařízení na území města, které nesplňují
požadované parametry na realizaci preference MHD, vč.
výstavby řídícího centra řadičů), strategické detektory
(instalace zařízení, která umožní kontinuální sběr
dopravních dat, která pak budou následně zpracována a
využívána pro posouzení dopravní situace a poskytování
informací o dopravě), dopravní a informační centrum
(zajištění centrálního dohledu nad dopravní situací ve
městě, sběr dopravních dat a jejich vyhodnocení, vytvoření
podmínek pro optimalizaci řízení dopravy zejména v období
dopravních kongescí a ve výjimečných situacích, zvýšení
informovanosti občanů o dopravní situaci). Dokončeny
zadávací podmínky soutěže.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru dopravy hrazeno z rozpočtu SMO 4.Q/2019
Zakázka byla zrušena, probíhá jednání pro nové 

zadávací podmínky 4Q/2020

Zakázka byla zrušena, probíhá 
jednání pro nové zadávací 

podmínky 4Q/2020

nová Zadávací dokumentace 
zpracována externím dodavatelem, 
vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele, termín podání nabídek 
7/2021

Zadavatel připravuje testování 
navrhovaného řešení dle přílohy č. 
7 ZD, které proběhne v závislosti na 
vhodných klimatických podmínkách 
v I.Q 2O22.

VZ řeší ÚOHS v 
rámci 
rozkladového 
řízení předsedy 
ÚOHS a námitek 
uchazačů.

VZ stéle v řešení ÚOHS v rámci 
rozkladového řízení předsedy 
ÚOHS a námitek uchazačů.

VZ stále v řešení ÚOHS.
zrušení zakázky 
ÚHOS

Veřejná zakázka ZRUŠENA Předpoklad zpracování ZD IV.Q 2024

dokončení Zadávací dokumentace, 
dokončení řízení na výběr 
zhotovitele se předpokládá do 
28/2/2025

vybrán zhotovitel, nyní v realizaci
předpoklad 
ukončení 
červenec 2026

Předpoklad schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního 
programu Doprava (OPD)

vedoucí odboru strategického rozvoje

108 tis. Kč včetně DPH/uhrazeno 
externí firmě za zpracování příloh 
k žádosti, studie proveditelnosti, 

CBA analýzy

4.Q/2019 Žádost schválena v prosinci 2019 Žádost schválena v prosinci 2019

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek            vedoucí 
odboru strategického rozvoje

hrazeno z rozpočtu SMO 2.Q/2020 prozatím není známo 4Q/2020 do 2Q/2021

Zadávací řízení 
není 
administrováno 
odborem 
veřejných 
zakázek

1Q/2021 do 3Q/2021

nutnost 
prodloužení 
lhůty pro nabídky 
(mnoho dotazů 
účastníků)

nutnost prodloužení lhůty pro 
nabídky (mnoho dotazů účastníků)

Zadávací řízení není administrováno 
odborem veřejných zakázek

Zadávací řízení není administrováno 
odborem veřejných zakázek

Zadávací řízení není administrováno 
odborem veřejných zakázek

Zadávací řízení není administrováno 
odborem veřejných zakázek

Zadávací řízení není administrováno 
odborem veřejných zakázek

Zadávací řízení není administrováno 
odborem veřejných zakázek, 
veřejná zakázka na realizaci byla 
zahájena 11/2024, termín pro 
podání nabídek 01/2025

V 04/2025 uzavřena smlouva se 
zhotovitelem, termín plnění 
3Q/2026

Předpokládané zahájení prací na projektu (dodávky, 
montáže)

vedoucí odboru dopravy                                   vedoucí 
odboru strategického rozvoje

178 897 tis. Kč včetně DPH z toho:                                              
dotace 129 236 tis. Kč včetně 

DPH/hrazeno z OPD                       49 
661 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno 

z rozpočtu SMO

2.Q/2020 prozatím není známo 3Q/2021 4Q/2021

(mnoho dotazů 
účastníků)
VZ se tím 
prodlužuje

Zadavatel připravuje testování 
navrhovaného řešení dle přílohy č. 
7 ZD - předpoklad v I.Q 2O22 (popř. 
II.Q.022),  předpokládaná cena cca 
60 mil. Kč + DPH

řeší ÚOHS stále řeší ÚOHS VZ stále v řešení ÚOHS.
zrušení zakázky 
ÚHOS

Veřejná zakázka ZRUŠENA Nová zakázka bude v gesci OSR Nová zakázka bude v gesci OSR

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu
vedoucí odboru dopravy                                   vedoucí 
odboru strategického rozvoje

2.Q/2021 prozatím není známo 4Q/2022 1Q/2023

s ohledem na 
smluvní 
podmínky 
(termín plnění), 
projekt 
realizačně skončí 
1Q/2023

dokončení se předpokládá (v 
souvislosti s dotačními 
podmínkami) do konce března 2023

řeší ÚOHS stále řeší ÚOHS VZ stále v řešení ÚOHS.
zrušení zakázky 
ÚHOS

Veřejná zakázka ZRUŠENA Nová zakázka bude v gesci OSR Nová zakázka bude v gesci OSR

Statutární město Ostrava (SMO)
Přednádraží Ostrava-Přívoz, 
Prodloužená Skladištní

Popis projektu: Stavba obsahuje vybudování nové
komunikace, která propojí přednádražní prostor s ul.
Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne nová 4-ramenná
úrovňová křižovatka se světelnou signalizací – ul. Sokolská x
Skladištní x K Lávce. Stavba v souladu s územním plánem
zohledňuje možnost protažení tramvajového tělesa od
nádraží Ostrava-Přívoz po nové Skladištní, tř. Sokolská a na
smyčku Černý potok.
Přínos projektu: Důvodem realizace stavby je zkvalitnění
přepravy cestujících a ekonomické úspory při zajišťování
hromadné dopravyv rámci města Ostravy.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
2 950 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
11/2021 2.Q/2021 2.Q/2021 3.Q/2021 Podání odvolání k 

ÚR

nevyřešené majetkové vztahy - 
možnost vyvlastnění, změny 
termínů

nevyřešené majetkové vztahy - 
možnost vyvlastnění, změny 
termínů

vydáno UR, probíhá stavební řízení
v rámci stavebního řízení probíhá 
odvolací řízení na MD ČR 

stále probíhající 
inženýrská a 
projektová 
příprava stavby

Vydána 4 SP. Ministerstvem 
dopravy zrušeno SP DÚ. Nutnost 
přepracovat drážní objekty a podat 
novou žádost o SP. Zhotovitel podal 
výpověď, uzavřena dohoda o 
vypořádání. Příprava nové VZ na 
zhotovitele pro dokončení PD

Zrušení SP 
drážního úřadu. 
Výpověď 
zhotovitele PD

dobíhá inženýrská příprava průtahy při 
stavebním řízení

Probíhá realizace DSP, předpoklad 
vydání DSP 1.Q/2025

Dokončení VZ na 
zhotovitele 
DSP+DPS v 
1.Q/2024

Probíhá realizace DSP, předpoklad 
vydání DSP 3.Q/2025

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO do  03/2022 3.Q/2022

3.Q/2021

změny termínů
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny 4.Q/2024 - 1.Q/2025
Zrušené SP 
drážních objektů

12/2023 zahájení přípravy 
zadávacího řízení na vývěr 
projektanta stavby "Přednádraží 
Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. 
Skladištní - PD"

2.Q/2025, smlouva na zpracování 
projektové dokumentace 
"Přednádraží Ostrava-Přívoz, 
Prodloužená ul. Skladištní" 
uzavřena 05/2024.

Nový zhotovitel 
DSP+DPS 
vysoutěžen v 
1.Q/2024

Aktuálně probíhá zadávací řízení na 
zpracovatele projektové 
dokumentace "Předprostor 
Hlavního nádraží Ostrava" - 
předpoklad uzavření smlouvy 
1.Q/2025

2026

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního

150 250 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z rozpočtu SMO 

technický dozor stavby        3 428 
tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

04/2022 4.Q/2021 4.Q/2021 2.Q/2022 změny termínů přdpoklad zahájení realizace stavby 
v 2024

2.Q/2025 Zrušené SP 
drážních objektů

3.Q/2025

Probíhá příprava 
VZ na zhotovitele 
DSP drážních 
objektů a DPS

3.Q/2025 (beze změny) 2027

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 08/2024 4.Q/2022 4.Q/2022 4.Q/2024

změny termínů

4.Q/2026 Zrušené SP 
drážních objektů

3.Q/2027

Probíhá příprava 
VZ na zhotovitele 
DSP drážních 
objektů a DPS

3.Q/2027 (beze změny) 2028

Popis projektu: Stavba obsahuje vybudování nového
terminálu-odstavné plochy autobusů, která bude sloužit pro
krátkodobé odstavení vozidel před další jízdou po té, co
vysadili cestující. Příjezd bude samostatný ve směru od
Hlavního nádraží a výjezd bude rovněž jednosměrný,
samostatný ve směru na Hlavní nádraží. Kapacita odstavné
plochy je 10 stání pro samostatné autobusy délky 15 m.
Plocha se nachází bezprostředně podél ul. Jirská, mezi ul.
Nádražní a ul. U Tiskárny. Stavba má návaznost na akci
„Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ul. Skladištní“.
Přínos projektu: Zkvalitnění přepravy cestujících a zlepšení
komfortu cestování.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby,  v platnosti dokumentace pro 
stavební povolení, po dokončení DÚR souvisejícího projektu - 
Prodloužená ul. Skladištní, se dopracuje DPS- dok. pro 
provedení stavby

vedoucí odboru strategického rozvoje
500 tis. Kč/hrazeno z rozpočtu 

SMO 17,1 mil. Kč
připraveno k realizaci 10/2021

Je zpracována dokumentace pro stavební 
povolení. 

Je zpracována dokumentace pro 
stavební povolení. 

zpracovává se DPS,  změny termínů

Zhotovitel stavebních prací bude 
soutěžen souběžně se stavbou 
"Prodloužené ul. Skladištní", kde 
se zatím dokončuje DSP

Přednádraží prodl. Skladištní - ÚR 
hotovo, dokumentace stavební 
řízení 07/2022, dokumentace pro 
provedení stavby 08/2022, veřejná 
zakázka na zhotovitele, TDI, BOZP 
11/2022, realizace stavby od 
03/2023                                   
Přednádraží terminál Jirská - 
dokumentace pro provedení stavby 
aktualizace 06/2022, veřejná 
zakázka na zhotovitele, TDI, BOZP 
07/2022                       Přednádraží 
dopravní řešení a veřejný prostor - 
studie + IZ 1Q/2023

Přednádraží - terminál Jirská - Je 
hotova dokumentace pro 
provedení stavby, probíhá příprava 
pro VZ na zhotovitele stavby, TDI a 
BOZP

Realizace stavby je plánována 
společně s projektem prodloužení 
ulice Skladištní, předpoklad 
realizace 2025+

Realizace stavby je plánována 
společně s projektem prodloužení 
ulice Skladištní, předpoklad 
realizace 2025+

Realizace stavby je plánována 
společně s projektem prodloužení 
ulice Skladištní, předpoklad 
realizace 2026-2027. Je zpracována 
dokumentace pro provedení 
stavby.

Realizace stavby je plánována 
společně s projektem prodloužení 
ulice Skladištní, předpoklad 
realizace 2026-2027. Je zpracována 
dokumentace pro provedení 
stavby.

Realizace stavby je plánována 
společně s projektem prodloužení 
ulice Skladištní, předpoklad 
realizace 2026-2027. Je zpracována 
dokumentace pro provedení 
stavby.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO do 03/2022 1.Q/2021 3.Q/2021 změny termínů
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny 4.Q/2024 - 1.Q/2025
Posun termínu 
související stavby

beze změny 4.Q/2024 - 1.Q/2025
Posun termínu 
zahájení 
související stavby

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud odboru 
nepředán.

2026

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního

9 130 tis. Kč. Včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO technický dozor 

stavby 400 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z rozpočtu SMO

04/2022 2.Q/2021 1.Q 2022 2.Q/2022 změny termínů dopracovává se DPS
vydána stavební povolení, 
vyhotovuje se DPS, předpoklad 
zahájení realizace stavby v 2024

je zpracovávána DPS - do 03/2023
stále probíhající 
inženýrská a 
projektová 
příprava stavby

2.Q/2025 Posun termínu 
související stavby

2.Q/2025
Posun termínu 
zahájení 
související stavby

2027

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 12/2022 4.Q/2022 4.Q/2022 Harmonizace všech staveb v 
blízkosti této stavby

3.Q/2024

Souběh realizace 
se stavbou 
Prodložená ul. 
Skladištní

změny termínů změny termínů 4.Q/2026 Posun termínu 
související stavby

4.Q/2026
Posun termínu 
zahájení 
související stavby

2028

Popis projektu: Předmětem této stavby je rekonstrukce
tramvajové smyčky Hlučínská, v návaznosti na stavbu
parkoviště P+R. Součástí rekonstrukce smyčky je úprava
polohy kolejí a nástupišť, umožňující vybudování odstavného
parkoviště pro osobní vozidla a zvýšení komfortu pro
cestující na navazující zastávce Hlučínská. Přínos projektu:
Zkvalitnění přepravy cestujících a zlepšení komfortu
cestování za účelem zvýšení využití městské veřejné dopravy 
na úkor dopravy individuální 

dokončeno: rekonstrukce 
tram.smyčky je realizována, zbývá 
dokončit plné připojení parkoviště 
z křižovatky Hlučínská-Slovenská

dokončeno

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro
budoucí realizaci stavby

technický ředitel DPO
1 021 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu DPO
2.Q/2019 zrealizováno zrealizováno dokončeno dokončeno

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o
veřejných zakázkách 

technický ředitel DPO hrazeno z rozpočtu DPO 3.Q/2019 zhotovitel vybrán zhotovitel vybrán

Zahájení stavebních prací projektu technický ředitel DPO
48 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu DPO
2.Q/2020 zahájení stavby 07/2020

Stavba je v realizaci

Ukončení stavebních prací projektu technický ředitel DPO 3.Q/2020 3.Q/2020 předpokládané dokončení v 
10/2020

Popis projektu: Realizací stavby dojde ke zvýšení
bezpečnosti chodců, a to rozšířením nástupního ostrůvku
tramvajové zastávky ve směru do Výškovic. Dojde k zúžení
vozovky v místech přechodů pro chodce. Nástupiště a
chodníkové plochy budou řešeny bezbariérovými úpravami.
Kapacita křižovatky se zvýší začleněním cyklostezky.
Křižovatka je řízená světelným signalizačním zařízením a
přes všechny ramena vedou přechody pro chodce.
Přínos projektu: Zkvalitnění přepravy a zlepšení komfortu
cestujících. Je
potřeba projekt zkoordinovat s rekonstrukcí mostů na
ul. Výškovická, která bude dokončena v roce 2019.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
1 721 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno 

z rozpočtu SMO
3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 2.Q/2020
Probíhá výběr zhotovitele stavby - předpoklad 

uzavření smlouvy 05/2020

Probíhá výběr zhotovitele stavby - 
předpoklad uzavření smlouvy 

05/2020

zrealizováno smlouva 
uzavřena

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního

41 935 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno 
z rozpočtu SMO  technický dozor 

stavby 1 237 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z rozpočtu SMO

3.Q/2020 3.Q/2020 3.Q/2020 3.Q/2020

AB3 
Odstraňování bodových 
problémů na komunikační síti

Výstavba a rekonstrukce 
tramvajových  a trolejbusových 
tratí

AB5

Statutární město Ostrava (SMO)
Přednádraží Ostrava - Přívoz, 
terminál Jirská

Statutární město Ostrava (SMO)
Zastávka MHD Kotva na 
ul. Výškovická

Rekonstrukce tramvajové smyčky 
Hlučínská

Statutární město Ostrava (SMO)

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)



Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2020 1.Q/2021 1.Q/2021 2.Q/2021 Klimatické 
podmínky

Klimatické podmínky ukončeno, splněno

AB5 Nový projekt
Výstavba a rekonstrukce 
tramvajových  a trolejbusových 
tratí

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)
Dostavba tramvajové sítě v 
Ostravě Porubě

proces posouzení EIA, dokumentace pro povolení záměru, 
majetkoprávní vztahy, realizace

technický ředitel DPO 2 600 000 000 Kč, dotace OPD 2029
ukončeno zjišťovací řízení vilvu na 
ŽP, před podáním dokumentace 
EIA, příprava ZD na projektanta

AB5 Nový projekt
Výstavba a rekonstrukce 
tramvajových  a trolejbusových 
tratí

Dopravní podnik Ostrava  (DPO) Nová trolejbusová trať Dědičná
dokumentace pro povolení záměru, majetkoprávní vztahy, 
realizace

technický ředitel DPO 41 000 000 Kč, dotace OPD 2027 zahájeno projektování

Popis projektu: Jedná se o záchytné parkoviště s kapacitou
cca 330 parkovacích stání, které má být vybudováno v místě
stávající zaštěrkované uválcované plochy, která se využívá
pro potřeby různých kulturní akcí v Dolní oblasti Vítkovic, v
návaznosti na zastávku MHD Důl Hlubina a s možností
využití vlastního či zapůjčení sdíleného jízdního kola pro
dopravu do centra města.

Přínos projektu: Snížení objemu automobilové dopravy,
snížení vypouštění emisí z automobilové dopravy.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
4 259 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2020 4.Q/2020 2.Q/2022

není možno dokončit 
v předpokládaném termínu, 
z důvodu vyřešení 
majetkoprávních vztahů

není možno dokončit 
v předpokládaném termínu, 
z důvodu vyřešení majetkoprávních 
vztahů

není možno dokončit 
v předpokládaném termínu, 
z důvodu vyřešení majetkoprávních 
vztahů

projektová a inženýrská příprava 
akce ukončena

nedošlo k 
vyřešení 
majetkových 
vztahů k 
dotčeným 
pozemkům

projektová a inženýrská příprava 
akce ukončena, projekt zmařen

nedošlo k 
vyřešení 
majetkových 
vztahů k 
dotčeným 
pozemkům

Došlo ke zmaření projektu v 
05/2023

Došlo ke zmaření projektu v 
05/2023

Došlo ke zmaření projektu v 
05/2023

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 1.Q/2021 2.Q/2022
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny nebude realizováno beze změny beze změny beze změny beze změny

vedoucí odboru investičního
84 803 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO Akce ukončena z důvodu 
nedořešených majetkových vztahů

technický dozor stavby 2 700 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 3.Q/2022 3.Q/2022 3.Q/2022 nebude realizováno nebude realizováno, projekt 
zmařen

nebude realizováno, projekt 
zmařen

Popis projektu: Stavba obsahuje vybudování nového
záchytného parkoviště s kapacitou cca 135 míst a je
situována na volné ploše v bezprostřední blízkosti
tramvajové smyčky na ul. Hlučínská, kterou bude investor
Dopravní podnik Ostrava rekonstruovat. Obě stavby jsou
provázané některými objekty, proto je nutná jejich
koordinace, a to včetně samotné realizace.

Přínos projektu: Snížení objemu automobilové dopravy,
snížení vypouštění emisí z automobilové dopravy.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
1 133 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 4.Q/2019 Probíhá výběr zhotovitele stavby - předpoklad 
uzavření smlouvy 06/2020

3.Q/2020 zrealizováno smlouva 
uzavřena

vedoucí odboru investičního
29 562 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

technický dozor stavby 905 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 4.Q/2021 2.Q/2021 ukončeno, splněno

Studie ukázala, že zavedením NEZ dojde ke snížení částic
jemného prachu o frakci PM10 z průměrné roční
koncentrace o 0,79 µg/m3, což je zanedbatelné snížení v
porovnání např. s hodnotami z jedné ze stanic

vedoucí odboru ochrany životního prostředí
dotace 794 tis. Kč včetně 

DPH/hrazeno ze Státního fondu 
životního prostředí ČR

v Ostravě, kde byla naměřena průměrná roční koncentrace
35,1 µg/m3. Vzhledem k vysokým nákladům na zavedení
NEZ

a zanedbatelnému přínosu nízkoemisních zón na kvalitu
ovzduší

32 tis. Kč včetně DPH/hrazeno

v určených oblastech se vedení města shodlo na tom vzít na
vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost
regulace dopravy.

z rozpočtu  SMO

Cílem je zpracování studie, tzv. regulačních řádů, z jejichž
výsledků bude mít SMO k dispozici vyhodnocení přínosů
omezení automobilové dopravy během zimní smogové
situace na území města. Posuzovány budou dopady
jednotlivých opatření na koncentrace znečišťujících látek.
Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu
motorových vozidel při vzniku smogové situace.

Zahájení zpracování studie dle podepsané smlouvy o dílo se 
zhotovitelem vybraným na základě výběrového řízení dle 
zákona o veřejných zakázkách

vedoucí odboru ochrany životního prostředí
958 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
2.Q/2018 zrealizováno zrealizováno

Odevzdání zpracované studie vedoucí odboru ochrany životního prostředí 2.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Popis projektu: Účelem stavby je oddělení automobilové
veřejné osobní dopravy na páteřní komunikaci MOb
Mariánské Hory a Hulváky, vylepšení podmínek pro pěší a
cyklistické vazby přes ul. 28. října, zlepšení podmínek pro
rozřazení v křižovatkách s ul. U Koupaliště a Mařátkova,
pokrytí podmínek statické dopravy  v řešené lokalitě,
zajištění dopravní obsluhy v návaznosti na zajištění funkce
přestupního uzlu MHD a příměstské automobilové dopravy.

Přínos projektu: Důvodem realizace stavby je zkvalitnění
přepravy cestujících a ekonomické úspory při zajišťování
hromadné dopravy v rámci města Ostravy. Pro cestující se
zkrátí se doba pro přestup mezi dopravními prostředky
MHD, protože zastávky tramvajových linek, trolejbusových,
autobusových linek i příměstské dopravy budou sdruženy do
jednoho místa.

Na tuto stavbu navazuje stavba „Rekonstrukce křižovatky
ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola
Tůmy“, proto je nutné vzájemně stavby koordinovat.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
4 961 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2020 2.Q/2021 4.Q/2021

přerušeno řízení, změna 
legislativy, kovid

2.Q/2022
Podána námitka, 
covid, 
vyvlastnění

Podána námitka, covid, vyvlastnění Probíhá územní řízení + vyvlastnění probíhá povolení o umístění stavby

Krajským úřadem MSK řešeny 
námitky podané k územnímu řízení

stále probíhající 
inž. a proj. 
příprava stavby

Stavení úřady pozastavily řízení z 
důvodu rozhodnutí soudu o ÚR, 
které musí KÚMSK znovu projednat. 
Předpoklad projednání ÚR a DSP je 
2.Q/2025

Podána žaloba 
proti vydanému 
stanovisku 
KÚMSK a 
platnému ÚR

stále v řešení, řeší se majetkové 
poměry

Předpoklad podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP)

vedoucí odboru strategického rozvoje
hrazeno z rozpočtu SMO            157 

mil. Kč
4.Q/2020                              2024-

2025
2.Q/2021 4.Q/2021 Řešení majetkoprávních vztahů 

s majitelem tamních pozemků
3.Q/2022

Řešení 
majetkoprávních 
vztahů s majitelem 
tamních pozemků

Řešení majetkoprávních vztahů 
s majitelem tamních pozemků

projektování DUR, řešení 
majetkoprávních vztahů, realizace 
plánována od 06/2023 do 12/2024

řešení 
majetkoprávních 
vztahů

Dokumentace pro územní řízení 
06/2022, dokumentace pro 
stavební řízení 07/2022, 
dokumentace pro provedení stavby 
04/2023, veřejná zakázka na 
zhotovitele, TDI, BOZP 07/2023, 
realizace stavby od 1Q/2024

V současné době se pracuje na PD - 
předpoklad posunutí termínů, které 
jsou uvedeny v aktualizaci z 
06/2022

předpoklad 
vyvlastnění 
pozemků

Probíhá územní řízení. Řeší se 
majetkoprávní vztahy. Pokračuje se 
v navazujících projekčních pracích. 

předpoklad 
vyvlastnění 
pozemků

Probíhá územní řízení. Řeší se 
majetkoprávní vztahy. Pokračuje se 
v navazujících projekčních pracích. 

2024-2027, je zpracována DPS, 
zpracovává se dokumentace pro 
územní řízení.

zpracována DÚŘ, v roce 2025 bude 
DSP/DPS

žádost o dotaci z 
IROP se 
nepřipravuje, a to 
z důvodu 
nepříznivých 
dotačních 
podmínek a 
komplikací 
spojených 
s přípravou PD

žádost o dotaci z IROP se nepřipravuje, 
a to z důvodu nepříznivých dotačních 
podmínek a komplikací spojených 
s přípravou PD

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 3.Q/2021 1.Q/2022
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny 1. - 2.Q/2024 beze změny beze změny beze změny beze změny

vedoucí odboru investičního 155 107 tis. Kč včetně DPH

z toho:

125 107 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno

z rozpočtu SMO 3.Q/2024

dotace 30 000 tis. Kč včetně DPH 
(odhad nákladů, budou teprve 

upřesněny)/hrazeno z IROP

Vyvlastnění

předpoklad zahájení realizace v 
2024

běží stavební řízení, předpoklad 
zahájení stavby v r. 2025

4.Q/2025

Podána žaloba 
proti vydanému 
stanovisku 
KÚMSK a 
platnému ÚR

technický dozor stavby 8 236 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2022 4.Q/2023 4.Q/2023 3.Q/2024 Vyvlastnění Vyvlastnění 4.Q/2025

Popis projektu: Průběžná analýza pohybu cestujících,
vozidel městské a individuální dopravy v reálném čase a
následné prediktivní modelování poptávky po veřejné
dopravě. Na základě výstupu z modelu bude možné přesněji
plánovat krátkodobou i dlouhodobou poptávku po veřejné
dopravě.

Přínos projektu: Zlepšení komfortu cestování - cílem
programu je optimalizovat nabídku ve veřejné dopravě ve
vztahu k chování ostatní dopravy a k poptávce.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
2 856 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
1.Q/2020

3.Q/2020                                                                                                      
Probíhá výběr dodavatele na zpracovatele PD - 

předpoklad uzavření smlouvy 07/2020

2.Q/2021                                                                                                     
Probíhá výběr dodavatele na 

zpracovatele PD - předpoklad 
uzavření smlouvy 07/2020

Uzavřena smlouva o dílo a smlouva 
příkazní se zhotovitelem ELTODO s 
předpokládaným termínem 
dokončení 30.4.2021.

ukončení projektu z důvodů 
nesouhlasu Vítkovice a.s. s 
odkupem pozemků v jejich 
vlastnictví

Pozastaveno

1.Q/2023 Vyvlastnění2.Q/2021Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

AB7 Nízkoemisní zóny

AB6

Statutární město Ostrava (SMO)

Studie proveditelnosti pro 
zavedení nízkoemisních zón (NEZ) 
na území statutárního města 
Ostravy

AB8

AB9

2.Q/2021

3.Q/2020

zrealizovánostudie hotová 1.Q/2018

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

3.Q/2021

Statutární město Ostrava (SMO)
Přestupní uzel Ostrava - Hulváky, 
II.etapa, tramvajové zastávky

Statutární město Ostrava (SMO) Inteligentní zastávky – II. etapa 

Odstavná parkoviště, systémy 
Park&Ride a Kiss&Ride

Statutární město Ostrava (SMO)

Statutární město Ostrava (SMO)

Parkoviště Hlubina

Parkoviště v Ostravě -Přívoze 
u tramvajové smyčky Hlučínská

2.Q/2021Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

2.Q/2020

Selektivní nebo úplné zákazy 
vjezdu

Statutární město Ostrava (SMO)
Studie efektivity zavedení opatření 
v době smogové situace v oblasti 
dopravy na území SMO

Integrované dopravní systémy 
veřejné hromadné dopravy

3.Q/2022

3.Q/2020

zrealizováno

2.Q/2022

nebude realizováno



Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 3.Q/2020 4.Q/2020 3.Q/2021
kvůli kovid prodloužení termínu 
na podání VZ

kvůli kovid prodloužení termínu na 
podání VZ

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny beze změny
12/2023 příprava zadávacího řízení 
pozastavena - provedení 
nezbytných úprav PD

Příprava zadávacího řízení doposud 
nedokončena.

Realizace zadávacího řízení na vyběr 
zhotovitele 1.Q/2025

Smlouva se zhotovitelem uzavřena 
06/2025

vedoucí odboru investičního
16 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
zpracovává se veřejná zakázka na 
dodavatele

technický dozor stavby 580 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

 předpoklad realizace  3.Q/2024-
4.Q/2025

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 2.Q/2022 2.Q/2022 4.Q/2022

Popis projektu: Cílem stavby je vytvoření společných
nástupišť pro tramvaje a autobusy, a tím umožnění
přestupu mezi jednotlivými druhy hromadné dopravy. Také
bude řešena rekonstrukce příslušné části tramvajové trati
na ul. Hlučínské v katastrálním území Ostrava-Přívoz.

Přínos projektu: Dojde ke zjednodušení přestupu
cestujících a ke zvýšení jejich bezpečnosti - zkvalitnění
přepravy cestujících a zlepšení komfortu cestování.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
2 169 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2020 4.Q/2020 4.Q/2020 předána PD DPS (12/2020) 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 1.Q/2021 1.Q/2021

Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 
stavby doposud 
odboru nepředán

RM rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky dne 15.6.

o něco delší 
příprava ZD ve 
spolupráci s DPO

Smlouva podepsána 3.Q/2021

vedoucí odboru investičního 31 511 tis. Kč včetně DPH/hrazeno

z rozpočtu SMO 3Q/2021

změna termínu plnění není

technický dozor stavby 1 000 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 4.Q/2021 4.Q/2021 4Q/2021 stavba zrealizována v r. 2022

Popis projektu: Dojde k modernizaci vybraných úseků
tramvajových tratí např. na ul. Výškovické, Opavské či
Hlučínské. Na dalších vhodných úsecích (Opavská, Zárubek,
Místecká) budou provedeny úpravy za účelem zvýšení
cestovní rychlosti tramvají. Připravují se projektové
dokumentace. Průběžná realizace se plánuje od roku 2019
do roku 2022. Konkrétní stavby a náklady budou upřesněny.
Investorem bude SMO i DPO.

technický ředitel DPO
Modernizace: úsek Výškovická I., mezi 

Čujkovova a zast.kino Luna (nnávaz. Na 
reko.křiž. A zast. Kotva)

Modernizace: úsek Výškovická I., 
mezi Čujkovova a zast.kino Luna 

(nnávaz. Na reko.křiž. A zast. 
Kotva)

realizováno: Modernizace TT 
Výškovická (Pavlova-Kino Luna) - 
chybí dokončit osazení vegetačního 
krytu (klimatické podmínky) 
dokončení 06/2021, dále TT 
Opavská (Fričova-Zahrádky) - 
zvýšení cestovní rychlosti; ostatní 
akce jsou připravovány k realizaci 
dle plánu:

Dokončena modernizace TT na ulici 
Výškovické včetně zatravnění.

Byly dokončeny všechny 
modernizace tratí (Nám.Sv.Čecha, 
Hlučínská, Výškovická, Opavská I. a 
II., Pavlovova) a traťové úseky se 
zvýšením rychlosti (Opavská, 
Zárubek-Hranečník, Místecká, 
Kotase-Jiříkovského)

dokončeno dokončeno

Současně jsou připravovány projekty na rozšíření elektrické
trakce ve městě: Tramvajová trať v Porubě, Trolejbusová
trať Karolina-Pivovarská, Trolejbusová trať Vítkovická,
rozšíření trolejbusových linek o nové úseky provozované bez
trolejového vedení

k 7.1.2020 před vypsanáním VŘ na zhotovitele, 
předpoklad realizace 9-10/2020

Před podáním nabídek 30.4.2020

k 7.1.2020 před vypsanáním VŘ na 
zhotovitele, předpoklad realizace 

9-10/2020
Před podáním nabídek 30.4.2020 PJD Pavlovova probíhají práce, 

dokončení do 18.6.2021

Modernizace TT na ulici Pavlovova 
dokončena

 
úsek Opavská, Hlučínská a Pavlovova - 

zpracována PD, na celý projekt Modernizace 
požádáno o dotaci

úsek Opavská, Hlučínská a 
Pavlovova - zpracována PD, na 

celý projekt Modernizace 
požádáno o dotaci

PJD Opavská I. probíhá výběrové 
řízení

Opakovaná VZ na oba dva úseky 
PJD Opavská. Vybrán dodavatel, 
probíhají přípravné práce. Zahájení 
stavby 1.7.2022

Přínos projektu: Zvýšení komfortu pro cestující, zvýšení
rychlosti na vybraných úsecích, estetizace, bezpečnost,
snížení hlučnosti. Modernizací a rozšířením sítě dojde ke
zvýšení konkurenceschopnosti městské veřejné dopravy a
ekologizaci dopravy ve městě. 

        Zvyšování rychlosti na tram.tratích : 
Zvyšování rychlosti na 

tram.tratích : 

Sad B. Němcové a PJD Hlučínská 
před přidělením zakázky realizace 
09-11/2021

Sad B. Němcové a PJD Hlučínská 
realizace dokončena v 11/2021

 
úsek Zárubek - Hranečník - DPO připravuje, 

realizace 9-10/2020
Před podáním nabídek 13.5.2020

úsek Zárubek - Hranečník - DPO 
připravuje, realizace 9-10/2020

Před podáním nabídek 13.5.2020

úsek Dolní Vítkovice - Kolonie 
Jeremenko před přidělením 
zakázky, realizace 10/2021; další 
realizace pak do konce r.2022

Zvyšování rychlosti úsek Dolní 
Vítkovice - Kolonie Jeremenko 
dokončen v roce 2021.

úsek Opavská - před vypsáním VŘ na 
zhotovitele, realizace 7-8/2020

před podáním nabídek 30.4.2020

dokončena stavba rekonstrukce 
Opavská - zvyšování rychlosti

PJD Opavská viz výše začátek 
realizace 1.7.2022

vedoucí odboru strategického rozvoje ve spolupráci 
s vedoucím odboru investičního   (SMO)

úsek Dubina a Místecká - zpracována PD, na 
celý projekt požádáno o dotaci

úsek Dubina a Místecká - 
zpracována PD, na celý projekt 

požádáno o dotaci

Zvyšování rychlosti úsek Kotase - 
Jiříkovského, před přidělení m 
zakázky. Předpoklad zahájení 
realizace 9/2022

Trať Dr. Martínka, stavba hotová, 
trať ul. Horní v realizaci

Popis projektu: V zájmu humanizace městského prostředí
je přínosným řešením rozšíření zelených ploch v uličním
uspořádání i do tělesa tramvajových tratí s otevřeným
kolejovým ložem. Osazení vegetačního krytu se předpokládá
na tratích s otevřeným kolejovým ložem v hustě osídlených
oblastech Poruby a Ostravy-Jihu.

realizováno: osazení vegetačního 
krytu (rozchodník) do TT Dr. 
Martínka, další úseky budou 
realizovány v rámci modernizací 
tratí (Výškovická, Opavská)

před dokončením je další úsek v 
rámci modernizace TT Výškovická 
(viz.výše)

Úsek na ulici Výškovická je 
dokončen.

Další ozelenění v rámci PJD 
Opavská v roce 2022

Dokončena PD na realizaci dalšího 
úseku - Opavská III 
(předpokl.real.2026), v provozu 
úseky Dr.Martínka, Výškovická, 
Opavská, 28.října v centru a Horní

Přínos projektu: Osazení vegetačního krytu do takových
tratí přispěje ke zlepšení prostředí obyvatel v
bezprostředním okolí tratí snížením prašnosti a hlučnosti a
také zvýšením estetické kvality venkovního prostoru.

dokončeny úseky Výškovická, 
Opavská, Dr.Martínka, Frýdl.mosty, 
Horní, v přípravě pokračování 
Opavská a Horní

Propojenost s rozvojem a modernizací tramvajových tratí.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o
veřejných zakázkách

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO průběžně
Probíhá výběr zhotovitele stavby "Ozelenění 

tram. trati - Dr. Martínka" - předpoklad uzavření 
smlouvy 09/2020

smlouva uzavřena Smlouva podepsána 3.Q/2020

Probíhá výběr dodavatele akce 
"Výsadba zeleně podél tramvajové 
trati v úseku Dr. Martínka – 
Plzeňská" - předpoklad uzavření 
smlouvy 1.Q/2024

Smlouva na realizaci akce "Výsadba 
zeleně podél tramvajové trati v 
úseku Dr. Martínka – Plzeňská" 
uzavřena 03/2024.

Zahájení realizace projektu vedoucí odboru investic hrazeno z rozpočtu SMO průběžně
První úseky (Výškovická, Dr. 

Martínka) realizace
zrealizováno

Předpokládané ukončení realizace projektu vedoucí odboru investic 4.Q/2021 4.Q/2021 4.Q/2021

Popis projektu: Postupná obnova a modernizace vozového
parku - nízkopodlažnost, celovozová klimatizace, informace,
kamerové systémy, USB porty v prostoru pro cestující, LCD
monitory, dostupnost Wi-Fi ve vozidlech MHD).

Před podpisem smlouvy je 
realizace doplnění klimatizací do 
dalších 41ks tramvají Vario (již 
realizováno 9ks, 2022- 16ks), WI-FI 
ve vozidlech je realizováno, 
probíhá příprava soutěží na 
doplnění LCD monitorů a kamer do 
stávajících vozidel

Realizováno dodání klimatizací do 
9ks tramvají Vario LF. Uzavřena 
smlouva na realizaci doplnění 
klimatizací do dalších 41ks tramvají 
Vario LF (v druhém pololetí 2022 
bude dodáno - 16ks), WI-FI ve 
vozidlech je realizováno, probíhá 
příprava soutěží na doplnění LCD 
monitorů a kamer do stávajících 
vozidel

Realizováno dodání klimatizací do 
9ks tramvají Vario LF. od uzavřené 
smlouvy na realizaci doplnění 
klimatizací do dalších 41ks tramvají 
Vario LF bylo odstoupeno 
(rozpracovány pouze 3 vozy, 
zhotovitel přerušil plnění) - 
příprava nového VŘ, WI-FI ve 
vozidlech je realizováno, probíhá 
VZ na doplnění LCD monitorů a 
kamer do stávajících vozidel

probíhá realizace doplnění 
klimatizací do prvních 3ks tramvají 
Vario, WI-FI ve vozidlech je 
realizováno, probíhá příprava 
soutěží na doplnění LCD monitorů a 
kamer do stávajících vozidel

realizace doplnění klimatizací do 
prvních 3ks tramvají Vario 
dokončena, VZ na další tramvaje 
před přidělením, probíhá realizace 
kamer do stávajících vozidel, 
probíhá příprava soutěží na 
doplnění LCD monitorů 

realizace doplnění klimatizací do 
prvních 3ks tramvají Vario 
dokončena, VZ na další tramvaje 
před podpisem smlouvy, 
dokončena realizace kamer do 
stávajících vozidel

smlouva na doplnění klima do 
dalších tramvají Vario nebyla 
podepsána, probáhá příprava nové 
VZ

smlouva na doplnění klima do 
dalších tramvají Vario nebyla 
podepsána, projekt byl 
přehodnocen, realizace 
modernizace rozdělena na 
samostatné funkční části, probíhá 
příprava nové ZD na doplnění 
klimatizací

Přínos projektu: Zvýšení komfortu a bezpečnosti pro
cestující, čímž se posílí konkurenceschopnost městské
veřejné dopravy.

Dopravní podnik Ostrava chystá zavedení nízkoemisní
městské hromadné dopravy do roku 2020. Plán s tímto cílem 
vedení společnosti přijalo v souladu s aktualizovanou firemní
strategií stát se nejmodernějším dopravním podnikem v
zemi. Vozový park autobusů již dnes sčítá 162 autobusů s
pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), 10 elektrobusů a
zbylý počet dieselových autobusů bude do budoucna
nahrazován dalšími autobusy na pohon CNG, elektrobusy a
trolejbusy s alternativním pohonem na baterie (tzv.
parciální trolejbusy).

  

Vozový park autobusů již dnes sčítá 
227 autobusů s pohonem na 
stlačený zemní plyn (CNG), 30 
elektrobusů a zbylý počet 
dieselových autobusů bude do 
budoucna nahrazován dalšími 
autobusy na pohon CNG, 
elektrobusy a trolejbusy s 
alternativním pohonem na baterie 
(tzv. parciální trolejbusy).

příprava realizace další etapy: 
Elektromobilita II, s rozpadem do 
jednotlivých projektů (elektrobusy, 
H2 busy, trolejbusy)

V cílovém roce 2020 si DPO v provozu vystačí pouze s
nízkoemisními a elektricky poháněnými vozidly.

Plán nákupu nových bezemisních a nízkoemisních
dopravních prostředků MHD:

technický ředitel DPO průběžně

Pořízení nových vozidel v roce 2020: 
      37 ks autobusů na pohon CNG 18 m realizováno 10-12/2020
         24 ks autobusů na pohon CNG 12 m realizováno 2-3/2021
           2 ks minibusy s pohonem CNG realizováno 7/2021
           2 ks autobusů doubledecker realizováno 10/2020
         14 ks tramvají středněkapacitních

Další rozšíření počtu nízkoemisních a elektrických vozidel
v roce 2021 a 2022 realizováno 1-6/2023
        Plán pořízení 30 ks nízkopodlažních
velkokapúacitních tramvají 28m realizováno  8 ks - 3/2022,  

        Plán pořízení 12 ks parciálních trolejbusů 12m bude realiz. 10 ks - 9/2022,  

        Plán pořízení 24 ks elektrobusů 12 m
bude realizováno 6 ks - 11/2022

        Plán pořízení 10 ks autobusů na pohon H2 12 m
2. kolo soutěže VZ, dodání 2024

U tramvají je realizováno doplnění 
klimatizací do 9ks tramvají Vario, 
před vypsáním je soutěž na další 
období (2O22-2024) v počtu 41ks 
tramvají Vario, od 9/2021 bude 
spuštěn pilotní projekt dezinfekce 
a provonění vzduchu v klimatizaci 
tramvaje Vario, dodávka 
kamerových systémů do zbývajících 
vozidel je přerušena, na r.2022 je 
připravena dodávka 35 ks nových 
tramvají Škoda 39T (náhrada za 
tramvaje T3 a T6)

změna termínu 
plnění není

3.Q/2021 plánovaná výluka 
tramvajové tratě

U tramvají je realizováno doplnění 
klimatizací salónu cestujících do 
prvních 9 ks tramvají Vario, v roce 
2021 plánováno doplnění 
klimatizací  u dalších 5 ks tramvají 
Vario, probíhá příprava opakované 
soutěže na dodávku kamer do 
zbývajících vozidel, bylo dosaženo 
100% nízkopodlažního 
vozovéhoparku trolejbusů a 
autobusů

realizováno: Modernizace TT 
Výškovická (Pavlova-Kino Luna) - 
chybí dokončit osazení vegetačního 
krytu (klimatické podmínky) a 
rekonstrukce TT Opavská (Fričova-
Zahrádky) - zvýšení cestovní 
rychlosti; ostatní akce jsou 
připravovány k realizaci dle plánu

1.Q/2021Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

AB11
Zajištění preference veřejné 
hromadné dopravy

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)

smlouva na doplnění klima do 
dalších tramvají Vario nebyla 
podepsána, projekt byl 
přehodnocen, realizace 
modernizace rozdělena na 
samostatné funkční části, probíhá 
příprava nové ZD na doplnění 
klimatizací

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)

AB10
Zvyšování kvality v systému 
veřejné dopravy

Rozvoj a modernizace 
tramvajových a trolejbusových 
tratí

2.Q/2021

2.Q/2021

probíhá realizace doplnění klimatizací do 
prvních 3ks tramvají Vario, WI-FI ve vozidlech 

je realizováno, probíhá příprava soutěží na 
doplnění LCD monitorů a kamer do stávajících 

vozidel

2.Q/2021

Statutární město Ostrava (SMO)
Rekonstrukce tramvajové zastávky 
Důl Odra

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Modernizace vozidel MHD, 
klimatizace, čistota MHD

průběžně

technický ředitel DPO průběžně průběžně

průběžně

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)

Statutární město Ostrava (SMO)

3.Q/2021

2.Q/2021

Je realizováno doplnění 
klimatizací do prvních 6 tramvají, 

před podpise smlouvy další š kusy 
tramvají na r.2021, soutěží se 

doplnění LCD monitorů do 
zbývajících vozidel, před 

zahájením realizace je doplnění 
kamer do zbývajících vozidel

Je realizováno, vozový park již dnes 
čítá 201 autobusů s pohonem na 
stlačený zemní plyn (CNG) a 10 
elektrobusů, před podpisem 
smlouvy dodávka dalších 24 
elektrobusů, probíhá výběr 
dodavatele na 18 parciálních 
trolejbusů, probíhí příprava VŘ na 
vodíkové autobusy

Je realizováno, vozový park již dnes 
čítá 225 autobusů s pohonem na 
stlačený zemní plyn (CNG) a 10 
elektrobusů, je podepsána 
smlouva na dodávku dalších 24 
elektrobusů, probíhá přidělena 
zakázka na až 18 parciálních 
trolejbusů, probíhá výběr 
dodavatele na až 10 vodíkových 
autobusů.

dokončeno



Po roce 2020 Dopravní podnik Ostrava připravuje zvýšení
podílu bezemisní dopravy postupným nasazováním nových
tramvají, elektrobusů, parciálních trolejbusů a vodíkových
autobusů na linky v současnosti provozované autobusy se
spalovacími motory.

Další rozšíření počtu nízkoemisních 
a elektrických vozidel v roce 2023 - 
2026

zprovozňování vozidel probíhá dle 
plánu nákupu nových vozidel - v 
r.2022 bylo převzato 29 tramvají 
Škoda a 24 elektrobusů, v r.2023 
očekáváme převzetí  6ks tramvají 
(poslední 3ks v r.2024) a 18ks 
parciálních trolejbusů, čímž bude 
tato etapa plánu naplněna

etapa dokončena, pokračování v 
navazujících projektech

dokončeno (s výjimkoou 
vodíkových autobusů, ty jsou dále 
sledovány v ř.188)

Ekologizace provozu veřejné dopravy 2020 – 2023:
              Rozšíření elektromobility v autobusové dopravě
(posilování diverzifikace vozového parku)

        Plán pořízení 4+2 ks trolejbusů
18m (2023)

-          Systémové nahrazování standardních autobusů na
linkách MHD elektrobusy

        Plán pořízení 10 ks autobusů s
pohonem H2 10 m (2024)

   -             Plán pořízení 24 elektrobusů         Plán pořízení 10 ks parciálních
trolejbusů 12m (2025)

              Vodíkový pohon v dopravě (posilování diverzifikace
vozového parku)

        Plán pořízení 15 ks elektrobusů
18m (2027)

-          Zahájení provozu nového ekologického pohonu v ČR 

-          První projekt vodíkového pohonu v Ostravě

-          Vybudování plnicí stanice a pořízení prvních 10
autobusů 

Dodáno 10 ks velkokapacitních 
tramvají Škoda 39T, do konce roku 
předpokládáme dodání zbývajících 
25 ks tramvají

              Rozšíření území obsluhovaného trolejbusovou
dopravou

-          Částečná náhrada autobusů v nově obsluhovaném
území trolejbusy

-          Nákup nových parciálních vozidel 

-          Expanze parciálních trolejbusů do autobusové sítě
s využitím bateriového pohonu

-          Plán pořízení až 20 parciálních trolejbusů

AB12 Nový projekt Rozvoj alternativních pohonů ve 
veřejné hromadné dopravě

Dopravní podnik Ostrava  (DPO) Ekologizace vozového parku MHD Plán pořízení až 6 ks trolejbusů 18m (2023) technický ředitel DPO 90 000 000 Kč 3-6/2023
probíhá příprava zadávací 
dokumentace VZ, předpoklad 
realizace v 2024

probíhá hodnocení nabídek
podepsána smlouva, dodávka v 
r.2024-2025

podepsána smlouva na dodávku, 
předkl.uvedení do provozu v 2025

probíhají přejímky, předpoklad 
zprovoznění v 2/2025

dokončeno

AB12 Nový projekt
Rozvoj alternativních pohonů ve 
veřejné hromadné dopravě

Dopravní podnik Ostrava  (DPO) Ekologizace vozového parku MHD Plán pořízení 10 ks autobusů 10m s pohonem CNG technický ředitel DPO 60 000 000 Kč 2024
v návaznosti na změny ve výpravě 
vozidel zatím odloženo

odloženo odloženo odloženo odloženo odloženo

AB12 Nový projekt
Rozvoj alternativních pohonů ve 
veřejné hromadné dopravě

Dopravní podnik Ostrava  (DPO) Ekologizace vozového parku MHD Plán pořízení 10 ks parciálních trolejbusů 12m technický ředitel DPO 120 000 000 Kč 2025 příprava VZ v 2023 probíhá příprava podkladů ZD probíhá hodnocení nabídek probíhá hodnocení nabídek
VZ zrušena, příprava nové VZ s 
rozšířením rozsahu na 14ks TB

probíhá hodnocení nabídek VŘ na 
14ks TB

AB12 Nový projekt
Rozvoj alternativních pohonů ve 
veřejné hromadné dopravě

Dopravní podnik Ostrava  (DPO) Ekologizace vozového parku MHD Plán pořízení 15 ks elektrobusů 18m technický ředitel DPO 225 000 000 Kč 2027 zahájení studie nasazení ebusů studie nasazení EB ve zpracování odloženo odloženo odloženo

AB12 Nový projekt
Rozvoj alternativních pohonů ve 
veřejné hromadné dopravě

Dopravní podnik Ostrava  (DPO) Ekologizace vozového parku MHD
Plán pořízení 16ks nových velkokapacitních tramvají
(náhrada za KT8)

technický ředitel DPO 1 040 000 000 Kč 2025 probíhá hodnocení nabídek před přidělením nabídky
VZ zrušena, čeká se na rozhodnutí o 
opakování VŘ

na základě rozhodnutí RMO probíhá 
příprava nové VZ

probíhá honocení nabídek VŘ na 
16ks VK tramvají

AB12 Nový projekt Rozvoj alternativních pohonů ve 
veřejné hromadné dopravě

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)
Ekologizace vozového parku 
MHD/vodíková mobilita v DPO

Stavba vodíkové plnící stanice 1.etapa, 1.fáze a pořízení 5ks
vodíkových autobusů

technický ředitel DPO 320 000 000 Kč 2024 probíhá hodnocení nabídek před přidělením nabídek odloženo
projekt přehodnocen na pořízení 
2ks vodíkových busů a modulární 
plničky, VZ v přípravě

probíhá příprava VZ na 2ks 
vodíkových busů a plničky, alt.i jiné 
zajištění plnění busů

AB12 Nový projekt Rozvoj alternativních pohonů ve 
veřejné hromadné dopravě

Dopravní podnik Ostrava  (DPO) Ekologizace vozového parku MHD plán pořízení 37 a více ks elektrobusů s nočním nabíjením technický ředitel DPO 550 000 000 Kč 2027
probíhá příprava VZ na 70ks ebusů a 
na zpracování PD na stavbu 3ks NS

AB11 Nový projekt
Výstavba a rekonstrukce 
tramvajových a trolejbusových 
tratí 

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)
Modernizace tramvajových a 
trolejbusových tratí

Modernizaci vybraných úseků tramvajových tratí na
ul. Vítkovické, 28.října, Nádražní a Opavská

technický ředitel DPO 294 000 000 Kč, dotace OPD 2022-2026

na všechny úseky je zpracována PD, 
úsek Nádražní vč.vydaného SP, 
realizace 2023, pro ostatní úseky v 
r.2023 získání SP

na všechny úseky je zpracována PD, 
realizace úseuk Nádražní zahájeno , 
pro ostatní úseky v r.2023 získání SP

Nádražní dokončena, 28.října 
probíhá výběr zhotovitele, ostatní 
před vydáním stav.povolení

Dokončena modernizace Nádražní, 
modernizace 28.října před 
zahájením, ostaní v přípravě

dokončena modernizace Nádražní a 
28.října (mimo nám.Rep.), úseky 
Vítkovická a Opavská v přípravě

pův.kód AB11, 
ale při akt. 
12/2024 zahrnuto 
pod kód AB5 a 
upraven název 
opatření

dokončena modernizace Nádražní a 
28.října (mimo nám.Rep.), zahájena 
stavba Rekonstrukce nám.Rep., 
úseky Vítkovická a Opavská v 
přípravě

AB11 nový projekt Zajištění preference veřejné 
hromadné dopravy

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)
Rozvoj a modernizace 
tramvajových a trolejbusových 
tratí

Rozšíření smyčky Výškovice technický ředitel DPO 50 000 000 Kč 2025
finalizována ZD na výběr 
projektanta, bude projektováno v 
prostředí BIM

před v výběrem projektanta zahájeno projektování podána žádost o povolení stavby podána žádost o povolení stavby probíhá příprva VZ na stavbu

Popis projektu: Jedná se o systém sdílených městských kol
se sítí stanic, kde se kola parkují a pokrývají většinu města
Ostravy. V současné době je v systému zhruba 320 stanic a
1000 kol.

Přínos projektu: Tato „služba“ má pozitivní vliv na životní
prostředí nulovým znečištěním zplodinami a hlukem,
snížením intenzity IAD a podporu cyklodopravy obecně, ale
má také přínos ve smyslu zvýšení fyzické kondice uživatelů a
snížením jejich nemocnosti.

Příprava lokalit pro umístění stojanů vedoucí odboru strategického rozvoje
1 331 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Podpora provozu systému vedoucí odboru strategického rozvoje
5 300 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019

Náklady: 4 127 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO; realizace probíhá

Náklady: 4 127 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z rozpočtu SMO; 

realizace probíhá

Náklady: 5,471 mil. Kč za rok 2020                                                     
320 stanic a přes 1000 kol

Náklady: 3,7 mil. Kč za rok 2021
350 stanic a přes 1000 kol

v roce 2021 byly 
velké vandalismy 
na kolech

Nová zakázka 2023/2024 Náklady: 3,6 mil. Kč za rok 2022
350+ stanic a přes 1000 kol
Na roky 2023 a 2024 uzavřena 
smlouva o provozu se společností 
Nextbike

Cena jízdy 9,33 Kč s DPH, pro 
držitele celoroční Odisky je dalších 
15 minut jízdy zdarma (platí město), 
kol 1100 v teple, jaro podzim 800 
kol, kolem Vánoc 400, to bude 
platit i příští rok; Leden až červen 
219.357 výpůjček

Počet výpůjček za rok 2023: 469 564. 
Plus počet výpůjček držitelů 
celoroční ODISky (dalších 15 min 
zdarma): 1762, 12/2024 končí 
smlouva s Nextbike, bude se nově 
soutěžit

Smlouva na provoz sdílených kol 
byla uzavřena se společností 
NextBike na roky 2025-2026. Cena 
výpůjčky bude 11,33 Kč bez DPH. V 
roce 2024 bylo celkem: 543.517 
výpůjček, 2.318 s celoročním 
kuponem na MHD. SMO zaplatilo 
celkem 5.362.938,04 Kč s DPH.

služba funguje, náklady za první 
půlrok 2025: 3,64 mil Kč s DPH

Popis projektu: Trasa vede v prostoru tzv. Svinovských
mostů, souběžně s ulicí ul. Opavská, v prostoru tzv. jižní věže 
je propojení řešeno spojovací lávkou. Stavba je prostorově i
časově koordinována se stavbou „Silnice II/479 Ostrava,
ulice Opavská, mosty 479-003 přes trať SŽDC“, kde je
investorem Moravskoslezský kraj.

Přínos projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistějšímu
ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.

Projektová příprava všech stupňů projektové dokumentace vedoucí odboru investičního
4 300 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 2.Q/2020 Dohoda o ukončení na projektové 

přípravě 3.Q/2020 - nerentabilita 
Dohoda o ukončení na projektové 
přípravě 3.Q/2020 - nerentabilita 

Dohoda o ukončení na projektové 
přípravě 3.Q/2020 - nerentabilita 

Dohoda o ukončení na projektové 
přípravě 3.Q/2020 - nerentabilita 

beze změny , v projektu se 
nepokračuje, stavební povolení 
prodlouženo

akce pozastavena příliš finančně 
nákladné

pozastavena beze změny, akce pozastavena beze změny, akce pozastavena

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2020 3-4.Q/2020
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny

vedoucí odboru investičního
45 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

technický dozor stavby 1 690 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 2.Q/2022

Popis projektu: Projekt řeší výstavbu cyklistické
komunikace v katastrálním území Moravská Ostrava. Trasa
začíná na křižovatce ulic Českobratrská x Hornopolní x
Varenská, pokračuje přes most, dále ulicemi Janáčkova,
Masná, Kolejní a vyústí na ul. Nádražní.

Přínos projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu
ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.

První část stavby je v realizaci. Druhá etapa stavby je
pozastavena z důvodu kolize s jinými projekty městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

vedoucí odboru investičního
4 816 tis. Kč/hrazeno 

z rozpočtu SMO

technický dozor stavby 121 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Ukončení stavebních prací na projektu - 1. etapa vedoucí odboru investičního 2.Q/2019 ukončena realizace - 1. etapa ukončena realizace - 1. etapa stavba I. etapy byla zrealizována, II. 
etapa se realizovat nebude

Popis projektu: Trasa vede od křižovatky ulic Polanecká –
stará Polanecká, Podzimní ve Svinově, podél ulice
Polanecká, Svinovská do Polanky nad Odrou a končí u
železničního přejezdu na ulici 1. května v Polance.

Přínos projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu
ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
2 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2020

Zatím nebylo dosaženo souhlasu vlastníků 
dotčených pozemků, bude zpracován návrh na 

ukončení přípravy stavby.

Zatím nebylo dosaženo souhlasu 
vlastníků dotčených pozemků, 

bude zpracován návrh na 
ukončení přípravy stavby.

Zatím nebylo dosaženo souhlasu 
vlastníků dotčených pozemků, 

bude zpracován návrh na ukončení 
přípravy stavby.

Zatím nebylo dosaženo souhlasu 
vlastníků dotčených pozemků, 
bude zpracován návrh na ukončení 
přípravy stavby.

Zatím nebylo dosaženo souhlasu 
vlastníků dotčených pozemků, 
bude zpracován návrh na ukončení 
přípravy stavby.

Zatím nebylo dosaženo souhlasu 
vlastníků dotčených pozemků, 
bude zpracován návrh na ukončení 
přípravy stavby.

Projekt ukončen zmařeno, nepovedlo se dohodnout 
s majiteli pozemků

nelze dořešit v 
dohledné době

beze změny nelze dořešit v dohledné době nelze dořešit v dohledné době

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán.

beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny

vedoucí odboru investičního
18 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

technický dozor stavby 600 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Příprava stavby byla pozastavena  z 
důvodu neekonomičnosti návrhu, 
je vydáno stavební povolení, jeho 
platnost končí v 2022, na základě 
požadavku ÚMOb Svinov bude 
stavební povolení prodlouženo - 
možnost případné realizace části 
stavby - chodník do Dubí

3.Q/2018

průběžně

Statutární město Ostrava (SMO) Bikesharing

Statutární město Ostrava (SMO)
Cyklostezka M přes Svinovské 
mosty 

Statutární město Ostrava (SMO)
Cyklostezka Hornopolní 
x Varenská, Hollarova – cca 1,40 km

Statutární město Ostrava (SMO)
Cyklistická trasa R, Svinov – 
Polanka – cca 3,42 km

AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve 
veřejné hromadné dopravě

Dopravní podnik Ostrava  (DPO) Ekologizace vozového parku MHD

2.Q/2021Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Zahájení stavebních prací na projektu - 1. etapa

2.Q/2020Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

realizace probíhá

existuje předpoklad, že příprava stavby bude 
ukončena po vydání stavebního povolení z 

důvodu extrémně vysokých nákladů na 
realizaci stavby

1.Q/2021

zrealizováno zrealizováno

Je podepsán kontrakt na dodávku 
24 ks 12m a 3ks 18m CNG 

autobusů s dodáním do 1/2021, 
čímž bude zajištěno pokrytí 

vypravovaných autobusů 
výhradně nízkoemisními vozidly, 

ostatní vozidla (s naftovým 
pohonem) budou nasazována 
pouze jako zálohy za vozidla v 

údržbě, Dále je vypsána soutěž na 
dodávku 24 elektrobusů na rok 

2021-2022, před zahájením 
zpracování projektové 

dokumentace je stavba vodíkové 
plnící stanice, s předpokládaným 
pořízením 10 ks H2 autobusů v r. 

2022

příprava stavby byla ukončena po 
vydání stavebního povolení z 
důvodu extrémně vysokých 
nákladů na realizaci stavby



Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021

Popis projektu: Cyklostezka je umisťována v katastrálním
území Nová Bělá – úsek ul. Kaminského, Ječmínkova,
katastrální území Dubina – ul. F. Formana – škola a
katastrální území Stará Bělá – ul. Plzeňská.

Přínos projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu
ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
1559 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 1.Q/2020 1.Q/2020 1.Q/2020

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 4.Q/2019
Probíhá výběr zhotovitele stavby - předpoklad 

uzavření smlouvy 07/2020
3.Q/2020 zrealizováno smlouva 

uzavřena
Smlouva podepsána 2.Q/2020

vedoucí odboru investičního
18 033 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

technický dozor stavby 433 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 1.Q/2021 2.Q/2021 2.Q/2021 2.Q/2021 realizováno, ukončeno

Popis projektu: Stavba řeší propojení části městského
obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ul. 28. října a ul.
1. máje. Trasa začíná napojením od ul. Mrštíkovy a vede
souběžně s ul. Železárenská až po napojení na ul. 1. máje.

Přínos projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu
ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
828 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
připraveno k realizaci připraveno k realizaci připraveno k realizaci připraveno k realizaci stavebně zrealizováno, následuje 

náhradní výsadba a následná péče

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 4Q/2020 4.Q/2020

Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 
stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Zadávací řízení na veřejnou zakázku 
"Cyklostezka M - 1.Máje, Sokola 
Tůmy" je v řešení - předpoklad 
uzavření smlouvy 08/2022

Smlouva s vybraným dodavatelem 
uzavřena 08/2022

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu
9426 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Požadavek VZ na OVZ v 02/22

(realizace stavby posunuta z důvodu kolize s realizací jiné 
stavby v MObu Marianské Hory a Hulváky)                                                                               
v MObu Mariánské Hory a Hulváky, ukončení stavby  Reko 
MS Ostrava 2. část se předpokládá v  10/2020)

technický dozor stavby 500 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Stavba zahájena v 09/2022 2.Q 2023

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 1Q/2022 1.Q/2022 1.Q/2023 05/2023 náhradní výsadba zrealizována, 
finančně uzavřeno 

Popis projektu: Jedná se o propojení cyklistických tras v
centru Ostravy mezi ul. Horova a ul. Poděbradova. Trasa má 
být vedena vnitřními částmi bloků obytných domů.

Přínos projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu
ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
603 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
1.Q/2020 3Q/2020 3.Q/2020 3.Q/2021 3.Q/2021 projekt zmařen

projekt je definitivně zmařen 
v původně navrženém řešení – 
rozsahu a trase

projekt je definitivně zmařen 
v původně navrženém řešení – 
rozsahu a trase

nedohoda s Mob Moravská Ostrava 
a Přívoz

nesouhlas s 
vedením trasy

beze změny zmařeno zmařeno

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 2.Q/2020 4.Q/2020 4.Q/2020

Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 
stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny

vedoucí odboru investičního
12 122 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

technický dozor stavby 300 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2020 4.Q/2021 4.Q/2021 4.Q/2023 Nezahrnuto do KR r.22 - 
pozastaveno

Popis projektu: Na ul. Mečníkovově dojde k prodloužení
cyklotrasy B směrem k ul. Palkovského, na ul. Oborného
dojde k propojení s cyklotrasou F vedoucí do přestupního
terminálu Hulváky. V křižovatce ul. Plzeňská x 28. října
dojde k napojení na projektovanou cyklostezku „Nová ves –
Vodárna“ vedoucí k ul. U Boříka, dále dojde k propojení s
cyklostezkou F vedoucí podél ul. U Hrůbků a závěrečný úsek
se napojí na navrhovanou cyklostezku L na ul. Říční. Jedná se
o propojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves,
Zábřeh.

Přínos projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu
ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
1 760 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
1.Q/2020 3.Q/2020 dědické (majetkoprávní) řízení dědické (majetkoprávní) řízení dědické (majetkoprávní) řízení

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 3.Q/2020 1Q/2021 4.Q/2021
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

beze změny

Probíhá zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby "Cyklotrasa M,S 
– Mečnikovova, Žákovská" - 
předpoklad uzavření smlouvy 
08/2023

Smlouva na VZ "Cyklotrasa M,S – 
Mečnikovova, Žákovská" uzavřena 
09/2023

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu 
25 084 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
probíhá realizace

Pož. VZ v 05/22 na OVZ předpoklad realizace 2023 2.Q/2023 Předpoklad 9/2023

(realizace stavby posunuta z důvodu kolize s realizací jiné 
stavby v MObu Marianské Hory a Hulváky)

technický dozor stavby 500 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
předpoklad dokončení 5/2025 platí

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 2Q/2022 2.Q/2023 2.Q/2023 změny termínů viz výše 2.Q/2024 2024 05/2025 stále probíhá 
realizace

stále probíhá realizace

Popis projektu: Tato akce je součástí dotačního projektu
„Zpřístupnění Odry a Olše“ spolufinancovaném z programu
Interreg V – A Česká republika – Polsko, který probíhá ve
spolupráci s městem Bohumín. Realizace stavby “Cyklistická
trasa E Hrušov – Vrbice“ v délce cca 1,2 km řeší propojení
městské části Hrušov s městem Bohumín po pravém břehu
řeky Odry, od Koblovského mostu po Antošovické jezero.

Přínos projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo
jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou
denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví,
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu
ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2019 Zhotovitel vybrán 05/2019. Zhotovitel vybrán 05/2019.

309 294 Eur včetně DPH z toho :

dotace 292 111 Eur včetně 
DPH/hrazeno z programu Interreg

V – A Česká  republika – Polsko

34 366 Eur včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

17 183 Eur včetně DPH/hrazeno ze 
státního rozpočtu ČR

technický dozor stavby 265 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno stavba HOTOVA

AB13 Nový projekt Podpora cyklistické dopravy Městský obvod Slezská Ostrava Cyklopanel

Popis projektu: Záměrem je osazení cyklopanelu (dobíjecí 
panel pro elektrokola se základní sadou nářadí pro 
jednoduché opravy kol) u cyklostezky vedoucí kolem řeky 
Ostravice. Je připravována žádos to finanční podporu z MSK 
a zadání stavební realizace.

500 tis. Kč 2024-2025
cyklopanely zrealizovány, ještě 
není finančně ukončeno

cyklopanely zrealizovány, ještě 
není finančně ukončeno

Zrealizováno i finančně ukončeno.

3.Q/20203.Q/2020

1.Q/2021

4.Q/2022

1.Q/2023

2.Q/20222.Q/2021

1.Q/2020

Zahájení stavebních prací na projektu 

AB13 Podpora cyklistické dopravy

Statutární město Ostrava (SMO)

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

3.Q/2020

Cyklistická trasa F, U Kaminského – 
Ječmínkova – cca 2,04 km

Statutární město Ostrava (SMO)

2.Q/2021

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Statutární město Ostrava (SMO)
Cyklistické propojení ulic 
Poděbradova, Horova – cca 1,28 
km

Statutární město Ostrava (SMO)
Připojení cyklotrasy S a M, 
Mečnikovova, Žákovská – cca 4,9 
km

Statutární město Ostrava (SMO) Cyklistická trasa E, Hrušov- Vrbice 

vedoucí odboru investičního

vedoucí odboru investičního

Cyklostezka M, ul. 1. máje, Sokola 
Tůmy – cca 1,08 km

vedoucí odboru investičního

2.Q/2019

1Q/2021

zrealizováno

2.Q/2021

1.Q/2021

3.Q/2020

1.Q/2021

2.Q/2022

zrealizováno



AB13 Nový projekt Podpora cyklistické dopravy Městský obvod Slezská Ostrava Elektronické infopanely

Popis projektu: Záměrem je osazení digitálních infopanelů
(obsah sdělení je možné přizpůsobit - může obsahovat
turistické mapy, cyklotrasy, informace o místních
aktraktivitách, ale i kulturních akcích nebo sděleních z
úřední desky obvodu) v blízkosti cyklostezek vedoucích
obvodem. U desek umístěných na objektech se již řeší
zadání realizace, u samostaně stojících je třeba nejprve
vyřešit připojení k inženýrským sítím.

800 tis. Kč 2024-2025 v přípravě v přípravě V realizaci.

AB13 Nový projekt Podpora cyklistické dopravy Městský obvod Slezská Ostrava Smart veřejné WC
Popis projektu: Záměrem je umístění veřejného WC u
cyklostezky vedoucí kolem řeky Ostravice. 

 2 400 tis. Kč 2024-2025 v přípravě zrealizováno Zrealizováno i finančně ukončeno.

AB13 Nový projekt Podpora cyklistické dopravy Městský obvod Petřkovice Bikepark v Ostravě-Petřkovicích

Popis projektu: Terénní modelace se štěrkovým
pojížděným povrchem pro volnočasovou dráhu pro kola
(parc. č. 1900/1 v kat. území Petřkovice u Ostravy), která
byla povolena Rozhodnutím ze dne 10.12.2024

v realizaci, rok 2025 kolaudace Stavba je dokončena a využívána

AB13 Nový projekt Podpora cyklistické dopravy
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Pumptrack Mariánské Hory
Popis projektu: podpora cyklistické přeshraniční dopravy a
rozvoj turistiky a cyklorekreace . V rámci projektu dojde k
vybudování pumptracku a 3 eBike spotů.

odbor místního hospodářství 200 000 EUR 2026
Projektová příprava - zajištění 
nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby.

Popis projektu: Vytvoření kvalitního veřejného prostoru.
Plocha prostoru před obchodním centrem Bohemia bude
podporovat pěší dopravu, v další etapě pak bude
realizována revitalizace parku VKP včetně vybudování
cyklostezky a následně zklidnění komunikace Sokolovská.

Přínos projektu: Zakládání ploch kvalitní veřejné zeleně,
zklidnění dopravy regulací, vybudování kvalitních komunikací 
pro pěší.

Vypracování projektové dokumentace pro územní a 
stavební řízení pro etapy předprostoru a parku.

místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

1 200 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno 
z rozpočtu MOb Poruba

2.Q/2019

Etapa předprostoru  - vypracována projektová 
dokumemntace  pro společné územní a 

stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce. Vydáno společné územní a 

stavební povolení. Etapa parku - Etapa 
předprostoru  - vypracována projektová 
dokumemntace  pro společné územní a 

stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce. Vydáno společné územní a 

stavební povolení.

Etapa předprostoru  - 
vypracována projektová 

dokumentace  pro společné 
územní a stavební řízení a pro 

zadání veřejné zakázky na 
stavební práce. Vydáno společné 

územní a stavební povolení. Etapa 
parku - vypracována projektová 

dokumentace  pro společné 
územní a stavební řízení a pro 

zadání veřejné zakázky na 
stavební práce. Vydáno společné 

územní a stavební povolení.

zrealizováno zrealizováno zrealizováno Zrealizováno Zrealizováno

Výběr zhotovitele etapy předprostoru 
místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

hrazeno z rozpočtu MOb Poruba 1.Q/2020
Výběr zhotovitele stavby bude zahájen po 

zajištění finančních prostředků na realizaci. 
Předpoklad 1.Q/2021.

Výběr zhotovitele stavby bude 
zahájen po zajištění finančních 

prostředků na realizaci. 
Předpoklad 1.Q/2023.

nedostatek finančních prostředků

výběr zhotovitele stavby bude 
zahájen po zajištění finančních 

prostředků na realizaci. Předpoklad 
1.Q/2023

výběr zhotovitele stavby bude 
zahájen po zajištění finančních 

prostředků na realizaci. Předpoklad 
1.Q/2023

Vybrán zhotovitel stavby, uzavřena 
smlouva o dílo.

Zrealizován výběr zhotovitele Zrealizováno Zrealizováno

Začátek realizace stavebních prací předprostoru
místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

předpokládaná cena 25 500 tis. Kč 
včetně DPH

2.Q/2020 prozatím není známo prozatím není známo nedostatek finančních prostředků není známo není známo Zahájeno 4.Q/2021 Realizace stavebních prací byla 
zahájena 10/2021

Zrealizováno Zrealizováno

Předpokládaný konec realizace stavebních prací 
předprostoru

místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

4.Q/2020 prozatím není známo není známo není známo Předpokládaný konec stavebních 
prací 4.Q/2022

Předpokládaný konec stavebních 
prací 4.Q/2022

Zrealizováno Zrealizováno

Výběr zhotovitele etapy parku
místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

hrazeno z rozpočtu MOb Poruba 1.Q/2021

Výběr zhotovitele stavby bude 
zahájen po zajištění finančních 

prostředků na realizaci. 
Předpoklad 1.Q/2021.

vyhlášena veřejná zakázka na 
dodavatele stavby

vyhlášena veřejná zakázka na 
dodavatele stavby

Vybrán zhotovitel stavby, uzavřena 
smlouva o dílo.

Zrealizováno Zrealizováno Zrealizováno

Předpokládaný začátek realizace stavby parku
místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

předpokládaná cena 21 142 tis. Kč 
včetně DPH

2.Q/2021 Probíhá realizace stavby parku Zrealizováno Zrealizováno Zrealizováno

Předpokládaný konec stavebních prací parku
místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

4.Q/2021 Předpokládaný konec  stavebních prací  
je 1.Q/2022

Zrealizováno Zrealizováno Zrealizováno

Vypracování projektové dokumentace pro územní a 
stavební řízení etap přilehlých komunikací a ulice Sokolovské

místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

bude upřesněno/hrazeno 
z rozpočtu MOb Poruba

2022 Není známo

Výběr zhotovitele projektové 
dokumentace pro etapu přilehlých 

komunikací parku bude 3.Q/2022.  Pro 
ul. Sokolovskou není známo.

Výběr zhotovitele projektové 
dokumentace pro etapu přilehlých 
komunikací bude 1.Q/2023. Pro ulici 
Sokolovskou není známo.

Posun termínu kvůli 
nedostatku 
finančních 
prostředků v 
rozpočtu MOb 
Poruba.

Probíhá zpracování projektové 
dokumentace pro etapu přilehlých 
komunikací. Pro další etapu ulice 
Sokolovské není známo.

Probíhá zpracování projektové 
dokumentace pro etapu přilehlých 
komunikací. Pro další etapu ulice 
Sokolovské není známo.

Probíhá stavební řízení, předpoklad 
vydání stavebního povolení se odhaduje 
na 8/2024. Realizace stavebních prací 
je plánována v roce 2025 v závislosti na 
dostupné finanční prostředky. Pro další 
etapu ulice Sokolovské není známo.

Společné povolení bude vydáno 
začátkem ledna 2025. Realizace 
stavebních prací je plánována v roce 
2026 v závislosti na  finančních 
prostředcích. Pro další etapu ulice 
Sokolovské není známo.

Realizace 
stavebních prací je 
plánována v 
závislosti na 
dostupných 
finančních 
prostředcích.

Společné povolení bylo vydáno 
30.12.2024 a nabylo právní moci 
7.2.2025. Pro další etapu ulice 
Sokolovské není známo.

Realizace 
stavebních prací je 
plánována v 
závislosti na 
dostupných 
finančních 
prostředcích.

Výběr zhotovitele a realizace stavby etap přilehlých 
komunikací a  ulice Sokolovské

místostarostka pro investice, veřejné zakázky a 
právní činnost

cca 29 000 tis. Kč včetně DPH bude 
upřesněno/hrazeno z rozpočtu 

MOb Poruba
2023 Není známo Není známo Není známo Není známo Není známo Není známo Není známo Není známo

Popis projektu: Projekt řeší zejména pěší trasy na
moravském břehu řeky Ostravice v souběhu se stávající
cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní
lávkou včetně úpravy parkování, vybudování visuté galerie,
úpravy stávajících komunikací, výstavbu nových pěších a
cyklistických tras, doplnění mobiliáře, sadové úpravy.

Přínos projektu: Zakládání ploch kvalitní veřejné zeleně,
zklidnění dopravy regulací, vybudování kvalitních komunikací 
pro pěší.

Navazuje na další projektovaný záměr – přeložku
kanalizace, jejíž realizace proběhne v 3. a 4. Q/2020.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 1.Q/2021 4.Q/2020
Koordinace s jinou investiční 

stavbou (VHS)
průběžně realizováno

Koordinace s 
jinou investiční 
stavbou (VHS); 
nelze 
identifikovat o 
které zadávací 
řízení se jedná, 
stavba je 
rozdělena na 
několik dílčích 
částí, které jsou 
realizovány 
samostatně - 
některá zadávací 
řízení jsou v 
realizaci, další v 
přípravě

Stavba je rozdělena na několik 
dílčích částí. Všechny, které byly k 
realizaci předány, byly zadány - 
smlouvy uzavřeny

Zahájení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního
66 800 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
2.Q/2021 2.Q/2021 4.Q/2020 2.Q/2021

Ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 4.Q/2021 10/2021 3.Q/2021
realizovány projekty na moravské 
straně - cca 50 mil. Kč, změna 
termínů

dokončení celého projektu 04/2022 stavba dokončena v 05/2022

AB14

Popis projektu: Záměrem je sanovat území nacházející se 
nedaleko centra Ostravy mezi areálem ostravské zoologické 
zahrady, radnicí městského obvodu Slezská Ostrava, 
zbývající částí areálu Dolu Petr Bezruč a centrálním 
hřbitovem.

Celkové náklady - 200 000 000 Kč 2024-2028

Nový projekt

Přínos projektu: Začlenění území do rekreačního 
potenciálu města Ostravy tak, aby vznikla klidová a 
rekreační zóna, která bude odkazovat na historii hornické 
činnosti s možností sportovního, kulturního i 
vodohospodářského využití. Rekultivace území a výsadba 
kvalitní zeleně, vybudování infrastruktury pro pěší, 
odpočinkové zóny, naučné stezky atd.

AB14

Popis projektu: Projekt řeší zpřístupnění náspu po bývalé 
železniční vlečce v Nové Vsi, zejména pro pěší. Součástí 
projektu bude stabilizace svahu, vyčištění od náletových 
dřevin, napojení na stávající systém pěšin a stezek, navržení 
dvou dřevěných lávek přes místní komunikace Spojná a 
Zacpalova. Projekt navazuje na zrealizované úpravy okolí 
rybníků v Nové Vsi (Bedřiška). Aktuálně se zpracovává IZ.

vedoucí odboru strategického rozvoje

financováno SMO+(OŽP, IROP)     
hrazeno z rozpočtu SMO
náklady na zpracování PD (2,4 mil. 
Kč vč. DPH), náklady na realizaci 
projektu dle IZ (45,7 mil. Kč vč. 
DPH),   

09/2025 Odevzdaný IZ, dílčí PD Proběhla VZ na PD, zpracovává se 
DÚR+DSP+DPS

Zpracování DÚR + DSP Zpracovává se dokumentace pro 
provedení stavby.

Hotová. Připraveno k povolením na 
stavebním úřadě

Nový projekt Přínos projektu: rekultivace a úprava prostoru, zlepšení 
přístupu pro pěší

Projektová příprava

1 600 tis. Kč předpokládaná cena

2022
v 2. polovině roku 2023 bude 
vypsáno VŘ na zhotovitele dalších 
stupňů PD

2025

Stavební povolení. Odevzdaná 
dokumentace pro provádění 
stavby. Zpracovává se dodatek č.2, 
na zpracování PD DPS na sanaci 
klenebního průjezdu z důvodu 
stupňujícího se průsaku vody z 
vrstev nad klenebným průjezdem

Realizace
6 500 tis. Kč předpokládaná cena

2023

Následná péče 2024-2026

AB14

Popis projektu: Projekt zahrnuje několik řešených zón v 
lokalitě slepého ramene Odry, které povedou ke kultivaci a 
estetizaci hojně navštěvovaného místa na pomezí sídliště a 
řeky Odry. Jedná se o tyto zóny: 1) okolí rybářské chaty 
(inspirace zázemím a provozem rybníků u Bedřišky); 2) 
lesopark směrem k bývalé ČOV; 3) zpřístupnění pěšin včetně 
doplnění vhodného mobiliáře; 4) kultivace okolí dvou 
rybníků; 5) řešení území po bývalé ČOV. Aktuálně se 
zpracovává IZ.

vedoucí odboru strategického rozvoje financováno SMO+(OŽP, IROP) Odevzdaný IZ, dílčí PD

dokončen a předán investiční 
záměr  (05/2022), příprava VZ na 
zpracování dalších stupňů PD, VZ  na 
PD (03-05/2023), zpracování PD 
(06/2023-06/2024), VZ na realizaci 
(07-08/2024), předpoklad realizace 
(09/2024-09/2025)

Probíhá VZ na zpracování PD (DÚR + 
DSP + DPS + IČ + AD)

Zpracování dokumentace DÚR + DSP 
+ DPS

Zpracovává se projektová 
dokumentace

Hotová. Připraveno k povolením na 
stavebním úřadě

1. část projektu - Podána žádost o 
povolení stavby dne 1.11.2024, bez 
připomínek, z důvodu doplnění PD 
bylo vydáno Pokračování v řízení 
stavby. 2 část projektu (Dle 
Dodatku č.2) – 13.1.2025 zahájena 
IČ, podána žádost o JES (na Krajský 
úřad), podána žádost o stanovisku

Nový projekt Přínos projektu: estetizace místa, zpřístupnění pěšin

Projektová příprava

1 900 tis. Kč předpokládaná cena

2023
v 2. polovině roku 2023 bude 
vypsáno VŘ na zhotovitele dalších 
stupňů PD

Realizace
23 000 tis. Kč předpokládaná cena

2023-2024

Následná péče 2025-2027

AB14 Podpora pěší dopravy

Městský obvod (MOb) Poruba
Revitalizace náměstí Družby a ul. 
Sokolovské

Statutární město Ostrava (SMO)
Revitalizace okolí řeky Ostravice 
(Havlíčkovo nábřeží)

Podpora pěší dopravy Městský obvod Slezská Ostrava Revitalizace Trojického údolí

Podpora pěší dopravy Statutární město Ostrava (SMO)
Násyp po bývalé železniční vlečce v 
Nové Vsi - stezka pro pěší

Podpora pěší dopravy Statutární město Ostrava (SMO)
Úprava slepého ramene Odry v 
Ostravě Zábřehu

dokončen a předán investiční 
záměr  (05/2022), příprava VZ na 
zpracování dalších stupňů PD, VZ  na 
PD (03-05/2023), zpracování PD 
(06/2023-06/2024), VZ na realizaci 
(07-08/2024), předpoklad realizace 
(09/2024-09/2025)

Projekt složený ze dvou fází. V té první 
DIAMO provede dekontaminaci/sanaci 
území a dojde k dořešení 
majetkoprávních poměrů. V druhé fázi 
může obec začít s úpravou území (v 
původní studii šlo o vytvoření 
přírodního lesoparku, tedy kombinaci 
aspektu ochrany přírody a rekreace pro 
občany). Předpoklad realizace 2030-
2034.

Městský obvod 
nemá žádný vliv na 
rozhodnutí 
společnosti 
DIAMO. 
V současné době  
není známo, kdy 
chtějí tento projekt 
realizovat. 1. fáze 
jim zabere 3-4 
roky, realizace MO 
až po tomto 
termínu.

Projekt složený ze dvou fází. V té první 
DIAMO provede dekontaminaci/sanaci 
území a dojde k dořešení 
majetkoprávních poměrů. V druhé fázi 
může obec začít s úpravou území (v 
původní studii šlo o vytvoření 
přírodního lesoparku, tedy kombinaci 
aspektu ochrany přírody a rekreace pro 
občany). Předpoklad realizace 2030-
2034.

Městský obvod 
nemá žádný vliv na 
rozhodnutí 
společnosti 
DIAMO. 
V současné době  
není známo, kdy 
chtějí tento projekt 
realizovat. 1. fáze 
jim zabere 3-4 
roky, realizace MO 
až po tomto 
termínu.

beze změny, stále čekáme na akci 
jiných subjektů

Městský obvod nemá žádný vliv na 
rozhodnutí společnosti DIAMO. 
V současné době  není známo, kdy 
chtějí tento projekt realizovat. 1. fáze 
jim zabere 3-4 roky, realizace MO až 
po tomto termínu.



AB14

Popis projektu:Základním motivem návrhu je poskytnout 
obyvatelům Ostravy Hrabůvky relaxační prostor s 
atraktivním vodním prvkem. Revitalizací plochy dosáhneme 
polyfunkčnosti prostoru, který bude sloužit všem věkovým 
kategoriím. Nově zbudované komunikace budou spojkou 
mezi budovou polikliniky a částí revitalizovaného sídliště u 
Savarinu, kde se nachází nově vybudovaná dětská hřiště. 
Předmětem projektu je přírodní vodní biotop s 
jímáním/retencí srážkových vodze střechy budovy MŠ, 
páteřní komunikace z drenážního probarveného betonu, 
vedlejší chodníky ze štěrkového trávníku, nové veřejné 
osvětlení, nový mobiliář (lavičky, koše, sedací terasy), nová 
liniová a solitérní výsadba alejových stromů, smíšené 
trvalkové výsadby a terénní modelace.

vedoucí odboru strategického rozvoje financováno SMO+(OŽP, IROP)
Doplňování společného řízení k 
dokumentaci pro stavební 
povolení, zapracování připomínek

aktuálně běží řízení o společné 
povolení (DÚSP), předpoklad 
vydání společného povolení do 
03/2023, DPS 04/2023, VZ na 
realizaci (05-07/2023), předpoklad 
realizace projektu (08/2023-
08/2024)

Probíhá VZ na zhotovitele stavby.

Stavba zahájena 27.9.2023. Smluvní 
termín ukončení díla 30.4.2024.

Nový projekt
Přínos projektu: Zbudování nových komunikací pro pěší,  
nová liniová a solitérní výsadba alejových stromů a trvalek

Projektová příprava 1 034 tis. Kč dle smlouvy 1.Q/2022

Realizace

12 200 tis. Kč předpokládaná cena

3.Q/2022-2.Q/2023
Probíhá realizace projektu, 
přepokládané dokončení na jaře 
2024.

Následná péče 2023-2025 následná péče 2024-2029 realizace až 2024 následná péče 2024-2029

Popis projektu: Kompletní rekonstrukce ul. Horymírova, tj. 
rekonstrukce vozovky, přilehlých chodníků, parkovišť, stání 
pro kontejnery a současně výstavba nových parkovišť a 
chodníků na vhodných místech. Úprava zelených ploch, 
včetně výsadby nových květinových záhonů.

odbor investiční 2027

AB14

Přínos projektu: Celková úprava dopravního prostoru, 
užívání komunikací, zlepšení organizace statické dopravy 
navýšením počtu parkovacích míst, zlepšení podmínek pro 
chodce.                                                                                                                                             

Nový projekt
Projektová příprava - zajištění zpracování projektové 
dokumentace a získání všech potřebných povolení

vedoucí odboru investičního 6 mil./hrazeno z rozpočtu Mob 1.Q/2025
Zpracování projektové 
dokumentace  4,174 mil

vypracována PD
nyní v procesu 
schálování ÚZ

Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v 
souladu se zákonem o veřejných zakázkách

vedoucí odboru investičního a vedoucí oddělení 
veřejných zakázek

2025

Předpokládané zahájení stavebních prací vedoucí odboru investičního
odhad 100 mil./bude upřesněno po 
dopracování PD

2026

Předpokládané ukončení stavebních prací vedoucí odboru investičního 2026

AB14

Popis projektu: Pokračování v kompletní rekonstrukci ul. 
Horymírova, tj. rekonstrukce vozovky, přilehlých chodníků, 
parkovišť, stání pro kontejnery a současně výstavba nových 
parkovišť a chodníků na vhodných místech.                                                                                 

odbor investiční 150 mil. 2027

zahájeny přípravné aktivity - 
zpracování Investičního záměru 
jako podklad pro zadání tvorby 
projektové dokumentace.

příprava II. Etapy 
zahájena aby se 
stihly všechny 
admin. Kroky a 
realizace mohla 
plyně navázat na 
I. etapu

Nový projekt
Přínos projektu: Celková úprava dopravního prostoru, 
užívání komunikací, zlepšení organizace statické dopravy 
navýšením počtu parkovacích míst, zlepšení podmínek pro 
chodce.                           

AB14

Popis projektu: Pokračování v kompletní rekonstrukci ul. 
Horymírova, tj. rekonstrukce vozovky, přilehlých chodníků, 
parkovišť, stání pro kontejnery a současně výstavba nových 
parkovišť a chodníků na vhodných místech.                          

odbor investiční 150 mil. 2029

Nový projekt
Přínos projektu:  Celková úprava dopravního prostoru, 
užívání komunikací, zlepšení organizace statické dopravy 
navýšením počtu parkovacích míst, zlepšení podmínek pro 
chodce.   

Popis projektu: kombinace ekologických řešení a  citlivého 
urbanistického přístupu, návrh zahrnuje především 
vybudováním vodních prvků v podobě jezírek propojených 
umělým potůčkem, nové výsadby trvalkových a keřových 
záhonů, dolněním vzrotlých stromů, sanací stávající zeleně. 
Nové hrací prvky a mobiliář.  Počitá se také se stavbou nové 
ptačí voliéry. Podél parku ulice J. Šamala bude vybudován 
nový chodník, který zajistí bezpečný přístup k hustě 
obydlené horní části lokality Zámecká.

AB14
Přínos projektu: zatraktivnění parku v centru městského 
obvodu, nové vodní prvky a zeleň, zlepšení přístupnosti 
lokality pro pěší

Nový projekt

Projektová příprava starosta městského obvodu MOB Polanka 800 tis. Kč 4.Q/2026

Realizace projektu starosta městského obvodu
předpokladané realizační náklady 
20 mil. Kč 

4.Q/2027

Popis projektu: vybudování zcela nového parku u úřadu 
městského obvodu Hošťálkovice, jehož nedílnou součástí je 
úprava stávající vodní plochy a zatraktivnění veřejného 
prostranství na pozemcích v majetku SMO (svěřeno MOb 
Hošťálkovice).

vedoucí odboru strategického rozvoje
Průzkumné práce - hotovo, 
Architektonická studie - 
odevzdána. 

AB14 Přínos projektu: zatraktivnění veřejného prostranství vedoucí odboru investičního hrazeno z rozpočtu SMO 2026/2027 Další stupně PD. 

Nový projekt Projektová příprava Realizace v etapách, první etapa 
2026.

Realizace projektu

Popis projektu: Stávající mimoúrovňová křižovatka na
silnici I/11 (ul. Rudná) je napojena tzv. rampou F na ul. Nad
Porubkou formou stykové křižovatky. Stejně tak je stykovou
křižovatkou napojená ul. Francouzská na ul. Nad Porubkou.
Vzhledem k velmi silné dopravní zátěží vozidel sjíždějících a
najíždějících na silnici I/11, které přijíždějí z jižní části Poruby
prostřednictvím ul. Francouzské, jsou v obou křižovatkách
velmi silně zatížená levá odbočení. Toto řešení je
problematické jak z hlediska kapacity tak i bezpečnosti
dopravy. Řešením výše uvedeného problému je přímé
propojení mimoúrovňové křižovatky na I/11 (ul. Rudná)
s křižovatkou Francouzská – Nad Porubkou s okružními
křižovatkami na obou koncích.

1.Na 4 lokalitách zahájena realizace 
na podzim 2022 zbylé lokality 
zahájení realizace jaro 2023.
2. 01/2023 - 03/2023 VZ na realizaci, 
zahájení realizace 04-05/2023

Přínos projektu: Plynulost dopravy, zlepšení průjezdnosti v
dané lokalitě.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
2 192 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
1.Q/2021 3.Q/2021 3.Q/2021 3.Q/2022 probíhá řízení o povolení umístění 

stavby
probíhá územní řízení, vydání ÚR 
včetně NPM v 03/2023

stále probíhající 
projektová a 
inženýrská 
příprava stavby

Vydáno ÚR, nabylo právní moci 
21.1.2023. Probíhá příprava veřejné 
zakázky na PD.

probíhá VŘ na projekt, DPS a SP až v 
r. 2026

probíhá zpracování DSP, předpoklad 
podání žádosti o stavební povolení 
01/2025

běží stavební řízení, mělo by být 
hotové v 2025, DPS v roce 2026

stále běží stavební řízení

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 2.Q/2021 1.Q/2022 1.Q/2022
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Zadávací řízení na veřejnou zakázku 
"Okružní křižovatka francouzská - 
Jilemnického, O.-Poruba" bylo 
ukončeno uzavřením smlouvy v 
05/2022

1.Q/2026 beze změny beze změny

151 990 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z rozpočtu SMO

Probíhají práce na DÚR

technický dozor stavby 4 600 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

stále probíhající projektová a 
inženýrská příprava stavby

předpoklad realizace r. 2027

3.Q/2026 2026

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 1.Q/2024 4.Q/2025 4.Q/2025 4.Q/2025 změny termínů 2.Q/2028 2028

Popis projektu: Rekonstrukce světelné signalizace včetně
stavebních úprav komunikací, křižovatky a návazných
komunikací pěších.

Přínos projektu: Plynulost dopravy, zlepšení průjezdnosti v
dané lokalitě.                                                                                                                                    

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2019 Zhotovitel vybrán 03/2019. Zhotovitel vybrán 03/2019.

22 221 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

technický dozor stavby 850 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 3.Q/2019 ukončena realizace ukončena realizace ukončena realizace

Popis projektu: Rekonstrukce světelné signalizace včetně
stavebních úprav komunikací, křižovatky a návazných
komunikací pěších.

zrealizováno

2.Q/2022

zrealizováno

Podpora pěší dopravy
Parková úprava za Poliklinikou 
Hrabůvka

2.Q/2019Zahájení stavebních prací na projektu

1.Q/2022Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

AB15
Zvýšení plynulosti dopravy 
v intravilánu

Statutární město Ostrava (SMO) Propojení Francouzská - Rudná

Statutární město Ostrava (SMO)
Zřízení SSZ křiž. Českobratrská – 
Sokolská 

vedoucí odboru investičního

Podpora pěší dopravy Městský obvod Ostrava-Jih
Rekonstrukce ul. Horymírova,        I. 
Etapa

Podpora pěší dopravy

Podpora pěší dopravy

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih

Rekonstrukce ul. Horymírova,        
II. etapa

Rekonstrukce ul. Horymírova,        
III. etapa

vedoucí odboru investičního

Statutární město Ostrava (SMO)

2.Q/2023

DOKONČENO Relaxační prostor 
ozvláštnil atraktivní vodní prvek – 
biotop i klidová zóna. Přibyly téměř 
tři desítky stromů, tři desítky keřů, 
založeny byly trvalkové záhony, 
vysázeny vodní rostliny a vyset 
nový trávník.Doplněny byly 
parkové cesty i nové osvětlení 
místa. Nová klidová zóna s jezírkem 
vznikla mezi budovou polikliniky a 
částí revitalizovaného sídliště u 
Savarínu a nově vybudovaným 
dětským hřištěm. Biotop doplnilo 
dřevěné molo s lehacími platy z 
tropického dřeva. Část páteřní cesty 
lemuje trvalkový záhon. Vysázeny 
byly například tužebníky, bělotrn 
modrý, hvězdnice, kosatce, len a 
tisíce dalších rostlin. Pamatováno je 
na vhodný mobiliář v podobě lavic 
a odpadkových košů.

Podpora pěší dopravy
Městský obvod Polanka nad 
Odrou

Revitalizace parku Václava 
Nelhýbla

Podpora pěší dopravy Statutární město Ostrava (SMO)
Parkové úpravy v centru 
Hośťálkovic

zrealizováno, probíhá péče

2.Q/2022

zrealizováno



Přínos projektu: Plynulost dopravy, zlepšení průjezdnosti v
dané lokalitě.
Pozn.: Navazuje na další projektovaný záměr (Zastávka
MHD Kotva na ul. Výškovická), se kterým je nutno časově
stavbu SSZ koordinovat z důvodu dopravního omezení 

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
1 100 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 1.Q/2020 1.Q/2020

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 2.Q/2020 2.Q/2020 3.Q/2020 zrealizováno smlouva 
uzavřena

9 600 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

koordinace se 
stavbami DPO a 
rekonstrukcí 
zastávky MHD 
Kotva

koordinace se stavbami DPO a 
rekonstrukcí zastávky MHD Kotva

technický dozor stavby 200 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 2.Q/2021 2.Q/2021 2.Q/2021 3.Q/2021 realizace ukončena

Popis projektu: V roce 2019 bude čištění silnic probíhat ve
třech úrovních intenzity 2x, 4x a 6x měsíčně pomocí
samosběrů, přičemž polovina čistění bude probíhat v
kombinaci s kropením, a to až do konce října, nejen na
silnicích ve vlastnictví města Ostravy, ale také na silnicích I.
– III. tříd ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR
a Moravskoslezského kraje.

Přínos projektu: Snížení množství prachových částic.

Nadlimitní čištění silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic
Nadlimitní čištění silnic ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic a 
Moravskoslezského kraje smluvně

a Moravskoslezského kraje

zajištěno na 17 916 054 Kč vč. DPH.

Nadlimitní čištění městských komunikací vedoucí odboru dopravy
9 700 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
průběžně do konce roku 2019

V roce 2024 bylo na vybraných silnicích 
I. - III. tříd ve správě ŘSD a SSMSK 
nadlimitně posbíráno 921,6 t smetků.

Popis projektu: Pořízení zametacího stroje pro Technické
služby Ostrava-Jih.

Technické služby Ostrava-Jih
2 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 

Fondu životního prostředí města 
Ostravy

Přínos projektu: Snížení množství prachových částic. celková cena 4 815 800 Kč

Popis projektu: Pořízení čistícího vozu, navýšení frekvence
údržby komunikací (ze zákona 2x ročně), kropení v letních
měsících.

Přínos projektu: Snížení množství prachových částic.

Zpracování podmínek pro nákup čistícího vozu místostarosta pro komunální služby
2 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu MOb Poruba
4.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Popis projektu: Snížení prašnosti a znečištění na
komunikacích, zajištění bezproblémového odtoku vody do
kanalizace čištěním kanálů a zajištění úprav a údržby
veřejné.

Přínos projektu: Zvýšení čistoty ulic ve městě a kvality
veřejné zeleně, čímž bude podpořeno životní prostředí
Ostravy. Je zřejmý zdravotní i estetický dopad.

Realizace čištění v období 04 - 10/2019 1 517 tis. Kč včetně DPH z toho:

- provádí Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz

461 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 
Fondu životního prostředí města 

Ostravy

1 056 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz

Popis projektu: Navýšení frekvence údržby komunikací 4x 
ročně (ze zákona 2x ročně) Odbor místního hospodářství

1 500 tis. Kč vč. DPH/hrazeno z 
rozpočtu MOB  MH+H

průběžně

AB16

Přínos projektu: Snížení množství prachových částic na 
komunikacích, zajištění bezproblémového odtoku vody do 
kanalizace čištěním kanalizačních vpustí.

Nový projekt Popis projektu: Pořízení kloubového nosiče s radlicí s 
následným doplněním čistících kartáčů a sacího zařízení. 

Odbor místního hospodářství
4.Q/2022 Pořízení kloubového nosiče s radlicí 

splněno
Pořízení kloubového nosiče s radlicí 
splněno

Přínos projektu:  Snížení množství prachových částic na 
komunikacích

Zpracování podmínek pro nákup čistících kartáčů a 
odsávacího zařízení

místostarosta pro místní hospodářství 4.Q/2022 4.Q/2023 nedostatek 
financí

termín posunut 4.Q/2024
nedostatek 
finančních 
prostředků

realizace 1.Q/2024 dokoupení sací nástavby splněno

Popis projektu: Obnova aleje na ul. Sadová, kácení dřevin,
výsadba

36 ks Ginkgo biloba, výsadba trávníku.

Přínos projektu: Zlepšení zdravotního stavu dřevin v
lokalitě, podpora přirozených funkcí zeleně, které pozitivně
působí na mikroklima v lokalitě, snížení prašnosti.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MObu 
Moravská Ostrava a Přívoz

2.Q/2019 2.Q/2021 2.Q/2021 3.Q/2022

623 tis. Kč včetně DPH (včetně 
nezpůsobilých výdajů) z toho:

406 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz 

217 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z Operačního programu životní 

prostředí

Ukončení realizace projektu vedoucí odboru investic a místního hospodářství 4.Q/2019 Administrace projektu v rámci OPŽP - 4.Q/2022
probíhá administrace projektu v 

rámci OPŽP 
rok 2023 v realizaci

Fyzická realizace projektu 
ukončena. V řešení již pouze 
administrativní ukončení projektu - 
podání Žádosti o platbu.

Závěrečná žádost 
o platbu ještě 
nepodána z 
důvodu 
nevystavení 
změnové RoPD 
ze strany 
poskytovatele 
dotace  - čekáme. 
Změnové RoPD 
musí být 
vystaveno z 
důvodu snížení 
počtu stromů, jež 
byly vysazovány 
(z plánovaných 36 
vysazeno 31).

Realizace projektu ukončena, 
projekt fyzicky ukončen. Prosinec 
2023 zaslána závěrečná žádost o 
platbu.

Proplacena závěrečná žádost o 
platbu a odevzdáno Závěrečné 
vyhodnocení akce poskytovateli 
dotace. Poté projekt přejde do 
udržitelnosti.

Projekt zrealizován, udržitelnost do 
roku 2035.

AB17

Popis projektu: Výstavba nové sportovní a oddychové 
plochy na vhodně vytipované místa v parku, která již 
navazují na současný charakter a koncept parku. Obnova již 
existujících, ale dnes zcela zarostlých hřišť

Celkové náklady - předpokládaná 
cena 20 000 000 Kč.

2023-2024

Nový projekt

Přínos projektu: Záměrem je vytvoření parku, který má 
několik pro parky obvyklých funkcí, což v současné době 
nemá. Současně nová zeleň zlepší mikroklima v lokalitě, sníží 
prašnost.

AB17
Popis projektu: Ukládání  náhradních výsadeb za 
vykácenou zeleň - ul. Mojmírovců, Lázeňská, L. Ševčíka. 
Následná kontrola výsadby.

Odbor místního hospodářství dle rozsahu 4.Q/2022 ul. L. Ševčíka splněno ul. Lázeňská splněno

Nový projekt

Přínos projektu: Zlepšení mikroklima v lokalitě, omezení 
prašnosti.

ul. 1. Máje (Park u Rakety), 
Klicperova, Kaštanova, Mojmírovců, 
Lázeňská, sídliště Fifejdy 12/2024

V daných lokalitách 
nebyly vyčerpány 
všechny místa 
výsadby. Náhradní 
výsadba bude 
pokračovat.

V daných lokalitách nebyly 
vyčerpány všechny místa výsadby. 
Náhradní výsadba bude pokračovat.

termín posunut do 2024
V daných lokalitách nebyly 
vyčerpány všechny místa výsadby. 
Náhradní výsadba pokračuje.

V daných lokalitách nebyly 
vyčerpány všechny místa výsadby. 
Náhradní výsadba pokračuje.

V daných lokalitách nebyly 
vyčerpány všechny místa výsadby. 
Náhradní výsadba pokračuje.

AB17 MOb Proskovice 150 000 Kč 2023-2024
projekt ukončen

Nový Projekt Přínos projektu: Zlepšení mikroklima v lokalitě, omezení 
prašnosti.

podána žádost o grantový 
příspěvek Nadace ČEZ - usn. Č. 
0229/RMOb-Pro/2226/16 ze dne 
26. 6. 2023

výsadba proběhla 5.11.2023 ve 
spolupráci s občany městského 
obvodu

Popis projektu: Výsadba keřů (Taxus baccata 'Hilli', 
Caryopteris clandonensis, Physocarpus 'Magic Ball', 
smíšených trvalek a půdopokryvných rostlin)  - 800 m2      

V roce 2022 již 
nebyla dotace z 

SFŽP (nebyl 
vypsán dotační 

titul).

důvodem změny 
je nutná 

návaznost 
projektu na 

předešlé 
projekty, které 
byly v daném 

místě ralizovány 
(kanalizace a jiné 
výkopové práce). 
Výsadba nových 

stromů je 
poslední 

aktivitou na 
daném území.

Nadlimitní čištění silnic ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic a 

Moravskoslezského kraje: 17 265 
tis. Kč vč. DPH. 

V roce 2022 bylo posbíráno celkem 
nadlimitním čistěním   915,8 t 

smetků (silnice I., II. a III. třídy na 
území města Ostravy).

Celkem v roce 2022 bylo smetků 
včetně MK pak bylo 3 493, 6 t.

I v letošním roce se realizuje nadlimitní 
čištění v rozsahu platných smluv.

realizace projektu posunuta na 
4Q/2022 nebo 1.Q/2023. 

Realizováno bude formou InHouse 
Technickými službami, p.o.

4Q/2022 nebo 1.Q/20234.Q/2021                                                                  

Výsadba aleje ovocných stromů 
podél cyklostezky v Proskovicích

4.Q/2019

zrealizováno

realizace projektu posunuta na 
4.Q/2021, zahájení výberového 

řízení na zhotovitele rovněž 
posunuto na 2.Q/2021

Realizováno

čištění probíhá dle příkazní smlouvy 
na rok 2020, která bude upravena v 

září 2020 a bude podepsána nová 
smlouva na rok 2020 - 2021

Změna byla provedena v souvislosti s 
poskytnutím dotace na nadlimitní 

čištění silnic II. A III. Třídy a MKI. A II. 
Třídy na období 2020-2021. V roce 
2020 proběhla 3 čištění, dle nové 

smlouvy.

zrealizováno

2.Q/20211.Q/2021

zrealizováno 09/2019

3.Q/2020

4.Q/2019

průběžně do konce roku 2019

4.Q/2019

Omezení prašnosti výsadbou 
liniové zeleně

Městský obvod Proskovice

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

AB16 Úklid a údržba komunikací

Statutární město Ostrava (SMO)
Nadlimitní čištění komunikací ve 
městě

Rajónové čištění městského 
obvodu

Zkvalitnění údržby místních 
komunikací

Omezení prašnosti výsadbou 
liniové zeleně

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Ukládání  náhradních výsadeb za 
vykácenou zeleň

Městský obvod (MOb) Poruba
Kvalitní údržba místních 
komunikací 

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Zónové čištění městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz v roce 
2019

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Městský obvod Ostrava -Jih Pořízení vozu "prachožrout"

Úklid a údržba komunikací Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

vedoucí odboru dopravy

Zahájení realizace projektu

Statutární město Ostrava (SMO)
Zřízení SSZ křiž. Výškovická – 
Pavlovova

AB17 Omezení prašnosti výsadbou 
liniové zeleně

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Revitalizace aleje na ul. Sadová 
v úseku od Dětského ráje po ul. Na 
Bělidle- I. etapa

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Omezení prašnosti výsadbou 
liniové zeleně

Městský obvod Slezská Ostrava Park Sad Maxima Gorkého

vedoucí odboru investičního

zrealizováno

zrealizováno                                                                                                    
V roce 2019 bylo čištění prováděno a bylo sebráno 

1033,3t smetků. Na rok 2020 byla podepsaná nová 
příkazní smlouva na nadlimitní čištění silnic.

realizace projektu posunuta na 4.Q/2021, 
zahájení výberového řízení na zhotovitele 

rovněž posunuto na 2.Q/2021

4.Q/2021                                                                  

17 300 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

Splněno - čisticí vůz je provozován 
každodenně v rámci MK IV. třídy, 
dochází ke snižování prachových 
částic v rámci MO Poruba 

4.Q/2020

V souladu s platnými  smlouvami 
provedeno nadlimitní čištění za 12 298 
tis. Kč (celkem 9 411 km; dotace z 
Státního fondu životního prostředí); 
dále také za 8 785 tis.  Kč (z rozpočtu 
SMO)

Realizováno. Čištění probíhá v souladu 
s platnými smlouvami pro období 2020 -
2021.

Projekt je ve fázi investičního záměru. 
Došlo k vykoupení přilehlé budovy, kde 
by bylo možné umístit zázemí pro 
plánované sportovní aktivity. Cílem 
obvodu je projekt připravit v souladu s 
podmínkami dotačního titulu MŽP-
OPŽP osa 4 výzva 141 Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech. Posun termínu 
realizace na r. 2025-2026.

Dotace OPŽP 
neumožňuje 
zařadit žádná 
sportoviště tzn. 
nyní se jedná o 
rozdělení na dva 
samostatné 
projekty (sportovní 
a přírodní část) a 
návrhu etapizace.

Projekt je ve fázi investičního záměru. 
Došlo k vykoupení přilehlé budovy, kde 
by bylo možné umístit zázemí pro 
plánované sportovní aktivity. Cílem 
obvodu je projekt připravit v souladu s 
podmínkami dotačního titulu MŽP-
OPŽP osa 4 výzva 141 Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech. Posun termínu 
realizace na r. 2025-2026.

Dotace OPŽP 
neumožňuje 
zařadit žádná 
sportoviště tzn. 
nyní se jedná o 
rozdělení na dva 
samostatné 
projekty (sportovní 
a přírodní část) a 
návrhu etapizace.

proběhla změna ÚP, nyní se pracuje na 
zadání PD

v případě rozdělení na sportovní a 
přírodní část se objevil problém s 
územním plánem, který povoloval jen 
krajinou zeleň, tedy většina sportovišť 
byla nepřípustná. Nebylo tedy možné 
zadat zpracování PD. Bylo požádáno o 
změnu ÚP.



AB17
Přínos projektu:  Výsadba nové zeleně, omezení prašnosti 
a využití pro vánoční výzdobu.

Nový projekt
Omezení prašnosti výsadbou 
liniové zeleně

Městský obvod Ostrava-Jih
Oddělení pěší zóny podél ulice 
Horní (v úseku Provaznická - 
Sámova)

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 1.Q/2025

Zahájení realizace projektu  - výsadba vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2 500 tis. Kč včetně DPH/z 
Operačního programu 
(nezajištěno)

3.Q/2025

Ukončení realizace projektu vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 3.Q/2025

Popis projektu: Revitalizace středových pásů v ulici U 
Boříka - výsadba smíšených trvalkových záhonů a stromořadí 
platanů v počtu 11 ks.

1 500 tis. Kč včetně DPH, MOb 
Nová Ves, Fond ŽP SMO, OZO 
Ostrava s.r.o.

AB17
Přínos projektu: omezení prašnosti starosta MOb Nová Ves

Nový projekt Zpracování studie hrazeno z rozpočtu Mob Nová Ves 3.Q/2023

Zahájení realizace projektu
dotaci od OZO neobdrželi, nyní 
žádost z Fondu ŽP SMO

část projektu (výsadba 11 ks 
platanů) realizována v 1.Q/2025 - 
spolufinancováno z Fondu ŽP města 
Ostravy; realizace smíšených 
trvalkových záhonů proběhne ve 
4.Q/2025 - bude spolufinancováno z 
dotace OZO Ostrava s.r.o. 

Ukončení realizace projektu 4.Q/2025

Popis projektu:  

AB17
Přínos projektu:  omezení prašnosti

Nový projekt Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách

INV/DažP bude určeno dle PD 4.Q/2027

Zahájení realizace projektu 

Ukončení realizace projektu

Popis projektu: Realizace výsadby nové zeleně - zakládání 
trvalkových záhonů na ulicích: Trvorkovských, Emila Filly, 
Nivnická, U Vodojemu, Mojmírovců, Duhová, Park Raketa 
na ul. 1. Máje      

2025

AB17 Přínos projektu:  omezení prašnosti

Nový projekt Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách

odbor místního hospodářství 262 000 Kč dle objednávky

Zahájení realizace projektu  - výsadba

Ukončení realizace projektu

dokončena studie Elektromobilita v 
DPO II, probíhá příprava do 
dlouhodobého plánu investic, 
vodíková mobilita odložena

AB18                                        
Nový projekt

Omezování emisí z provozu 
vozidel obce/kraje a jeho 
organizací

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Nákup vybavení a osobního vozu pro 
sociální služby

Popis projektu: součástí projektu je nákup osobního
elektromobilu sloužícího k výkonu terénní sociální služby, jež
je v gesci odboru sociálních služeb Mob MOaP. Díky
používání elektromobilu nebudou při používání služebního
automobilu vypouštěny do ovzduší emisní látky = ochrana
ovzduší a životního prostředí

vedoucí odboru sociálních věcí

Celkové náklady projektu: 1 259 tis. 
Kč, Celková dotace 1 113 tis. Kč. Z 

toho náklady na pořízení 
elektromobilu 868 tis. Kč a dotace 

781 tis. Kč Spolufinancování 
zajištěno z rozpočtu MOb MOaP

2.Q 2023
Projekt  ukončen jak fyzicky, tak 
finančně. Realizace probíhala v  
průběhu roku 2023 

Projekt je ve fázi udržitelnosti, jež 
končí 08/2028.

Projekt je ve fázi udržitelnosti, jež 
končí 08/2028.

Popis projektu: Zajištěny finanční prostředky na pořízení
elektrovozů v rámci žádosti o dotaci ze Státního fondu
životní prostředí ČR.

Přínos projektu: Snížení emisi znečišťujících látek,
modernizace vozového parku.

Pořízení 16 vozidel s alternativním pohonem pro potřeby
městských obvodů a městské policie Ostrava:

14 924 tis. Kč včetně DPH 

z toho:

         3 osobní vozidla s pohonem CNG

         8 osobních elektroMObilů
dotace 5 150 tis. Kč včetně 

DPH/hrazeno ze Státního fondu 
životního prostředí ČR

         5 nákladních elektroMObilů do 3,5 t
2 200 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu Fondu životního 
prostředí města Ostravy

574 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu jednotlivých městských 

obvodů

AB19                               
Nový projekt

Podpora využití nízkoemisních 
a bezemisních 
pohonů v automobilové dopravě 

Statutární město Ostrava (SMO) Ostravou na alternativní pohon III

Další fáze, předmětem projektu spolufinacováného ze 
Státního fondu Životní prostředí byla dodávka 8 ks nových 
vozidel na alternativní pohon a  dodávka a kompletní 
instalace dvou nabíjecích stanic. 

Vedoucí odboru strategického rozvoje a vedoucí 
odboru hospodářské správy

 5 220 tis. Kč vč. DPH, z toho:

dotace ze Státního fondu ŽP 892,6 
tis. Kč 

spolufinancování SMO 
774 tis. Kč

spolufinancování MPO
2 668 tis. Kč

spolufinancování Mob Poruba
673 tis. Kč

spolufinancování Mob Slezská 
Ostrava

242 tis. Kč         

Realizace ukončena 
30.11.2021 

AB19                               
Nový projekt

Podpora využití nízkoemisních 
a bezemisních 
pohonů v automobilové dopravě 

Statutární město Ostrava (SMO) Nabíjecí stanice
Dva pilotní projekty vybudování nabíjecích stanic (1. nabíjecí 
stanice ve spolupráci se soukromými investory, 2. nabíjecí 
stanice u parkovišť na sídlištích)

Vedoucí odboru investičního a vedoucí odboru 
strategického rozvoje

1….. 0 Kč (SMO poskytuje pozemky) 
a veškeré náklady jdou za investory 

(Innogy, Veolia, PRE)
2….... 1 mil. Kč (zpracování PD + 

realizace)

Realizace plánována v rámci 
roku 2022

Vyřizování povolení, zpracovává se  
PD, zpracována dokumentace pro 
územní rozhodnutí, realizace 
projektu 12/2022

1.Na 4 lokalitách zahájena realizace 
na podzim 2022 zbylé lokality 
zahájení realizace jaro 2023.
2. 01/2023 - 03/2023 VZ na realizaci, 
zahájení realizace 04-05/2023

1. vysoutěžení zhotovitele až v r. 
2023, městské nabíjecí stanice se 
spojí s realizací veřejného 
osvětlení, předpoklad realizace do 
11/2023, část stanic sice 
zrealizována, ale odběr energií 
bude možný až ke konci roku, 
Maroldova a Matuška zatím není 
podepsaná smlouva k realizaci                                                  
2. problémy soukromých investorů 
s ČEZ, řeší se postupně 

1. vlastní výstavba nabíjecích stanic 
městem - 24 ks, Maroldova a 
Matuškova předány v 12/2023, jedná 
se jen dodávku stanic . Město zatím 
nemá vytvořenu  strategii výstavby 
dobíjecích stanic,  stanice byly dodány 
bez softwarového řešení, tedy nelze na 
nich zatím dobíjet elektromobily . V 
současné době SMO řeší 
prostřednictvím veřejné zakázky 
dodávku softwarového řešení pro 
oživení těchto  24 již zrealizovaných 
dobíjecích bodů. 2. SMO poskytlo v 
rámci podpory rozvoje elektromobility 
svoje pozemky  pro výstavbu dobíjecích 
stanic soukromým investorům ( PRE, 
Veolia a INNOGY).Pro vytipované 
lokality (v majetku SMO / obvodů) byly 
uzavřeny nájemní smlouvy na 12 let na 
umístění stanic. Celkem bude 
zrealizováno 44 dobíjecích bodů na 17 
lokalitách v různých MOb  např. 
Poruba, Hrabůvka, Mor. Ostrava, 
Mar.hory, Bartovice, Zábřeh, Slezská 
Ostrava, Radvanice. 

Jednotliví 
investoři jsou v 
různých fázích 
výstavby, protože 
rychlost výstavby 
je kromě 
povolovacího 
procesu závislá 
také na  
součinnosti firmy 
ČEZ  ( přípojky , 
elektroměry atd) 
. Kompletní 
zprovoznění 
všech dobíjecích 
bodů 
realizovaných 
soukromými 
investory by 
mělo být na jaře 
2024.

12/2023 stavby nabíjecích stanic na ul. 
Maroldova aj.Matuška byly dokončeny 
a předány. Probíháhá jejich oživování a 
uvedení do provozu.

 Nabíjecí stanice SMO:  Hranečník 
,Maroldova , Matuška , Parkovací dům 
u ZOO Ostrava a Parkovací dům u 
MONO   zprovozněny ( 22 ks) v průběhu 
měsíce ledna 2025 lze očekávat 
dokončení zproviznění nabíjecích bodů 
v parkovišti pod Ostravskou univerzitou 
a bude dokončeno zprovoznění všech 
24 nabíjecích bodů .  Soukromí investoři 
: INNOGY: 12/2024 zrealizováno 16 
míst pro dobíjení zbývá dokončit 2 
místa v Radvanicích ( předpoklad 
dokončení 07/2025 - čeká se na 
přípojku ČEZ). PRE zatím ve fázi 
realizace předpoklad dokončení  10 
nabíjecím míst  07/2025 . Veolia : 
dokončno 8 nabíjecích míst zbývá 
dokončit 4 místa ( Vítkovice, Mariánské 
hory) .

SMO: v průběhu 
roku 2024 řešil 
odbor hospodářské 
správy dodatečné 
pokrytí internetem 
v podzemním 
parkovišti pod 
Ostravskou 
univerzitou ( 
dokončeno 
11/2024) teprve 
poté mohlo být 
zahájeno oživení 
dobíjecích stanic na 
této lokalitě. 
Soukromí investoři 
. hlavním důvodem 
posunu termínu je 
čekání na přípojky 
ČEZu.

1) soukromí investoři :zprovozněno 32 
dobíjecích stanic zbývá dokončit  12  2) 
dobíjecí stanice zprovozněny, funkčních 
je 24 míst pro dobíjení ve slastnictví 
SMO

Zaměstnanci Magistrátu města Ostravy mají možnost
vytvářet, na webu www.benefit-plus.cz v sekci Spolujízda,
nabídky společného cestování z a do práce.

probíhá průběžně probíhá průběžně

SMO se pokusí vytipovat cca 2 parkovací stání pro vozidla
využívající carsharing. Zatím je v řešení, zda bude parkování
na těchto místech zdarma či za minimální poplatek.
Carsharing v Ostravě provozuje společnost Autonapůl.cz. 

bez finanční podpory SMO

Ve smlouvách se zhotoviteli projektové dokumentace jsou
ustanovení, ze kterých vyplývá jejich povinnost zpracovat
dokumentaci dle platné legislativy, včetně dodržení
veškerých zákonných norem, vyhlášek a předpisů, včetně
hygienických norem a předpisů, které se k danému
předmětu plnění vztahují (tedy např. i limitů prašnosti).

Po zpracování projektové dokumentace (PD) je zajištěno
příslušné stavebně správní rozhodnutí (územní rozhodnutí,
stavební povolení), které ve svých podmínkách vyžaduje
dodržení výše zmíněných legislativních norem v souvislosti se 
zpracováním PD, technologických postupů provádění stavby
z PD, eventuálně některých dalších podmínek v kontextu
místních konkrétních specifik ve vazbě na lokalitu stavby.

Následně po uzavření smlouvy na provedení stavby se
stavební realizační firmou, je tato povinna v souladu s touto
smlouvou v průběhu provádění prací veškeré výše uvedené
podmínky dodržovat. 

Za účelem kontroly dodržování výše uvedeného při fyzickém
provádění stavby je sjednáván výkon technického dozoru se
specializovanou inženýrskou organizací, která coby příkazník 
tuto kontrolní činnost pro investora stavby – příkazce –
zajišťuje.

BD3 
1. Zakotvení omezení prašnosti ze stavební činnosti do
podmínek smlouvy zhotovitele

Odbor místního hospodářství, odbor investiční, 
odbor bytový

průběžně

Nový projekt
2. Kontrola plnění smluvních podmínek v rámci realizace

Omezení prašnosti výsadbou 
liniové zeleně

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Smíšené trvalkové záhony

Omezení prašnosti výsadbou 
liniové zeleně

Městský obvod Nová Ves

Je v realizaci, obnova dieselových 
autobusů za autobusy s pohonem 
na zemní plyn (CNG) proběhla 
(naftové vozy zůstanou již jen do 
zálohy), zbývají dodávky 
elektrobusů

vedoucí odboru strategického rozvoje ve spolupráci 
s vedoucím odboru ochrany životního prostředí a 
vedoucím odboru hospodářské správy

vedoucí odboru investičního

4.Q/2019

průběžně probíhá průběžně

Omezování prašnosti ze stavební 
činnosti

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Realizace staveb

Realizace ukončena

Dopravní podnik Ostrava si v provozu vystačí pouze s
nízkoemisními a elektricky poháněnými vozidly. Z důvodu
strategické diverzifikace však zůstane ve vozovém parku
zhruba padesátka naftových autobusů, přičemž ty již nemají
být užívány k pravidelnému provozování městské veřejné
dopravy. Budou sloužit jako záloha.

Realizace dodeje vozidel 
ukončena v 09/2019.

průběžně

Vize „po 2020 bez nafty” je 
naplněna, naftové vozy jsou 
vypravovány již pouze jako zálohy, 
v realizaci je projekt „Vodíková 
mobilita v DPO” (zprovoznění v 
2023)

BD3 Omezování prašnosti ze stavební 
činnosti

Statutární město Ostrava (SMO)
Upozornění v rámci rozsáhlých 
stavebních činností 

AB19
Podpora využití nízkoemisních 
a bezemisních 
pohonů v automobilové dopravě 

Statutární město Ostrava (SMO) Ostravou na alternativní pohon II

AC1 Podpora carsharingu Statutární město Ostrava (SMO)
Podpora sdílení automobilů 
u zaměstnanců Magistrátu města 
Ostravy

Dopravní podnik Ostrava  (DPO)

Vegetační úpravy - ul. U Boříka

AB18
Omezování emisí z provozu 
vozidel obce/kraje a jeho 
organizací

Realizace dodeje vozidel ukončena v 09/2019.

probíhá průběžně

zákonná kvóta pro období do 
31.12.2025 naplněna

Omezení prašnosti výsadbou 
liniové zeleně

Městský obvod Slezská Ostrava Sad Dukelských hrdinů



Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP, kam
obec spadá 

Mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první
topné sezony nebo v jejím průběhu) - probíhá formou
kontrol každoročně od října do dubna, dodržování podmínek
provozu zdrojů, přípustné tmavosti kouře apod. Probíhá průběžně

Přebírání evidovaných stížností na obtěžování kouřem a
dalších podnětů od obcí, mimo to probíhají kontroly dle
plánů - staré stížnosti, kontroly při smogové situaci (využití
Ringelmannovy stupnice, fotodokumentace apod.)

Místní šetření  – kontroly

Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP 

Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly
technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se zákonem
o ochraně ovzduší - probíhá přednostně v ISPOP pomocí
odborně způsobilých osob, ale vzhledem k tomu, že výsledky
o kontrole mají platnost 3 roky a evidence musí být od r.
2020, nejsou zaevidovány všechny

Probíhá průběžně

Výpomoc s řešením těchto případů, např. asistencí s
vyřízením žádosti o dotace - probíhá v rámci kontrol,
provozovatel je seznámen s možnostmi (s podporou od
kraje, bezúročnými zápůjčkami města, kam se obrátit o
informace, kde, co a jak vyřídit…)

Analýza situace v obci

Fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná
paliva na území obce, mají/nemají akumulační nádobu,
odhad absorpční kapacity)

Identifikace možných finančních prostředků a
informování MŽP - např. v rámci stávajících či nově
připravovaných programů na podporu rozvoje bytového
fondu

odbor ochrany životního prostředí
osobní náklady stávajících 

zaměstnanců
Do 6 měsíců od vydání PZKO

Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu -
začlenění finanční podpory do stávajícícch obecních
programů zaměřených např. na zeteplování a renovace
(dotace, bezúročné nebo nízkoúročné půjčky) nebo
vytvoření nového programu - podporujeme žadatele z
kotlíkových dotací bezúročnou zápůjčkou až 200 tis. Kč, dále
příspěvkem dalších 10 tis. Kč nad rámec, z kotlíkových dotací 
si mohou žadatelé pořídit také akumulační nádobu 

odbor ochrany životního prostředí
osobní náklady stávajících 

zaměstnanců
Do měsíce po předchozích 

aktivitách

Spuštění programu - nyní nechystáme, informace byla
oznámena MŽP (důvod finanční náročnost), již přispíváme
žadatelům o kotlíkovou dotaci částkou 10 tis. Kč a
bezúročnou zápůjčkou až 200 tis. Kč, v tomto trendu
chceme i nadále pokračovat, žádali jsme o prodloužení
poskytování bezúročných zápůjček do února 2023

odbor ochrany životního prostředí
osobní náklady stávajících 

zaměstnanců
Nejpozději do konce 2021

Asistence při podání žádostí o dotaci poskytované na
vyšší úrovni (kraj, stát) - poskytování pomoci při vyplňování
žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a
realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které
je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace; při
vyhlašování všech výzev a kotlíkových dotací byl na
Magistrátě města Ostravy zřízen Infopoint, kde byly
vysvětleny principy kotlíkových dotací a zápůjček, včetně
pomoci s vypsáním žádostí o podporu

odbor ochrany životního prostředí
osobní náklady stávajících 

zaměstnanců
Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) 

ařž do doby trvání aktivity

Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech,
spolupráce se zprostředkovateli podpory - viz výše, dále
také oslovení domácností identifikovaných při kontrolách
provozovatelů zdrojů

odbor ochrany životního prostředí

osobní náklady stávajících 
zaměstnanců, náklady na 

zpracování a distribuci osvětových 
materiálů

ihned po vyhlášení výzvy, po 
celou dobu jejího trvání

Šíření informací poskytnutých MŽP o správném
provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):

Spolupráce s městskými obvody, oslovení starostů ke sdílení
výzev a informací do domácností

Identifikace vhodných komunikačních kanálů - na území
obvodů informace na jejich webech, v místním tisku,
zpravodajích, nástěnkách; v případě ORP Ostrava a SMO na
webu zdravaova.cz, veškeré materiály v sekci ovzduší 

Distribuce propagačních materiálů - v rámci častých kontrol
jsou provozovatelé řádně poučeni o správném topení i o
možnostech výměny zdroje vytápění nebo žádání o podporu

CB2
Snížení emisí TZL a PM10 – 
omezení větrné eroze

Statutární město Ostrava
Odbor ochrany životního prostředí nemá k větrné erozi
žádné poznatky.

Popis projektu: Poskytnutí částky 10.000 Kč (příspěvek
města) na spolufinancování výměny kotlů konečným
uživatelům - vlastníkům rodinných domů na území SMO.
Dotace na výměnu kotlů 1. a 2. třídy. Výzva pro druhé kolo
byla ukončena, běží realizace výměn kotlů.

Přínos projektu: Snížení množství emisí z nevyhovujících
kotlů.

Podpořeno celkem 502 kotlů k 23. 8. 2019 (podáno celkem 
791 žádostí)

vedoucí odboru ochrany životního prostředí
4 956 716 Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019

zrealizováno                                                                    
podpořena výměna 649 kotlů v celkové výši 

5 793 519 Kč
průběžně realizováno

Předložení závěrečného vyúčtování vedoucí odboru ochrany životního prostředí 4.Q/2019 zrealizováno průběžně realizováno

Popis projektu: Poskytnutí částky 10.000 Kč (příspěvek
města) na spolufinancování výměny kotlů konečným
uživatelům - vlastníkům rodinných domů na území SMO.
Dotace na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy. 

V současné době jsou žádosti průběžně schvalovány radou
kraje.

Přínos projektu: Snížení množství emisí z nevyhovujících
kotlů.

SMO poskytovalo ze svého rozpočtu bezúročné půjčky na
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního
programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.
výzva“.

K 31. 7. 2019 uzavřelo SMO s žadateli o bezúročné zápůjčky 
35 smluv.

vedoucí odboru ochrany životního prostředí
4 083 750 Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Statutární město Ostrava (SMO)
Bezúročné zápůjčky k 3. výzvě 
kotlíkových dotací

SMO bude prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP) poskytovat bezúročné zápůjčky
žadatelům o kotlíkovou dotaci v rámci 3. výzvy Kotlíkových
dotací.

Na SFŽP ČR podalo SMO žádost o poskytnutí finančních 
prostředků na bezúročné zápůjčky v celkovém součtu 316 
žadatelů v objemu 61 500 tis. Kč včetně DPH.

vedoucí odboru ochrany životního prostředí průběžně 4.Q/2021
průběžná realizace                                                             

prozatím poskytnuto 37 zápůjček
průběžně realizováno

zápůjčky ukončeny k 28.2.2023, 
celkem městem poskytnuto 76 
zápůjček v celkové výši 13 007 500 
Kč

DB1 Nový projekt Statutární město Ostrava (SMO) Kotlíkové dotace 4. výzva

Poskytnutí částky 10.000 Kč (příspěvek města) na 
spolufinancování výměny kotlů konečným uživatelům  na 
území SMO - vlastníkům rodinných domů, bytů nebo staveb 
pro rodinnou rekreaci, kde trvale bydlí. Dotace na výměnu 
kotlů 1. a 2. emisní třídy. Zaměřeno na nízkopříjmové 
domácnosti. Bezúročné zápůjčky od města nejsou 
poskytovány, kraj má předfinancování ve výši 60 % nákladů. 

vedoucí odboru ochrany životního prostředí 2.Q/2026
průběžná realizace                                                                
prozatím podpořena výměna 35 
kotlů ve výši 312 318 Kč

průběžná realizace                                                                
prozatím podpořena výměna 64 
kotlů ve výši 578 558 Kč

prozatím podpořena výměna 117 ks 
kotlů v celkové částce     1 081 243 
Kč

DB1 Nový projekt Statutární město Ostrava (SMO) Kotlíkové dotace 5. výzva

Poskytnutí částky 20.000 Kč (příspěvek města) na 
spolufinancování výměny kotlů konečným uživatelům  na 
území SMO - vlastníkům rodinných domů, bytů nebo staveb 
pro rodinnou rekreaci, kde trvale bydlí. Dotace na výměnu 
kotlů 1. a 2. emisní třídy. Zaměřeno na nízkopříjmové 
domácnosti. Bezúročné zápůjčky od města nejsou 
poskytovány, kraj má předfinancování ve výši 60 % nákladů. 

vedoucí odboru ochrany životního prostředí 2.Q/2027
Příjem žádostí na MSK bude 
probíhat od 31. 7. 2023 
do 30. 8. 2024

průběžná realizace                                                                
prozatím podpořena výměna 10 
kotlů ve výši 184 827 Kč

Popis projektu: Výměna stávajících plynových kotlů za nové
kondenzační kotle na zemní plyn a tepelná čerpadla.

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti provozu
památkově chráněné budovy ZŠO, Nádražní, snížení emisí,
vyregulování otopné soustavy.

3 648 tis. Kč včetně DPH z toho:

dotace 1 459 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z Operačního 
programu životní prostředí

1 027 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

1 162 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz

Ukončení realizace projektu vedoucí odboru investic a místního hospodářství 3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

průběžná realizace                                                                
prozatím podpořena výměna 519 
kotlů ve výši 5 072 458 Kč

vedoucí odboru ochrany životního prostředí

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

odbor ochrany životního prostředí

odbor ochrany životního prostředí

odbor ochrany životního prostředí Do 6 měsíců od vydání PZKO

průběžně realizováno

Statutární město Ostrava (SMO) Kotlíkové dotace 2. výzva

Statutární město Ostrava (SMO)
Bezúročné zápůjčky k 2. výzvě 
kotlíkových dotací

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Výměna plynových kotlů ve 
vybraných školských zařízeních 
SMO, MOb MOaP - ZŠO, 
Nádražní 117

Statutární město Ostrava (SMO) Kotlíkové dotace 3. výzva
Podpora přeměny topných 
systémů v domácnostech – 
instalace a využívání nových 
nízkoemisních či bezemisních 
zdrojů energie

odbor ochrany životního prostředí

osobní náklady stávajících 
zaměstnanců, náklady na 

zpracování a distribuci osvětových 
materiálů

4.Q/2023

osobní náklady stávajících 
zaměstnanců

osobní náklady stávajících 
zaměstnanců

4.Q/2023

osobní náklady stávajících 
zaměstnanců, náklady na cesty

4.Q/2023

4.Q/2023
průběžná realizace                                                                

prozatím podpořena výměna 71 kotlů ve výši 
690 661 Kč

zrealizováno

PZKO_2020_1

PZKO_2020_2

Zvýšení povědomí provozovatelů 
o vlivu spalování pevných paliv 
na kvalitu ovzduší, významu 
správné údržby a obsluhy zdrojů 
a volby spalovaného paliva

Statutární město Ostrava (SMO), 
ORP Ostrava

Osvěta

Finanční podporaStatutární město Ostrava (SMO)

Ověření provedení a výsledků 
kontroly technického stavu a 
provozu spalovacích stacionárních 
zdrojů na pevná paliva dle § 17 
odst. 1 písm. h) zákona o ochraně 
ovzduší  (KTSP)

ORP Ostrava 

Účinná kontrola plnění 
požadavků kladených na 
provozovatele spalovacích 
zdrojů zákonem o ochraně 
ovzduší

DB1

Zahájení realizace projektu 2.Q/2019 zrealizováno

průběžná realizace                                                                
prozatím podpořena výměna 495 
kotlů ve výši 4 832 458 Kč



Administrace projektu v rámci Operačního programu životní 
prostředí

vedoucí odboru strategického rozvoje, školství 
a volnočasových aktivit

hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 
Ostrava a Přívoz

1.Q/2021 realizace proběhla v termínu, probíhá 
administrace v rámci OPŽP

realizace proběhla v termínu, 
probíhá administrace v rámci 

OPŽP

průběžně probíhá realizace proběhla v termínu, 
probíhá administrace v rámci OPŽP

Projekt ukončen, čekáme pouze na 
schválení Závěrečného 

vyhodnocení akce ze strany 
poskytovatele dotace. Poté bude 

projekt převeden do udržitelnosti.

Projekt ve fázi udržitelnosti Projekt ve fázi udržitelnosti

Popis projektu: Předmětem projektu „Energetické úspory
LDN Ostrava – Radvanice“ je zateplení obvodového pláště,
výměna oken a dveří a oprava balkónů a rekonstrukce
plynové kotelny a navazujícího energetického hospodářství v
areálu Léčebny dlouhodobě nemocných.

Přínos projektu: V důsledku realizace projektu se očekává
snížení konečné spotřeby energie o 27,5%, což činí 2333
GJ/rok.

60 192 tis. Kč vč. DPH z toho:

45 408 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno 
z rozpočtu SMO

dotace 14 784 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z Operačního 
programu životní prostředí

technický dozor stavby 1 800 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Ukončení realizace stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2019
realizace stavby ukončena ve stanoveném 

termínu
realizace stavby ukončena ve 

stanoveném termínu
realizace stavby ukončena ve 
stanoveném termínu

Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení obálky a
výměna otvorových výplní u dvou budov v areálu Městské
nemocnice Ostrava (MNO):

         Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO 

         Centrální sklad/sklad oddělení zásobování

Přínos projektu: Cílem projektu je dosáhnout snížení
energetické náročnosti předmětných budov prostřednictvím
zlepšení tepelně -technických parametrů stavebních
konstrukcí tvořících jejich obálku.

V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné
spotřeby energie o 43%, což činí 1556 GJ/rok (z toho 938
GJ/rok pro budovu

LPS a autodílny; 618 GJ/rok pro budovu Centrální sklad).

46 521 tis. Kč včetně DPH

z toho:

31 384 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

dotace 15 137 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z Operačního 
programu životní prostředí

technický dozor stavby 1 032 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Popis projektu: Zateplení obvodové konstrukce objektu
základní školy a instalace systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla.

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti a množství
emisí, vyregulování otopné soustavy a zavedení
energetického managementu, instalace systému nuceného
větrání s rekuperací - zajištění přívodu čerstvého vzduchu,
zlepšení technického stavu objektu.

18 538 tis. Kč včetně DPH

z toho:

dotace 7 649 tis. Kč včetně DPH/ 
hrazeno z Operačního programu 

Životní prostředí

5 460 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz

5 459 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

Ukončení realizace stavebních prací na projektu vedoucí odboru investic a místního hospodářství 3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Administrace projektu v rámci Operačního programu životní 
prostředí (OPŽP)

vedoucí odboru strategického rozvoje, školství 
a volnočasových aktivit

hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 
Ostrava a Přívoz

1.Q/2021 probíhá administrace projektu v rámci OPŽP, 
která by měla být hotova do 4.Q/2020

probíhá administrace projektu v 
rámci OPŽP, která by měla být 

hotova do 4.Q/2020

probíhá administrace projektu v 
rámci OPŽP, která by měla být 
hotova do 1.Q/2021

termín pro 
vyhodnocení 
realizovaných 
opatření je do 
1.Q/2021

odevzdáno ZVA - zrealizováno
odevzdáno požadované opravení 
ZVA - čekáme na ZV poskytovatele 
dotace.

Projekt ukončen, projekt je již v 
udržitelnosti.

Projekt ve fázi udržitelnosti

Popis projektu: Zateplení obvodových konstrukcí objektu,
výměna otvorových výplní, výměna plynových kotlů za
kondenzační kotle na zemní plyn, instalace systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti školského
zařízení, snížení emisí, zlepšení stavu objektu včetně
kotelny, vyregulování otopné soustavy a zavedení
energetického managementu.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
4.Q/2019 do 1Q/2021 zrealizováno zrealizováno

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 23 378 tis. Kč včetně DPH 

z toho: 

dotace

8 146 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z Operačního programu životní 

prostředí

7 799 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z MOb Moravská Ostrava a Přívoz

7 433 tis. Kč

včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

Ukončení realizace stavebních prací na projektu vedoucí odboru investic a místního hospodářství 4.Q/2020 zrealizováno zrealizováno

Administrace projektu v rámci Operačního programu životní 
prostředí (OPŽP)

vedoucí odboru strategického rozvoje, školství 
a volnočasových aktivit

hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 
Ostrava a Přívoz

3.Q/2021 probíhá administrace projektu v rámci OPŽP
probíhá administrace projektu v 

rámci OPŽP
probíhá administrace projektu v 
rámci OPŽP

 podána žádost o posunutí termínu 
odevzdání ZVA z 04/2023 na 04/2026

posunutí termínu odevzdání 
vyhověno, ale v kratší lhůtě a to do 
04/2024

Projekt ve fázi udržitelnosti

Popis projektu: Částečné zateplení podlahy půdy, výměna
oken a dveří ve všech prostorách bytového domu (BD).

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a
množství emisí, snížení úniku tepla.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
2.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)

vedoucí odboru strategického rozvoje, školství 
a volnočasových aktivit

hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 
Ostrava a Přívoz

3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
3.Q/2020 výběrové řízení posunuto na 1.Q/2021 příprava výběrového řízení 

4 554 tis. Kč včetně DPH

z toho:

1 686 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 
rozpočtu MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz

1 562 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

předpokládaná dotace 1 306 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno z IROP

zahájení realizace posunuto na 2.Q/2021 zahájení realizace posunuto na 
1.Q/2021

zrealizováno

Ukončení realizace stavebních prací na projektu vedoucí odboru investic a místního hospodářství 2.Q/2021 ukončení realizace posunuto na 4.Q/2021 ukončení realizace posunuto na 
2.Q/2021

zrealizováno realizace ukončena

Popis projektu: Výměna otvorových výplni v celém
bytovém domě (BD), zateplení obvodové konstrukce,
částečné zateplení půdy objektu.

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a
množství emisí, snížení úniku tepla.

Energetické úspory ZŠO, 
Gebauerova, odloučené pracoviště 
Ibsenova 36

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Energetické úspory v BD 
Chelčického 10

Energetické úspory v areálu MNO - 
část I.

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Energetické úspory ZŠO, Zelená

realizace stavby ukončena ve 
stanoveném termínu

Statutární město Ostrava (SMO)

Statutární město Ostrava (SMO)

zrealizováno

Energetické úspory LDN Ostrava - 
Radvanice

Zahájení realizace stavebních prací na projektu

zrealizováno

realizace stavby ukončena ve 
stanoveném termínu

zrealizováno

zrealizováno

celkové náklady podle ROPD: 4 
554 tis. Kč vč. DPH, z toho 1 686 
tis.Kč hrazeno z rozpočtu MOB 
MOaP, 1 562 tis. Kč hrazeno ze 

SMO, předpoklad dotace 1 306 tis. 
Kč hrazeno z IROP

realizace stavby ukončena ve 
stanoveném termínu

zrealizováno

Snížení potřeby energieDB2

Ukončení realizace stavebních prací na projektu 2.Q/2019vedoucí odboru investičního

Zahájení realizace stavebních prací na projektu 1.Q/2019vedoucí odboru investičního

Zahájení realizace stavebních prací na projektu 2.Q/2020

1.Q/2021vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Zahájení realizace stavebních prací na projektu 2.Q/2019vedoucí odboru investic a místního hospodářství

realizace stavby ukončena ve stanoveném 
termínu

změna financování: celkové náklady 4 554 tis. 
Kč vč. DPH, z toho 3 248 Kč hrazeno z rozpočtu 
MOB MOaP, 0 Kč hrazeno ze SMO, předpoklad 

dotace 1 306 tis. Kč hrazeno z IROP

zrealizováno

zrealizováno

zrealizováno



Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
2.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)

vedoucí odboru strategického rozvoje, školství 
a volnočasových aktivit

hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 
Ostrava a Přívoz

3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
2.Q/2021 výběrové řízení posunuto na 1.Q/2021 výběrové řízení probíhá změna termínu, výběrové řízení 

znovu vyhlášeno

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 5 173 tis. Kč včetně DPH 1.Q/2021
Projekt v původním rozsahu byl 
ukončen z důvodu nemožnosti 

Průtahy při 
realizaci byly 
způsobeny 

dotaci a MOAP v současné době 
nevyčlenilo prostředky na tento 
projekt 

z toho: dodržet nejzazší termín realizace, 
povolený poskytovatelem dotace. 

obstrukcemi 
vysoutěžené 
firmy zatím nebyla vyměněna ani okna

2320 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 
rozpočtu MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz

a společenstvím 
vlastníků 

spoluúčast SMO zůstává nezměněna spoluúčast SMO zůstává 
nezměněna

Akce bude realizována 
v omezeném rozsahu bez dotace – 
budou pouze vyměněna okna.

jednotek 
sousedního 
bytového domu.

Akce bude realizována 
v omezeném rozsahu bez dotace

1 462 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO projekt nerealizován majetkové spory

předpoklad dotace 1 391 tis. Kč hrazeno z IROP
předpoklad dotace 1 461 tis. Kč 

hrazeno z IROP

předpokládaná dotace 1 461 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno z IROP

zahájení projektu posunuto na 2.Q/2021
zahájení projektu posunuto na 

1.Q/2021

Ukončení realizace stavebních prací na projektu vedoucí odboru investic a místního hospodářství 2.Q/2021 ukončení realizace posunuto na 4.Q/2021
ukončení realizace posunuto na 

4.Q/2021
ukončení realizace posunuto na 
3.Q/2022

posun termínu z 
důvodu nutnosti 
vybrat nového 
zhotovitele díla 
(původní vybraný 
odstoupil od 
smlouvy)

konec realizace posunut do 
2.Q/2022

při další aktualizaci AP bude termín 
upřesněn

Popis projektu: Rekonstrukce bytů a společných prostor,
výměna otvorových výplní v celém bytovém domě (BD),
napojení na kotelnu z Fügnerovy 4, zateplení obvodových
konstrukcí.

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a
množství emisí, snížení úniku tepla.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
2.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)

vedoucí odboru strategického rozvoje, školství 
a volnočasových aktivit

hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 
Ostrava a Přívoz

3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
3.Q/2020 VŘ posunuto na 1.Q/2021 příprava nové žádosti o dotaci

změna termínu, VŘ posunuto na 
1.Q/2022

4 500 tis. Kč včetně DPH nově celkové náklady 8 310 tis. Kč vč. DPH
nově celkové náklady 8 310 tis. Kč 

vč. DPH

z toho:

předpokládaná dotace 1 890 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno z IROP

předpoklad dotace  1 814 tis. Kč/hrazeno z IROP předpoklad dotace  1 814 tis. 
Kč/hrazeno z IROP probíhá realizace

1 350 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 
rozpočtu MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz

5 236 tis. Kč/hrazeno z Mob MOaP 5 236 tis. Kč/hrazeno z Mob MOaP

1 260 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

financování SMO zůstává stejné financování SMO zůstává stejné

Ukončení realizace stavebních prací na projektu vedoucí odboru investic a místního hospodářství 4.Q/2021 ukončení realizace posunuto na 4.Q/2021
ukončení realizace posunuto na 

4.Q/2021
ukončení realizace posunuto na 
4.Q/2022

fyzická realizace ukončena realizace projektu ukončena, 
projekt fyzicky ukončen

Projekt ve fázi udržitelnosti

Popis projektu: Zateplení obvodové konstrukce, výměna
oken a dveří v celém objektu, vybudování plynové kotelny.

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti bytového
domu a množství emisí, snížení úniku tepla.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
2.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)

vedoucí odboru strategického rozvoje, školství 
a volnočasových aktivit

hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 
Ostrava a Přívoz

3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství
hrazeno z rozpočtu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz
1.Q/2020 VŘ posunuto na 1.Q/2021 příprava výběrového řízení zrealizováno

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 10 997 tis. Kč včetně DPH nově celkové náklady 10 997 tis. Kč vč. DPH
nově celkové náklady 10 997 tis. 

Kč vč. DPH

z toho:

dotace 3 608 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z IROP

dotace 2 748 tis./hrazeno z IROP dotace 3 608 tis./hrazeno z IROP

3 389 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 
rozpočtu MOb Moravská Ostrava 

a Přívoz

4 125 tis. Kč hrazeno z Mob MoaP 3 389 tis. Kč hrazeno z Mob MoaP

4 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

4 124 Tis. Kč hrazeno ze SMO 4 000 Tis. Kč hrazeno ze SMO

Ukončení realizace stavebních prací na projektu vedoucí odboru investic a místního hospodářství 4.Q/2020 ukončení realizace posunuto na 4.Q/2021
ukončení realizace posunuto na 

2.Q/2021
ukončení realizace přesunuto na 
2.Q/2022

nutné vícepráce 
při realizaci

realizace ukončena realizace projektu ukončena, 
projekt fyzicky ukončen

Projekt ve fázi udržitelnosti

Popis projektu: Předmětem projektu "Energetické úspory - 
ZŠO, Matiční 5, PO" je výměna kotlů vč. otopné soustavy, 
zateplení podkroví a části fasády a oprava zbylé části fasády.                                

Celkové náklady na tuto akci zatím 
nejsou známy - bude doplněno po 
získání hotové PD, jejíž součástí 
bude také rozpočet - předpoklad 
cca 10 mil. Kč. V projekt je 
počítáno s dotací z OP ŽP, zbytake 
bude dofinancován z rozpočtu 
MOb MOaP

Projekt bude realizován částečně, 
vymění se kotle, zateplení nebude 
realizováno.

Energetické 
posouzení 
budovy 
nevyhovělo 
podmínkám 
poskytovatele 
dotace. 

Zatím bez realizace, nevyhovělo 
dotaci a MOAP v současné době 
nevyčlenilo prostředky na tento 
projekt projekt bude realizován v 

omezeném rozsahu z prostředků 
MOb, na dotaci projekt nedosáhl

DB2

Přínos projektu: V důsledku realizace projektu se očekává 
snížení konečné spotřeby energie

výměna kotlů neproběhla

Snížení potřeby energie Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Energetické úspory - ZŠO, Matiční 
5, PO

Vypracování PD vedoucí odboru investic a místního hospodářství 3.Q/2022 bez dotace, PD hotová, projekt ale 
zatím nerealizován

zatím se nenašly 
prostředky

Nový projekt
Schválení žádosti o dotaci vedoucí odboru investic a místního hospodářství 4.Q/2022 V další aktualizaci 

AP
bez dotace bez dotace

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investic a místního hospodářství 3.Q/2023
bude upraveno 

Realizace vedoucí odboru investic a místního hospodářství 4.Q/2023
financování a 

částečně realizováno částečně realizováno

Vyúčtování dotace
vedoucí odboru strategického rozvoje, školství 
a volnočasových aktivit

probíná příprava žádosti o 
dotaci - termín odevzdání 

srpen/září 2022

Nebude z dotace, ale z prostředků 
MOaP. termíny

projekt částečně realizován

Popis projektu: Realizace komplexních energeticky-
úsporných opatření budovy, instalace FV systému, instalace 
TČ, zavedení energeticky-úsporných technologií pro 
přípravu jídel

Celkové odhadované náklady 78 
mil. Kč. Zdroje financování zatím 
nejsou přesně určeny.

2029

DB2 Přínos projektu: úspora energie vedoucí OSR

Nový projekt Vypracování PD Příprava PD

Schválení žádosti o dotaci

Výběr zhotovitele na VZ

Realizace

Vyúčtování dotace

DB2

Popis projektu: Projekt řeší energetické úspory objektu a to 
formou dodatečného zateplení fasády kontaktním 
zateplovacím systémem a zateplení podklahy půdy . Bude 
ralizována sanace suterénů (svislá izolace, položení 
drenážních trubek pro budoucí napojení na vsak, příp. 
kanalizaci OVAK). Oprava balkónů vč. zábradlí, instalace 
nových stříšek nad balkóny a vstupní dveře.

Přefinancování a spolufianancování 
hrazeno z rozpočtu Mob MHaH 

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a  
snížení úniku tepla.

schválená dotace IROP

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru bytového Náklady tis. Kč. vč. DPH: 4.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci starosta obvodu PD 12 695 3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního SoD skutečnost: 14 170 4.Q/2022 zrealizováno zrealizováno

Realizace Z toho dotace (předpoklad) 3 878 2.Q/2023 zrealizováno zrealizováno

Vyúčtování dotace vedoucí odboru financí 2.Q/2023 bude III. Q 2023

dokončení až 
06/2023, 
vyúčtování 
následně

zrealizováno

DB2

Popis projektu: Projekt řeší energetické úspory objektu a to 
formou dodatečného zateplení fasády kontaktním 
zateplovacím systémem a zateplení podklahy půdy . Bude 
ralizována sanace suterénů (svislá izolace, položení 
drenážních trubek pro budoucí napojení na vsak, příp. 
kanalizaci OVAK). Oprava balkónů,  instalace nových stříšek 
nad horní balkóny. Přefinancování a spolufianancování 

hrazeno z rozpočtu Mob MHaH 

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a  
snížení úniku tepla.

schválená dotace IROP

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru bytového Náklady tis. Kč. vč. DPH: 4.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci starosta obvodu PD 7 431 3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního
SoD skutečnost: 7 852 1.Q/2022 upřednostněna 

Šimáčkova zrealizováno

Realizace Z toho dotace (předpoklad) 2173 4.Q/2022 zrealizováno

Vyúčtování dotace vedoucí odboru financí 4.Q/2022 bude III. Q 2023

dokončení až 
06/2023, 
vyúčtování 
následně

zrealizováno

Snížení potřeby energie Městský obvod (Mob) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Energetické úspory v rámci 
rekonstrukce kuchyně a jídelny na 
ZŠ Ostrčilova

Zahájení realizace stavebních prací na projektu

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Zahájení realizace stavebních prací na projektu

realizace 
stavebních prací 
nebyla zahájena 
z důvodu blokace 
zateplení štítu 
sousední budovy 
SVJ

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Energetické úspory v BD 
Fügnerova 6

Městský obvod (MOb) Moravská 
Ostrava a Přívoz

Energetické úspory v BD Úprkova 
11

Energetické úspory v BD Tyršova 
25

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Bytový dům na ul. Oblá, č.p. 
1070/7, 1071/9, 1068/13, snížení 
energetické náročnosti

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Bytový dům na ul. Vršovců, č.p. 
1126/56, 1127/58,  snížení 
energetické náročnosti

celkové náklady podle ROPD: 5 
173 tis. Kč vč. DPH; 2 320 tis Kč 

hrazeno z rozpočtu Mob MOaP;

Zahájení realizace stavebních prací na projektu

celkové náklady nově 5 173 tis. Kč vč. DPH; 2 
320 tis Kč hrazeno z rozpočtu Mob MOaP;

2.Q/2020

2.Q/2020vedoucí odboru investic a místního hospodářství



DB2

Popis projektu: Projekt řeší energetické úspory objektu a to 
formou dodatečného zateplení fasády kontaktním 
zateplovacím systémem a zateplení střechy . Bude 
realizována sanace suterénů (svislá izolace, položení 
drenážních trubek pro budoucí napojení na vsak, příp. 
kanalizaci OVAK). Bude provedena GO zdravotechniky a 
případně elektroinstalace vč. rekonstrukce soc. zařízení a 
kuchyňských linek. Bude provedena nová stříška nad vstupní 
dveře. Bude instalován nový vnitřní rozvod plynu. Přefinancování a spolufianancování 

hrazeno z rozpočtu Mob MHaH 
V další aktualizaci AP budou 
doplněny náklady

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a  
snížení úniku tepla.

schválená dotace IROP

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru bytového Náklady tis. Kč. vč. DPH: 4.Q/2019 zreslizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci starosta obvodu PD  4 880 3.Q/2019 zreslizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního SoD skutečnost: 4 122 1.Q/2022 zreslizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Realizace  z toho dotace (proplaceno): 4.Q/2022 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Vyúčtování dotace vedoucí odboru financí 1 858 4.Q/2022 probíhá, 1Q/2023 zrealizováno zrealizováno

DB2

Popis projektu: Projekt řeší energetické úspory objektu a to 
formou dodatečného zateplení fasády kontaktním 
zateplovacím systémem a zateplení podlahy půdy a stropu 
suterénu. Bude realizována sanace suterénů (svislá izolace, 
položení drenážních trubek pro budoucí napojení na vsak, 
příp. kanalizaci OVAK). Bude provedena GO zdravotechniky 
vč. rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů u 
kuchyňských linek, GO elektroinstalace, oprava balkónů vč. 
zábradlí, nové stříšky nad horní balkony a vstupní dveře. 
Bude instalován nový vnitřní rozvod plynu.

Přefinancování a spolufianancování 
hrazeno z rozpočtu Mob MHaH 
(případně MMO)

V další aktualizaci AP budou 
doplněny náklady

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a  
snížení úniku tepla.

schválená dotace IROP

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru bytového Náklady ti. Kč vč. DPH: 4.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci starosta obvodu PD  6 959  3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního SoD skutečnost: 5 668 1.Q/2022 zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Realizace z toho dotace (proplaceno): 4.Q/2022 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Vyúčtování dotace vedoucí odboru financí 2 380 4.Q/2022 probíhá, 1Q/2023 zrealizováno zrealizováno

DB2

Popis projektu: Projekt řeší energetické úspory objektu a to 
formou dodatečného zateplení fasády kontaktním 
zateplovacím systémem a zateplení  půdy a stropu 
suterénu. Dále výměna obou vchodových dveří za nové s 
lepšími  tepelně technickými vlastnostmi. Bude realizována 
sanace suterénů (svislá izolace, položení drenážních trubek 
pro budoucí napojení na vsak, příp. kanalizaci OVAK). 

Přefinancování a spolufianancování 
hrazeno z rozpočtu Mob MHaH 
(případně MMO)

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a  
snížení úniku tepla.

schválená dotace IROP

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru bytového Náklady tis. Kč. vč. DPH: 2.Q/2020 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci starosta obvodu PD 3 757  3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ
vedoucí odboru investičního

SoD skutečnost: 4 226
4.Q/2022

zrealizováno

opakované 
výběrové řízení

zrealizováno

Realizace

Z toho dotace (předpoklad):          1 
537

2.Q/2023 III. Q 2023

Schváleno 
prodloužení 
termínu 
dokončení 
projektu 
dotačním 
orgánem

zrealizováno

Vyúčtování dotace vedoucí odboru financí 2.Q/2023 IV. Q 2023
bude návazně po 
dokončení 
realizace

zrealizováno

DB2

Popis projektu: Projekt řeší energetické úspory objektu a to 
formou dodatečného zateplení fasády kontaktním 
zateplovacím systémem, 1. podzemního podlaží a zateplení  
podlahy půdy. Bude realizována sanace suterénů (svislá 
izolace, položení drenážních trubek pro budoucí napojení na 
vsak, příp. kanalizaci OVAK). 

Přefinancování a spolufianancování 
hrazeno z rozpočtu Mob MHaH 
(případně MMO)

V další aktualizaci AP budou 
doplněny náklady

Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti BD a  
snížení úniku tepla.

schválená dotace IROP

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru bytového Náklady tis. Kč. vč. DPH: 2.Q/2020 zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci starosta obvodu PD 14 676 3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního SoD skutečnost: 18 390 4.Q/2022 zrealizováno upřednostněno zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Realizace Z toho dotace(proplaceno): 6 805 2.Q/2023 zrealizováno zrealizováno zrealizováno

Vyúčtování dotace vedoucí odboru financí 2.Q/2023 probíhá, 1Q/2023 zrealizováno zrealizováno

DB2

34 412 tis. Kč, dotace 2 569 tis. 
MMO, Městský obvod

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru investičního vyprac. PD zrealizováno vyprac. PD zrealizováno zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci zrealizováno zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ zrealizováno zrealizováno

Realizace 2023-2024 II. Q 2024 probíhá realizace zrealizováno

Vyúčtování dotace probíhá 2.Q/2024

DB2

23 548 tis. Kč, dotace 2 186 tis. 
MMO, Městský obvod

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru investičního vyprac. PD zrealizováno vyprac. PD zrealizováno zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci zrealizováno zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ zrealizováno zrealizováno

Realizace 2023-2024 II. Q 2024 probíhá realizace zrealizováno

Vyúčtování dotace probíhá dotace obdržena

DB2

Cena 12 534 tis. Kč vč. DPH 
financování zajištěno 
MHaH+MMO+dotace

Nový projekt Vypracování PD zrealizováno zralizováno

Schválení žádosti o dotaci vedoucí odboru investičního zrealizováno zralizováno

Výběr zhotovitele na VZ zrealizováno zralizováno

Realizace 3.Q/2024 probíhá hotovo

Vyúčtování dotace vedoucí odboru financí 4.Q/2024 bude po dokončení realizace dotace obdržena

DB2

financování zajištěno 
MHaH+MMO+dotace

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru bytového 2.Q/2024 zrealizováno

Schválení žádosti o dotaci 2.Q/2024 žádost podána nové podání žádosti o dotaci 
20.12.2024

čeká se na rozhodnutí o schválení 
dotace

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního 2.Q/2024 zrealizováno

Realizace 4.Q/2024 . 1.7.2024 předáno staveniště 3 Q r.l 2025

Vyúčtování dotace vedoucí odboru financí 4.Q/2024 bude po dokončení r. 2025 dokončení r. 2025 bude po dokončení r. 2025

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt Vypracování PD zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního 2. Q r. 2026

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2024
Nový projekt

Vypracování PD 4Q/2025
nedostatek 
finančních 
prostředků zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního zrealizováno

Realizace 4. Q r. 2025

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2024
Nový projekt

Vypracování PD
čeká se na vyjádření stavebního 
úřadu

zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního předpoklad 2Q/2025 předpoklad 3Q/2025 dodání DPS

Realizace předpoklad 2Q/2026

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4.Q/2027

z finančních 
důvodů odloženo 
do dalšího 
volebního období

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4.Q/2027

z finančních 
důvodů odloženo 
do dalšího 
volebního období

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4Q/2026, zatím není PD
bylo zrušeno VŘ, 
příprava nového 
VŘ

4.Q/2027

z finančních 
důvodů odloženo 
do dalšího 
volebního období

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4Q/2026, zatím není PD
bylo zrušeno VŘ, 
příprava nového 
VŘ

1.Q/2026
opakované 
nadlimitní VŘ na 
projekty

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4.Q/2027

z finančních 
důvodů odloženo 
do dalšího 
volebního období

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Snížení energetické náročnosti 
bytových domů v Mariánských 
Horách a Hulvákách                         
BD Nájemnická 14

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Rekonstrukce objektu pro služby 
sociální péče, Strmá 3

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky Zelená 88, 
90, 92, 94

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Bytový dům na ul. Žákovská, č.p. 
94/34, 95/36, snížení energetické 
náročnosti

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Bytový dům na ul. M. Pujmanové, 
č.p. 132/13, snížení energetické 
náročnosti, rekonstrukce instalací 
a sanace suterénu

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Bytový dům na ul. Šimáčkova, č.p. 
1010/23, 1011/25, snížení 
energetické náročnosti, 
rekonstrukce instalací a sanace 
suterénu

Snížení potřeby energie

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky U Dvoru 8, 
M. Pujmanové 21

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Snížení potřeby energie Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky Baarova 2, 
Korunní 34

Snížení energetické náročnosti 
bytových domů v Mariánských 
Horách a Hulvákách                         
BD Knüpferova 1,2

Snížení energetické náročnosti 
bytových domů v Mariánských 
Horách a Hulvákách                         
BD Nájemnická 12

Bytový dům na ul. Emila Filly, č.p. 
1105/14, snížení energetické 
náročnosti

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky 
Přemyslovců 24, 26, Závišova 4, 
Klicperova 9

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky Korunní 
74

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky Strmá 7

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky Korunní 
63

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky Sušilova 1

Snížení spotřeby energie

Snížení spotřeby energie



Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4.Q/2027

z finančních 
důvodů odloženo 
do dalšího 
volebního období

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4.Q/2027

z finančních 
důvodů odloženo 
do dalšího 
volebního období

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4Q/2026, zatím není PD
bylo zrušeno VŘ, 
příprava nového 
VŘ

4.Q/2027

z finančních 
důvodů odloženo 
do dalšího 
volebního období

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4Q/2026, zatím není PD
bylo zrušeno VŘ, 
příprava nového 
VŘ

1.Q/2026
opakované 
nadlimitní VŘ na 
projekty

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového Městský obvod 4.Q/2025
Nový projekt

Vypracování PD 4Q/2026, zatím není PD
bylo zrušeno VŘ, 
příprava nového 
VŘ

1.Q/2026
opakované 
nadlimitní VŘ na 
projekty

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního

Realizace

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového MHaH + MMO + dotace 2.Q/2025
Nový projekt Vypracování PD zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního zrealizováno

Realizace 4 Q r. 2026

DB2 Popis projektu: vedoucí odboru bytového MHaH + MMO + dotace

Nový projekt Vypracování PD PD zpracována PD zpracována

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního proběhlo

Realizace 2.Q/2025 zrealizováno

DB2
Popis projektu: Realizace zateplení obálky, výměna
plynového potrubí, dodávka teplé vody z centrálního zdroje

vedoucí odboru ivestičního MHaH

Nový projekt Vypracování PD zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ zrealizováno

Realizace 4.Q/2025 4.Q/2025

DB2
Popis projektu: Realizace zateplení obálky, výměna
plynového potrubí, dodávka teplé vody z centrálního zdroje

vedoucí odboru investičního MHaH

Nový projekt Vypracování PD zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ zrealizováno

Realizace 4.Q/2025 4.Q/2025

Statutární město Ostrava
Rozvoj sítí zemního plynu a CZT je plně v kompetenci daných 
vlastníků sítí. 

 vedoucí odboru strategického rozvoje přijetí závazku do konce roku 2020 přijetí závazku do konce roku 
2020 

zahájena aktualizace k předložení 
ZM 2021

čekalo se na 
výstup Územní 
energetické 
koncepce MSK, 
covid 

čekalo se na výstup Územní 
energetické koncepce MSK, covid

Město Ostrava, v souladu s aktuálně formulovanou vizí
rozvoje v rámci Strategického plánu rozvoje v letech 2017 –
2023, a rovněž na základě úspěšného plnění současných
závazků, plánuje přijetí nového závazku snižování emisí CO2
ve výši 40% do roku 2030. Tímto krokem by se Ostrava
připojila k řadě významných měst, která v rámci svého
udržitelného rozvoje přispívají k řešení globálních problémů,
včetně ochrany klimatu.

vedoucí odboru strategického rozvoje probíhá aktualizace SECAP s cílem přijetí 
nového závazku snižování CO2 

2020/2021
Doporučení CoM (Paktu) přijetí 

závazku SECAP po vyhodnocení a 
ukončení platnosti SEAP.

2021

vyhodnocení 
SEAP a přínosů 
účasti města v 
Paktu, 2021 
aktualizace 
podkladů k 
rozhodnutí o 
přijetí nového 
závazku dle 
aktualizovaných 
cílů EU v z 
12/2020.

vyhodnocení SEAP a přínosů účasti 
města v Paktu, 2021 aktualizace 
podkladů k rozhodnutí o přijetí 
nového závazku dle 
aktualizovaných cílů EU v z 12/2020.

Vyhotovené dokumenty 
aktualizace SECAP k rozhodnutí o 
přijetí nového závazku dle 
aktualizovaných cílů EU v z 12/2020. 
Připravováno pro ZM 1/2022. 
Náklady 576 444 Kč včetně 
DPH/SMO.

Provedena aktualizace SECAP, 
přijat závazek snížit o 55 % produkci 
oxidu uhličitého k roku 2030 ve 
vztahu k roku 2000.

zrealizováno

DB3

Popis projektu: V rámci zkvalitnění bydlení a zvýšení
bezpečnosti budou v domech, kde jejiž dnes centrální
dodávka tepla, zrušeny plynové a elektrické lokální ohřívače
vody a nahrazeny centrální dodávkou. To znamená natažení
nového plast. Potrubí teplé vody a zpátečky, výměna
potrubí studené vody v případech, kdy je v pozink. potrubí,
výměna kanalizace, pokud je v litině a výměna plynovodního
potrubí, pokud je ve šroubovaném potrubí. 

vedoucí odboru bytového financování hrazeno z rozpočtu 
Mob MHaH (případně MMO)

2024

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – ZTI 
V BYTOVÝCH DOMECH
Fráni Šrámka 
2435/7, 2436/9, 2437/11
U Dvoru 8, 
Marie Pujmanové 21

Nový projekt
Vypracování PD  PD vypracovány v roce 2023 PD vypracovány v roce 2023

postupně probíhá v 
rekonstruovaných domech

Výběr zhotovitele na VZ vedoucí odboru investičního
vytvoření jiného 
seskupení 
zakázek

výběr zhotovitele r. 2025

Realizace realizace v roce 2024 realizace v roce 2025

DB3

Popis projektu: V rámci zkvalitnění bydlení a zvýšení
bezpečnosti budou v domech, kde není a nejde zajistit
centrální dodávka teplé vody, nahrazována lokální plynová a
elektrická topidla a plynové a elektrické ohřívače vody za
kondenzační plynové kotle

vedoucí odboru bytového financování hrazeno z rozpočtu 
Mob MHaH (případně MMO)

2028

Vypracována PD pro realizaci 
Změna způsobu vytápění v BD 
Pujmanové 132/13. 
Realizace 4. Q 2023

Nový projekt Vypracování PD
Průběžně pro jednotlivé domy.

postupně probíhá v 
rekonstruovaných domech

Výběr zhotovitele na VZ
BD Pujmanová 132/13 
výběr zhotovitele :  3. Q 2023

Realizace
BD Pujmanová 132/13
realizace :  4. Q 2023

BD Pujmanové 132/13 zrealizováno

DB3

Popis projektu: Výměna ZTI, plynového vedení a zřízení
dodávek teplé vody z centrálního zdroje v
domech M. Pujmanové 21, U Dvoru 8, Přemyslovců 24, 26,
Klicperova 9, Závišova 4

financování zajištěno MHaH 

Nový projekt Vypracování PD vedoucí odboru bytového
zrealizováno

zrealizováno postupně probíhá v 
rekonstruovaných domech

Výběr zhotovitele na VZ
vedoucí odboru investičního 2.Q/2024

zrealizováno

Realizace
4.Q/2024

probíhá realizace hotovo 4Q/2024

DB3
Popis projektu: Zřízení dodávek teplé vody z centrálního
zdroje v domech, kde je teplo dodáváno z centrálního zdroje
a výměna plynového potrubí

vedoucí odboru investičního financování zajištěno MHaH 

4.Q/2025

Nový projekt Vypracování PD zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ zrealizováno

Realizace 4.Q/2025

DB3
Popis projektu: Zřízení dodávek teplé vody z centrálního
zdroje v domech, kde je teplo dodáváno z centrálního zdroje
a výměna plynového potrubí

vedoucí odboru investičního financování zajištěno MHaH 

4.Q/2025

Nový projekt Vypracování PD zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ zrealizováno

Realizace 4.Q/2025

DB3

Popis projektu: Zřízení dodávek teplé vody z centrálního
zdroje v domech, kde je teplo dodáváno z centrálního zdroje
a výměna plynového potrubí

vedoucí odboru investičního financování zajištěno MHaH 

4.Q/2025

Nový projekt Vypracování PD zrealizováno

Výběr zhotovitele na VZ zrealizováno

Realizace 4.Q/2025

DB3
Studie proveditelnosti městský obvod Radvanice a Bartovice 14 mil. Kč, městský obvod 

Radvanice a Bartovice
2024 doplnění informací v příští 

aktualizaci
doplnění informací v příští 
aktualizaci

Nový projekt

EA1
Podmínky ochrany ovzduší pro 
veřejné zakázky

Statutární město Ostrava Podmínky do veřejných zakázek

V zadávací dokumentaci budou dle možností technické
podmínky, které zajistí minimalizaci dopadů spojených s
realizací veřejné zakázky na kvalitu ovzduší. V průběhu
zadávacího řízení veřejných zakázek v oblasti dodávky
stavebních prací, zařízení majících dopady na kvalitu ovzduší
či služeb vyžadovat plnění podmínek ochrany ovzduší, např.
formou požadavků na použité postupy, technologie, použité
zdroje energie či požadavku na certifikaci podle ISO 14000.

odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí průběžně průběžně probíhá průběžně probíhá průběžně průběžně

k 1.1.2021 nabyla 
účinnosti novela 
zákona o 
zadávání 
veřejných 
zakázek, kdy je 
zadavatel nově 
povinnen 
dodržovat zásadu 
envinmentálně 
odpovědného 
zadávání

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Realizace zateplení a ZTI, plyn - 
Zelená 88, 90, 92, 94

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Realizace zateplení a ZTI, plyn - 
Korunní 74 

Rozvoj environmen­tálně 
příznivé energetické 
infrastruktury, rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav 
zásobování tepelnou energií

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Realizace ZTI, plyn - Fráni Šrámka 7, 
9, 11

Rozvoj environmen­tálně 
příznivé energetické 
infrastruktury, rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav 
zásobování tepelnou energií

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Realizace ZTI, plyn - Marie 
Pujmanové 17

Rozvoj environmen­tálně 
příznivé energetické 
infrastruktury, rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav 
zásobování tepelnou energií

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Realizace ZTI, plyn - Korunní 17

Nahrazení neefektivních zdrojů 
tepla a ohřevu vody plynovými 
kondenzačními kotli

Rozvoj environmen­tálně 
příznivé energetické 
infrastruktury, rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav 
zásobování tepelnou energií

Rozvoj environmen­tálně 
příznivé energetické 
infrastruktury, rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav 
zásobování tepelnou energií

Rozvoj environmen­tálně 
příznivé energetické 
infrastruktury, rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav 
zásobování tepelnou energií

Městský obvod Radvanice a 
Bartovice

Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Zřízení dodávek teplé vody z 
centrálního zdroje v domech, kde 
je teplo dodáváno z centrálního 
zdroje

Snížení spotřeby energie

Snížení spotřeby energie

Snížení spotřeby energie

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Snížení spotřeby energie
Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Energetická optimalizace budov v 
městském obvodu

Rozvoj environmen­tálně 
příznivé energetické 
infrastruktury, rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav 
zásobování tepelnou energií

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Zřízení dodávek teplé vody z 
centrálního zdroje v domech, kde 
je teplo dodáváno z centrálního 
zdroje

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky Korunní 
17

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky Korunní 
30

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Projekt zateplení obálky M. 
Pujmanové 17

Projekt zateplení obálky Lomená 1

Projekt zateplení obálky Zelená 72, 
86

Celková rekonstrukce a sociální 
bydlení, Bendlova 8

Snížení energetické náročnosti BD 
v Mariánských horách a 
Hulvákách, Lázeňská 1,2,3,4

Akční plán udržitelné energetiky - 
statutární město Ostrava

DB3

Rozvoj environmen­tálně 
příznivé energetické 
infrastruktury, rozšiřování sítí 
zemního plynu a soustav 
zásobování tepelnou energií



Popis projektu: Účelem projektu je zlepšit design náměstí,
celkově architektonicky sjednotit daný prostor před radnicí,
zmenšit rozsáhlou dlážděnou plochu, usměrnit trasu chodců
na přechody, vytvořit místo pro stromovou zeleň, vytvořit
místa pro sezení, respektovat současnou zeleň a vytvořit
nové atraktivní plochy v celém zájmovém prostoru. Úprava
dodá prostoru atraktivitu a možnost krátkodobého
odpočinku kolemjdoucích.

Přínos projektu: Úprava stávající a výsadba nové zeleně.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
350 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 3.Q/2020 3.Q/2020

Výběr zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2020 3.Q/2020 3.Q/2020 zrealizováno smlouva 
uzavřena

vedoucí odboru investičního
4 200 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
2.Q/2020

technický dozor stavby 400 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 3.Q/2020 2.Q2021 2.Q/2021 zrealizováno, 7,2 mil. Kč

Popis projektu: Účelem projektu je revitalizace stávajícího
parku v MOb Mar. Hory a Hulváky situovaného mezi ulicemi
Václavskou, Karla Tomana a Karasovou, a to zejména ve
vazbě na jeho klidově – relaxační funkce, čehož je záměrem
dosáhnout (dle předchozí zpracované studie) zmenšením
rozsahu původní asfaltové plochy a nahrazením eko-
povrchem, respektováním přirozeně vytvořených tras
chodců, vytvořením místa klidové zóny pro setkávání
studentů, maminek s dětmi, seniorů a ostatních občanů při
respektování současných vzrostlých stromů a vytvoření
nových atraktivních trvalkových ploch a izolačního keřového
patra. Celkově bude prostor věnován klidové zóně s prvky
krátkodobé rekreace a propojenosti pěších komunikací v
okolí parku. Nové komunikace budou provedeny z přírodních
materiálů.

Přínos projektu: Úprava stávající a výsadba nové zeleně.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního 
580 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 2.Q/2020 2.Q/2020

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2020 3.Q/2020 3.Q/2020 zrealizováno smlouva 
uzavřena

vedoucí odboru investičního
6 800 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
2.Q/2020

technický dozor stavby 150 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 3.Q/2020 2.Q/2021 2.Q/2021 3.Q/2021 probíhá realizace, dokončení pol. 
7/2021, 10,8 mil. Kč

realizace dokončena zakázka zrealizovaná

Popis projektu: Záměrem projektu je oživení parkové
plochy u zámku tak, aby tato plocha sloužila především ke
krátkodobé rekreaci, k setkávání občanů, k pořádání
společenských aktivit a stala se multifunkčním prostorem při
respektování stávající zeleně s ohledem na její zdravotní
stav, možnosti pořádání připomínkových oslavných
a společenských akcí, stávajících přirozeně vytvořených
komunikačních tras a možnosti vytvoření vodního prvku a
relaxační klidové zóny. Součástí bude i rekonstrukce
veřejného osvětlení.

Přínos projektu: Úprava stávající a výsadba nové zeleně.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního 
600 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 4.Q/2020 4.Q/2020 Park Zábřeh 1.Q/2021 stanoviska, 

vyjádření  k SP

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2020 1.Q/2021 1.Q/2021
Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 

zahájeno ÚŘ, celkové náklady 5,9 
mil. Kč, realizace 2021/2022

Smlouva na VZ "Park u zámku 
Zábřeh" uzavřena 05/2023

vedoucí odboru investičního 
7 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
2.Q/2020

protažení IČ a projektové přípravy

technický dozor stavby 180 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

3.Q/2022

Probíhají práce DSP, požádáno o SP zahájení prací 2.Q/2023

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 3.Q/2021 4.Q/2021 4.Q/2021 2.Q/2022 09/2023 dokončení stavby 01/2024

Popis projektu: Záměrem je rekonstrukce stávajícího
veřejného prostranství lokality tzv. „Farské zahrady“ u
Biskupství ostravsko – opavského a ul. Střelniční v Moravské
Ostravě a vytvoření veřejně přístupného oploceného parčíku
(zahrady), který bude určen především k trávení volného
času a volnočasových aktivit s možností pořádání menších
společenských případně sportovních akcí.

Přínos projektu: Úprava stávající a výsadba nové zeleně.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního 
643 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
3.Q/2019 zrealizováno zrealizováno Park Biskupství

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 3.Q/2019 Zhotovitel vybrán 04/2020. Zhotovitel vybrán 04/2020.

vedoucí odboru investičního 
12 800 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
3.Q/2019

realizováno, 11,8 mil. Kč

technický dozor stavby 300 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 2.Q/2020 4.Q/2020 4.Q/2020 realizováno

Popis projektu: Stavba řeší revitalizaci stávajícího
lesoparku Benátky, který je umístěn na straně severní mezi
ul. Novoveskou, Klostermannovou, ul. Sokola Tůmy,
zahrádkářskou kolonií a na straně jižní ul. U Koupaliště,
areálem vodárny a ul. Plzeňskou, návrh celkové krajinářské
a parkové zeleně s charakterem anglických či lázeňských
parků tj. výsadby stromů, rekonstrukce parkových
komunikací, parkových stání a přístupů do parku, návrh
veřejného osvětlení, městského mobiliáře, přemostění ul.
Plzeňské a 28. října pro pěší a cyklisty v rámci bezpečného
překonání nadměrně vytížených komunikací.

Přínos projektu: Komplexní revitalizace lesních ploch -
úprava a výsadby zeleně, vybudování komunikačního
propojení pro cyklisty a pěší přes ul. Plzeňskou a 28. října.
Úprava rybníků a výstavba výletní restaurace v oblasti
Benátek. Vytvoření prostoru atraktivního pro veřejnost v
období letních veder. Podpora přirozených funkcí lesa
a adaptační opatření v lesních porostech.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
6 612 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
do 07/2022 2.Q/2021 2.Q/2021 4.Q/2021 změny termínů do 07/2022 zpracovává se PD, předpoklad 

realizace rok 2024
nová zakázka na projekt z důvodu 
koncepce technického řešení

ukončuje se smlouva se 
zpracovatelem PD

chystají se podklady pro zadání VŘ 
na zpracování PD a inženýrské 
činnosti

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO do 12/2022 3.Q/2021 3.Q/2021 změny termínů
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

beze změny beze změny beze změny nebude beze změny

Aktuálně probíhá příprava 
zadávacího řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace 
"Revitalizace lesoparku Benátky a 
Hulváckého kopce" - předpoklad 
uzavření smlouvy 4.Q/2025

vedoucí odboru investičního 155 382 tis. Kč včetně 03/2023 4.Q/2021 4.Q/2021 03/2023

DPH/hrazeno z rozpočtu SMO 2027

změny termínů

technický dozor stavby 4 900 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
zahájeno VZ na DSP, DPS

2026
nebude

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 10/2025 4.Q/2023 4.Q/2023 4.Q/2022 změny termínů 10/2025 2027 nebude 2028

Popis projektu: Revitalizace potoka přinese novou trasu
koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení
mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku
potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k
přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník
se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a
pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody.
Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření
a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků
a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu
nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami. Díky
realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního
vyžití v údolí.

Připomínky k projektu: Rada obce, 
svým usnesením R168/14 ze dne 
16.8.2023 , schválila zadání pro 
úpravu dokumentace „Revitalizace 
Pustkoveckého údolí“.
Všechny úpravy se týkají pouze 
„vypuštění“ některých stavebních 
objektů. Nepožaduje se žádný další 
nový stavební objekt řešit a 
projektovat. Dokument mailem 
17.8.2023 poslán na pana Kanclíře.

Přínos projektu: Úprava stávající a výsadba nové zeleně,
úpravy toku, rekonstrukce komunikací a mostků, vodní
hřiště. Podpora přirozených funkcí lesa a adaptační opatření
v lesních porostech, zatraktivnění území pro krátkodobou
rekreaci obyvatel Ostravy.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního 
2 318 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2020 4.Q/2020 1.Q/2021

vyjadřovačky jednotlivých 
správců a dotčených organizací - 
vypořádání se se zamítavým 
stanoviskem

Pustk. Údolí 2. Q/2021

probíhá řízení ve 
věci odvolání 
proti  vydanému 
SP - řeší KÚ MSK 

3.Q/2021
Po zrušení vydaného SP 
připravován dodatek č. 2 k SOD na 
PD

příprava podkladů pro zpracování 
nové projektové dokumentace

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Revitalizace lesoparku Benátky 
a Hulváckého kopce

2.Q/2021

1.Q/2022

2.Q/2020

Statutární město Ostrava (SMO)

Statutární město Ostrava (SMO) Revitalizace parku u Biskupství 

4.Q/2020

4.Q/2020 4.Q/2020

Statutární město Ostrava (SMO) Smetanův sad

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

4.Q2020

4.Q/2020

2.Q/2021

Statutární město Ostrava (SMO) Park u Zámku Zábřeh

Statutární město Ostrava (SMO)
Parková úprava na Prokešově 
náměstí

realizováno

3.Q/2021

2.Q/2020



Předpoklad podání žádosti o dotaci v rámci Operačního 
programu životní prostředí (OPŽP)

vedoucí odboru strategického rozvoje hrazeno z rozpočtu SMO 4.Q/2020  4.Q/2021  4.Q/2021 Předělává se PD, vyřizování nového 
stavebního povolení, realizace 2023

Hotova DUR, 01-06 2023 vyřízení ÚR 
a SP poté DSP a VZ na realizaci.
Zahájení realizace jaro 2024

Projektová dokumentace byla v 
květnu 2023 předána na MOb 
Pustkovec po vzájemné dohodě k 
realizaci.

PD byla v 05/2023 předána na MOb 
Pustkovec po vzájemné dohodě k 
realizaci.Projekt bude realizován v 
omezeném rozsahu viz připomínky 
rady obce viz výše, Odhadované 
náklady 28, 2 mil. Kč, realizace 2024-
2025 

Nevhodné řešení 
pro MO 
Pustkovec.

Probíhá příprava projektové 
dokumentace.

příprava podkladů pro zpracování 
nové projektové dokumentace

v roce 2025 bude 
zahájeno 
zpracování nové 
projektové 
dokumentace

v roce 2025 bude zahájeno 
zpracování nové projektové 
dokumentace

očekáváme 
stanovisko 
obvodu k 
upřenění rozsahu 
a obsahu 
projektu

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 1.Q/2021 1.Q/2021

Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 
stavby doposud 
odboru nepředán

3.Q/2021
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny beze změny

vedoucí odboru investičního 31 464 tis. Kč včetně DPH

z toho:

24 124 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

předpoklad zahájení realizace jaro 
2024

2.Q/2021 2.Q/2021 2.Q/2021
4.Q/2021

předpokládaná dotace 7 340 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno z OPŽP

technický dozor stavby 1 000 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 4.Q/2021 4.Q/2021 3.Q/2022

Popis projektu: Cílem je obnova funkčního stavu stávajících
ploch veřejně přístupné sídelní zeleně prostřednictvím
navržených liniových, skupinových a solitérních výsadeb
stromů, zakládáním a obnovou travnatých, trvalkových a
keřových ploch, včetně údržby stávající zeleně, včetně
doplnění nezbytného venkovního mobiliáře (osvětlení,
lavičky, posezení, drobné zahradní stavby, herní prvky
apod.).

Přínos projektu: Úprava a výsadba stávající a nové zeleně.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního 
1 088 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
4.Q/2019 4.Q/2020 4.Q/2020 Park u Boříka 1.Q/2021 stanoviska, 

vyjádření PD
Předány podklady na OVZ na výběr 
zhotovitele

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 4.Q/2019 1.Q/2021 1.Q/2021
Požadavek na VZ 
pro výběr 
zhotovitele 

dokončuje se DPS, celkové náklady 
18 mil. Kč

Příprava zadávacích podmínek pro 
zahájení zadávacího řízení s 
předpokladem výběru dodavatele 

Smlouva na VZ uzavřena 04/2022

vedoucí odboru investičního 
16 382 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO
1.Q/2020

2.Q/2022 04/2022

technický dozor stavby 700 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2020 4.Q/2021 4.Q/2021 4.Q/2021 předpoklad 2.Q/2023
dokončeno a zkolaudováno 12/2022

Popis projektu: Řešené území je v přímé vazbě na Bělský
les, východně od zástavby městské čtvrti Výškovice, v
katastrálním území Výškovice u Ostravy a Stará Bělá.
Předmětem projektu je rozvoj rekreačně-relaxačních funkcí,
podpora biodiverzity a zvýšení retenčních schopností
řešeného území, komunikační vazby mezi zastavěnou částí a 
přírodním rámcem okolí, území volnočasových aktivity pro
děti a dospívající mládež.

Přínos projektu: Návrh řeší revitalizaci přirozeně
meandrující vodoteče v údolí Výškovického potoka a obnovu
bývalé soustavy vodních nádrží. Výsadby stromů a keřů.
Založení a obnova travnatých, trvalkových a keřových ploch.
Vyřešení provozně-funkčních poměrů s ohledem na cílové
využití a aktuální potřeby občanů, tj. vzájemné propojení
sídliště – parku – lesoparku.

Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

vedoucí odboru investičního
2 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z 

Fondu životního prostředí města 
Ostravy

4.Q/2020 2.Q/2021 2.Q/2021 cesta vody 2.Q/2021 projektuje se vydáno územní rozhodnutí

Předpoklad podání žádosti o dotaci v rámci Operačního 
programu životní prostředí (OPŽP)

vedoucí odboru strategického rozvoje hrazeno z rozpočtu SMO 4.Q/2020 3.Q/2021 3.Q/2021 V současném programovém období 
již nejsou výzvy.

Park nad rybníkem: 01/2022 by 
mělo být vydáno uzemní 
rozhodnutí a následně se bude 
zpracovávat PD pro stavební 
povolení
Cesta vody: 01/2022 podána žádost 
o společné povolení
realizace obou projektů nejdříve na 
podzim 2022

problémy se 
zpracováním PD a 
řešení 
majetkoprávních 
vztahů (Cesta 
vody)

Cesta vody - vydáno společné 
povolení vodohospodářská část, 
09/2022 dokončení PD, nyní na 
stavebním úřadu Stará Bělá                                                       
Park nad rybníkem - bude vydáno 
územní povolení 06/2022, pracuje 
se na stavebním povolení 

Cesta vody - vydáno společné 
povolení pro stavbu (DÚSP, 
09/2022), DPS odevzdána; aktuálně 
již běží realizace projektu formou 
IN-HOUSE zakázky OMLZ (11/2022 – 
08/2024)

Park nad rybníkem - vydáno územní 
rozhodnutí o umístění stavby (DÚR, 
08/2022), podání žádosti o stavební 
povolení (01/2023), předpoklad 
vydání stavebního povolení (DSP do 
03/2023), předpoklad dokončení 
dokumentace k provedení stavby 
(DPS, 04/2023), VZ na realizaci (05-
07/2023), předpoklad realizace 
projektu (08/2023 – 08/2024)

V současnosti probíhá realizace 
části projektu Cesta vody. 
Předpokládaný začátek realizace 
Parku pod rybníkem v r. 2024.

Cesta vody byla dokončena v říjnu 
2023. V případě realizace Parku nad 
rybníkem je předpokládané 
dokončení v roce 2024.

Probíhá realizace Parku nad 
rybníkem. Předpokládáné 
dokončení během podzimu 2024.

 Vzhledem k 
náročnosti stavby 
je předpokládané 
dokončení na 
jaře/létě 2025. 

Probíhá realizace Parku nad 
Rybníkem. Předpokládané 
dokončení během jara/léta 2025. 
Cesta vody II - kraj chce doplnit 
potřebné podklady. OMLZ počítají s 
realizací, ale čeká se na stavebním 
povolení  

Cesta vody I. a park nad rybníkem 
dokončeno. Cesta vody II. realizuje 
OMLZ, konec 2025.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o 
veřejných zakázkách 

vedoucí odboru veřejných zakázek hrazeno z rozpočtu SMO 1.Q/2021 4.Q/2021 4.Q/2021
Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

Požadavek na VZ pro výběr 
zhotovitele stavby doposud 
odboru nepředán

beze změny
3. Q/2022 uzavřena smlouva na 
TDS+BOZP

beze změny

vedoucí odboru investičního 30 800 tis. Kč včetně DPH 2.Q/2021

z toho:

24 366 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

předpokládaná dotace 6 434 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno z OPŽP

technický dozor stavby 900 tis. Kč 
včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

Park nad rybníkem ukončena 
realizace, Cesta vody první část 
hotová, další část dokončena 2025

Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu vedoucí odboru investičního 4.Q/2021 4.Q/2022 4.Q/2022 4.Q/2022

Popis projektu: Cílem projektu CLAIRO je systematické
snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s
prokázanou schopností snižování znečištění. Na základě
přesného a průběžného měření, které poskytuje data
online, bude vyhodnocována účinnost výsadby v porovnání
stavů a klimatických podmínek. Specifická zeleň bude
vysázena ve sponu zajišťujícím proudění vzduchu
a zvyšujícím účinnost čištění. Zeleň bude ošetřována
zálivkami snižujícími vliv vnějšího prostředí na kondici zeleně
a zlepšující obecně její stav. Projekt bude realizován v
katastru MOb Radvanice a Bartovice, v místě, tzv. vlečky,
ve kterém proudí znečištění zvýšenou mírou z výrobního
závodu Arcelor Mittal a.s.

projektuje se

2.Q/2021

4.Q/2021

2.Q/2021

1.Q/2022Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Statutární město Ostrava (SMO) Park U Boříka

Statutární město Ostrava (SMO) Cesta vody a Park nad rybníkem

Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu

Statutární město Ostrava (SMO) Revitalizace Pustkoveckého údolí

EB1
Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

2.Q/2021

1.Q/2022 1.Q/2022



Přínos projektu: Přestože dochází k restrukturalizaci
průmyslu a byla zavedena řada opatření vedoucí ke zlepšení
kvality ovzduší v Ostravě, znečistění ovzduší stále patří mezi
největší environmentální problémy Ostravy, respektive celé
Ostravsko-Karvinské aglomerace. Cílem projektu CLAIRO je
systematicky snižovat znečištění ovzduší pomocí uceleného
plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na
kvalitu ovzduší. 

vedoucí odboru strategického rozvoje ve spolupráci 
s vedoucím odboru ochrany životního prostředí

64 939 tis. Kč včetně DPH 1.Q/2019 
výsadby zeleně, na což navázaly 
další vědecké a osvětové činnosti. 
Byla zpracována studie zabývající se 

z toho:

dotace 51 951 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z Evropské fondu pro 

regionální rozvoj

6 494 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

6 494 tis. Kč včetně DPH /hrazeno 
z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje

Ukončení realizace projektu
vedoucí odboru strategického rozvoje ve spolupráci 
s vedoucím odboru ochrany životního prostředí

4.Q/2021 Termín posunut na 2.Q/2022 Termín posunut na 2.Q/2022

Popis projektu: V 17 lokalitách v 8 městských obvodech o
celkové ploše cca 6000 m2 budou vysazeny trvalky i
cibuloviny.

Přínos projektu: Výsadba nové zeleně – zakládání
travnatých a trvalkových ploch.

Zahájení realizace (výsadby) vedoucí odboru strategického rozvoje
6 300 tis. Kč včetně DPH /hrazeno 

z rozpočtu SMO
3.Q/2019 Realizace proběhla v termínu Realizace proběhla v termínu

Ukončení realizace (výsadby) vedoucí odboru strategického rozvoje
6 944 025,92 Kč včetně DPH 

/hrazeno z rozpočtu SMO
3.Q/2019 Termín posunut na 4.Q/2019  4.Q/2019 Provedení víceprácí

realizace dokončena podzim 2019, 
probíhá následná 3-letá údržba 
(2020-2022)

Zahájení následné údržbové péče vedoucí odboru strategického rozvoje
2 095 538,50 včetně DPH /hrazeno 

z rozpočtu SMO
2.Q/2020 realizace realizace Provedení víceprácí

Ukončení údržbové péče vedoucí odboru strategického rozvoje 3.Q/2022 Termín posunut na 4.Q/2022  4.Q/2022 Provedení víceprácí
Konec udržitelnosti 11/2022, 
následně bude řešeno předání 

EB1 Nový projekt

Popis projektu: Předmětem projektu vypracování 
dokumentace k provedení stavby DPS, včetně inženýrské 
činnosti IČ a autorského dozoru AD, na osazení a údržbu 
smíšených trvalkových výsadeb s vyšším stupněm 
autoregulace a extenzivní údržbou pro 9 vybraných lokalit 
ve 3 městských obvodech v intravilánu města Ostravy. 

vedoucí odboru strategického rozvoje financování SMO
DP dokončeno 01/2022, nyní VZ na 
realizaci projektu

realizace všech 3 části proběhla 
společně a byla dokončena 
(12/2022), běží následná péče o 
výsadby (01/2023 - 12/2025)

Běží následná péče o výsadby 
(01/2023-12/2025).

Běží následná péče o výsadby 
(01/2023-12/2025).

Přínos projektu: Výsadba nové zeleně – zakládání 
travnatých a trvalkových ploch.

Projekční příprava 227 480 Kč dle smlouvy 1.Q/2022

Realizace 12 000 tis. předpokládaná cena 3.-4.Q/2022

Následná péče 3 000 tis. předpokládaná cena 2023-2025
Běží následná péče o výsadby 
(01/2023-12/2025).

Běží následná péče o výsadby 
(01/2023-12/2025).

Běží následná péče o výsadby 
(01/2023-12/2025).

Popis projektu: Revitalizace stávající zeleně - kácení dřevin 
napadených jmelím, zdravotní řezy a výsadba nových 
dřevin.

starosta městského obvodu

3,9 mil. Kč,  dotace MMO OOŽP, 
rozpočet městského obvodu, cizí 
(náhradní výsadba nařízena 
rozhodnutím) 2024

Přínos projektu: Zlepšení stavu zeleně a vytvoření 
patřičného pietního místa.

EB1 Nový projekt
Projekční příprava 2023

hotová PD

Realizace 12/2023 až 12/2024
Chybí provedení  výsadeb dle 
rozhodnutí 

zrealizováno

Následná péče 01/2025 až 12/2029 běží tříletá péče

Popis projektu: Estetizace 12-ti lokalit v městském obvodu 1,9 mil. Kč

Přínos projektu: Estetizace prostředí, zadržení prachu a 
vody

starosta městského obvodu
Smo+MěOBV RaB

EB1 Nový projekt
Projekční příprava

Realizace
postupná realizace 2022 až 

2026
postupná realizace 2022 až 2026 průběžně

Následná péče není

Popis projektu:  Revitalizace zeleně v prostoru kolem řeky 
Lučiny, vytvoření ploch pro oddych obyvatel.

celkové náklady 26,8 mil., z toho 
schválená dotace 18,7 mil. ITI

předpoklad realizace 2026

Přínos projektu: Zlepšení kvality zeleně, omezení prašnosti, 
rekreace občanů.

starosta městského obvodu

změna názvu projektu, PD 
zpracováno ve 2024, podána žádost 
o dotaci a následně předpoklad 
realizace ve 2025

EB1 Nový projekt

Projekční příprava 2024-2025 příprava žádosti o dotaci PD zprac. 2024
byla schvválena dotace, připravuje 
se smlouva o dílo, realizace od 
08/2025

Realizace 08/2025-12/2026 předpoklad realizace 2026

Následná péče 01/2027 - 12/2031

EB1

Popis projektu: Předmětem projektu je odstranění 
nefunkčních a nevyužívaných zpevněných ploch a fragmentů 
mobiliáře sídlišť (povrchy hřišť, pískoviště, povrchy 
komunikací, klepače na koberce, sušáky na prádlo, lavičky, 
zídky atp.) na všech katastrálních územích obvodu Ostrava-
Jih a jejich nahrazení sídelní zelení - převážně trávníky, na 
vybraných vhodných místech také záhony trvalek, keře a 
květnaté louky. Druhou část projektu tvoří Ozelenění 
terminálu Dubina, jehož předmětem je založení druhově 
pestré květnaté louky, smíšené trvalkové výsadby a vzrostlé 
solitérní keře. 

vedoucí odboru strategického rozvoje

Spolufinancování z Norských Fondů 
zajištěno - uzavřena smlouva o 
poskytnutí dotace se SFŽP.                                      
Celkové náklady 25 mil. Kč, z toho:

v realizaci

v realizaci - předpokládané 
dokončení fyzické realizace do 
konce roku 2023
dotace na projekt je schválena ve 
výši 90 % z celkových nákladů

Přínos projektu: Rozšíření sídelní zeleně, zlepšení kvality 
prostředí, omezování prašnosti.

22 496 tis. Kč dotace, 
spolufinancování SMO 2 500 tis. Kč

příprava VZ leden 2022

VZ rozdělena na Termínál Dubina (SMO) a odstranění 
betonových ploch (Ostrava-Jih), uzavření smluv

březen 2022

Realizace Termínálu Dubina září-listopad 2022

Realizace odstranění betonů a výsadba zeleně Ostrava-Jih do konce roku 2023
říjen 2023 spolu s výsadbou zeleně 
na vybraných lokalitách obvodu

Realizace 
projektu byla 
zahájena v 
květnu 2022 a 
potrvá až do 
konce roku 2023

Realizace projektu květen 2022 do 
konce roku 2023. V současné době 
běží lhůta udržitelnosti.

Realizace projektu květen 2022 do 
konce roku 2023. V současné době 
běží lhůta udržitelnosti.

Finanční ukončení projektu březen 2024 finančně ukončeno 05/2024

EB1

Popis projektu: Ozelenění tramvajové smyčky na ulici 
Vřesinská - Cílem nových sadových úprav je zkvalitnění 
prostředí pro uživatele ve formě založení trvalkových 
výsadeb s levandulovými a mateřídouškovými pásy. 
Navrhovány jsou rovněž záhony se šalvějovými vlnami s 
trvalkovými a travinnými pásy. Celkově se jedná 3 záhony o 
ploše 611,8 m2. 

vedoucí odboru strategického rozvoje financování SMO
Vypsaná veřejná zakázka na dílčí 
realizaci 07/2022 (smíšené 
trvalkové záhony II.etapa)

řešeno společně s projektem 
"Smíšené trvalkové výsadby - 
II. Etapa" - jako jeho 3. část

Přínos projektu: Výsadba nové zeleně – zakládání 
travnatých a trvalkových ploch.

Projekční příprava 8 470 Kč dle objednávky 4.Q/2021

Nový projekt Realizace 2 021 tis. Kč 3.-4.Q/2022

Následná péče

309 tis. Kč

2023-2025

Projekční příprava

42 tis. Kč

4.Q/2021

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Městský obvod Radvanice a 
Bartovice

Obnova VKP hřbitova v 
Radvanicích

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Městský obvod Radvanice a 
Bartovice

Městský obvod Radvanice a 
Bartovice

Založení a stabilizace květnatých 
luk z přímého výsevu na 12 
lokalitách v k.ú. Radvanice a 
Bartovice

Regenerace území kolem řeky 
Lučiny v Ostravě-Radvanicích

Realizace ukončena 30.4.2022, běží 
udržitelnost projektu do 30.4.2027

Projekt CLAIRO

Všechny aktivity projektu 
probíhají dle schválené žádosti a 

harmonogramu. Byly tedy 
zrealizovány v naplánovaném 

rozsahu i termínu. Náklady: 65,8 
mil. Kč (80% ERDF program UIA, 

20% SMO)

v realizaci 
(termín ukončení: 30.4.2022)

Všechny aktivity projektu probíhají dle 
schválené žádosti a harmonogramu. Byly tedy 

zrealizovány v naplánovaném rozsahu i 
termínu. Náklady: 65,8 mil. Kč (80% ERDF 

program UIA, 20% SMO)

Statutární město Ostrava (SMO)

Senzory měřící polutanty v ovzduší budou umístěny ve 
vybrané ostravské lokalitě (v Radvanicích a Bartovicích), 
která je zároveň nejpostiženější oblastí celého města. V roce 
2019 bylo zahájeno měření a modelování záchytu polutantů 
existujícími rostlinami, které bude sloužit jako podklad pro 
návrh struktury a kompozice vhodné zeleně (struktura mj. 
zohlední větrné proudy v oblasti; skladba začlení druhy 
rostlin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek a 
zároveň vhodných pro danou oblast). Návrh kompozice a 
struktury výsadby poslouží v roce 2020 jako podklad ke 
zpracování projektové dokumentace pro výsadbu zeleně.  
Výsadba vzrostlých stromů ošetřených speciální zálivkou na 
zvýšení odolnosti rostlin  bude provedena na jaře roku 2021. 
Posléze, na základě dalšího měření polutantů, bude 
vyhodnocen  vliv specifické výsadby zeleně na kvalitu 
ovzduší. V mezidobí, kdy nebude probíhat měření v 
ostravské lokalitě, poskytne Moravskoslezský kraj sensory 
dalším městům k měření polutantů na jejich území. Měření 
probíhá v dalších 6 městech, od prosince 2019 do konce 
projektu. 

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Statutární město Ostrava (SMO)

Ozelenění tramvajové smyčky na 
ulici Vřesinská + Ozelenění 

trolejbusové točny na Náměstí 
Republiky

Statutární město Ostrava (SMO)
Smíšené trvalkové výsadby - 
I. etapa

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Nový projekt

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Replace - Zeleň místo betonu 

Statutární město Ostrava (SMO)
Smíšené trvalkové výsadby - 
II. etapa

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

v realizaci

Statutární město Ostrava (SMO)



Realizace

 2 513 tis. Kč

3.-4.Q/2022

Následná péče
576 tis. Kč

2023-2025

EB1

Městský obvod Hrabová

Popis projektu: Úprava a výsadba veřejné zeleně v oblasti 
sídliště Šídlovec, kácení neperspektivních dřevin, výsadba 
nových stromů, keřů i cibulovin, vytvoření nových osázených 
ploch. Obnova středového parku na ul. Příborská, výsadba 
trvalek a založení nových záhonů.

místostarostka městského obvodu

rok 2022 celkem 1,6 mil Kč z 
vlastních zdrojů, požádáno o 2 

dotace

4.Q/2024

v r. 2022 dotace od SMO 437.000,- 
Kč

Projekt probíhá po etapách, 
zrealizovány zatím 2 dílčí části a to 
Obnova zeleně Šídlovec - z dotace 
SMO 437 000 Kč a Stromy Šídlovec z 
dotace SFŽP 249 944 Kč. 

proběhla dosadba trvalkových 
záhonů za cca 150 tis. Kč (smíšené 
záhony na náměstí), dále pěstební 
zásahy (řezy na dřevinách), výsadba 
stromů a soliterních keřů a 
frézování

v realizaci, na podzim proběhne  
frézování pařezů a výsadba 
cibulovin realizace zatím pozastavena realizace zatím pozastavena

Nový projekt
Přínos projektu: Estetizace prostředí, zvyšování podílu 
zeleně a její druhové rozmanitosti, snižování prašnosti v 
dané lokalitě.

rok 2023 celkem 1,2 mil Kč z 
vlastních zdrojů, rok 2024 celkem 

600 tis. z vlastních zdrojů

pařezů, pro r. 2024 se počítá s 
částkou cca 600 tis. Kč na výsadbu 
cibulovin do trávníku

EB 1

Popis projektu: Park mezi ulicemi Umělecká a Denisova 
čeká revitalizace. Z parku se stane nástupní předprostor 
GVUO, kde bude možné vystavovat různá umělecká díla 
přímo pod širým nebem, s možností pořádání sochařských 
workshopů, sympózií ve veřejném prostoru v centru 
Ostravy. Hlavním tématem parku je tedy vytvoření tzv. 
Artparku, na který naváže do ulice Poděbradova zelenou 
zatravněnou plochou, která bude zároveň sloužit jako 
optické odclonění od rušné komunikace. Hlavní pěší tahy 
budou doplněny přírodními chodníčky spojující východní část 
parku s hlavní plochou parku. Stávající svah v místě ul. 
Umělecká bude využitý pro atypické sezení. Návrh počítá se 
zachováním nejhodnotnějších současných dřevin a i s 
výsadbou stromů nových tak, aby dlouhověké dřeviny 
vytvořily kostru parku. Budou zde vysázeny stromy, které 
snesou nelehké podmínky centra města.

vedoucí odboru strategického rozvoje
20 800 tis. Kč vč. DPH (dle rozpočtu 

z PD)
07/2024

Realizace projektu začne v II. pol. r. 
2023, dokončení je plánováno v 
roce 2024. 

Nový projekt Přínos projektu: Úprava stávající a výsadba nové zeleně.

Projekční příprava
projekt zpracován ve všech 
stupních, projekt byl pozastaven, 
bude zpracována aktualizace 

V současné době je projekt ve fázi 
přepracování PD, a to na základě 
připomínek občanů města. 
Realizace se předpokládá v roce 
2025

Zpracovává se projektová 
dokumentace.

Nově Körnerův park - byla 
zpracována upravená verze 
architektonické studie, která bude 
projednána se zástupci mětského 
obvodu a obyvateli okolních domů

koncept projektu 
byl upraven na 
základě 
připomínek 
místních obyvatel 

Po projednání se zástupci 
budoucích účastníků řízení, bylo 
rozhodnuto, že se bude pokračovat 
v projekčních pracích se 
zapracováním vzešlých připomínek. 
Práce na PD byly opětovně 
započaty.

Realizace

Následná péče

Popis projektu: Úprava stávající a výsadba nové zeleně v 
rezidenční oblasti (ul. Chrustova a Zapletalova)

25 mil. Kč 2026-2027

EB 1 Přínos projektu:

Nový projekt Projekční příprava

Realizace

Následná péče

Popis projektu: Úprava stávající a výsadba nové zeleně v 
rezidenční oblasti (ul. 8. Března, Sionkova, Koněvova)

35 mil. Kč 2028-2029

EB 1 Přínos projektu:

Nový projekt Projekční příprava

Realizace

Následná péče

Popis projektu: Celková revitalizace řešeného území 
vyžaduje rekonstrukci chodníků, komunikací, parkovišť, 
zeleně a zlepšení kvality veřejného osvětlení.            

odbor investiční
Projektová dokumentace 4,5 mil. 

Kč, realizace 46 mil. Kč

EB1

Přínos projektu:  Vytvoření nových parkovacích ploch, 
nových funkčních komunikačních tras a rekonstrukce těch 
stávajících, včetně zrušení nefukční zeleně a vytvoření 
izolační zeleně podél ul. Výškovická a železniční trati.      

Nový projekt
Projektová příprava - zajištění zpracování projektové
dokumentace a získání všech potřebných povolení.

vedoucí odboru investičního 4,5 mil./hrazeno z rozpočtu Mob 3.Q/2025

V rozpočtu na rok 2025 nebyly 
přiděleny finanční prostředky na 
zpracování projektové 
dokumentace. Předpoklad 
přidělení v roce 2026.

V rozpočtu na rok 2025 nebyly 
přiděleny finanční prostředky na 
zpracování projektové 
dokumentace. Předpoklad 
přidělení v roce 2026.

Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v
souladu se zákonem o veřejných zakázkách

vedoucí odboru investičního a vedoucí oddělení 
veřejných zakázek

předpoklad 46 mil./bude 
upřesněno po zpracování PD

2026

Předpokládané zahájení stavebních prací vedoucí odboru investičního 2027

Předpokládané ukončení stavebních prací vedoucí odboru investičního 2027

Popis projektu:  Revitalizace prostoru v pěší zoně od 
Venuše po  Lidl mezi ulicemi Dr. Martínka, Kašparova, 
Františka Hajdy.  Předmětem projektu je stanovení 
hierarchie cestní sítě, realizace nových chodníků,   dosadbu 
vhodných dřevin,květoucích dřevin a výsadbu extezivních 
trvalkových zásahů vhodné pěstební zásahy na dřevinách, 
vybudování vhodných prvků pro rekreaci a 
vybavenosti.Rozloha: 17 500 m2

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
Celkové náklady 8 mil. Kč/hrazeno 

z Operačního programu životní 
prostředí

EB1
Přínos projektu: Modernizace a odstranění nevyhovujících 
chodníků.Rozšíření sídelní zeleně, estetické  hledisko,  
omezování prašnosti.

hotová studie, předána odboru 
investic jako návrh investiční akce

hotová studie, předána odboru 
investic jako návrh investiční akce

Nový projekt Příprava  VZ - studie 500 tis.Kč z toho 336 tis. hrazeno z 
financí Úmob Jih

2024 hotovo hotovo

Vypracování studie, stavební řízení 4.Q/2025

Realizace rekonstrukc e chodníků 4.Q/2027

Realizace výsadby zeleně 4.Q/2028

Finanční ukončení projektu 2029

Popis projektu: Revitalizace prostoru v intravilánu  mezi 
ulicemi J. Kotase x Tlapákova.                                                                             
Předmětem projektu je rozvoj sídelní zeleně,stanovení 
harmonogramu prací jako podklad pro realizaci.

Celkové náklady 5 mil. Kč bez 
DPH/hrazeno z Operačního 
programu životní prostředí

bude realizováno 2/2025, SP v roce 
2025

pomalá statní 
správa

EB1
Přínos projektu: Modernizace a rozšíření sídelní zeleně, 
estetické  hledisko,  omezování prašnosti.

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Nový projekt Územní rozhodnutí 2023-2024

Stavební povolení, příprava VZ 415 030 Kč 4.Q/2025 2025

PD dokončena, čekáme na stavební 
povolení. Realizace dle možností 
financování (vl. zdroje x případné 
dotace)

stále čekáme na 
stavební povolení

Realizace rekonstrukce 4.Q/2027

4.Q/2028

Finanční ukončení projektu 2029

Popis projektu: Revitalizace prostoru v intravilánu  mezi 
ulicemi Fr. Hajdy x Krestova".                                                                                     
Předmětem projektu je rozvoj sídelní zeleně,stanovení 
harmonogramu prací jako podklad pro realizaci.

Celkové náklady 5 mil. Kč bez 
DPH/hrazeno z Operačního 
programu životní prostředí

bude realizováno 2/2025, SP v roce 
2025

pomalá statní 
správa

EB1 Přínos projektu:  Modernizace a rozšíření sídelní zeleně, 
estetické  hledisko,  omezování prašnosti.

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Nový projekt Územní rozhodnutí 2023-2024

Stavební povolení, příprava VZ 395 670 Kč 4.Q/2025 2025

PD dokončena, čekáme na stavební 
povolení. Realizace dle možností 
financování (vl. zdroje x případné 
dotace)

stále čekáme na 
stavební povolení

Realizace rekonstrukce 4.Q/2027

Finanční ukončení projektu 2029

Popis projektu: Revitalizace prostoru v intravilánu  mezi 
ulicemi Alberta Kučery a Tlapákova".                                                                        
Předmětem projektu je rozvoj sídelní zeleně,stanovení 
harmonogramu prací jako podklad pro realizaci.

Celkové náklady 5 mil. Kč bez 
DPH/hrazeno z Operačního 
programu životní prostředí

bude realizováno 2/2025, SP v roce 
2025

pomalá statní 
správa

EB1
Přínos projektu: Modernizace a rozšíření sídelní zeleně, 
estetické  hledisko,  omezování prašnosti.

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Nový projekt Územní rozhodnutí 2023-2024

Stavební povolení, příprava VZ 376 310 Kč 4.Q/2025 2025

PD dokončena, čekáme na stavební 
povolení. Realizace dle možností 
financování (vl. zdroje x případné 
dotace)

stále čekáme na 
stavební povolení

Denisův park
Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Statutární město Ostrava 
(SMO)

Regenerace sídliště Mírova Osada 
- III., IV., VI. etapa

projekt byl zahájen v roce 2019, probíhá po etapách

Městský obvod Ostrava-Jih
Regenerace sídliště Zábřeh - VI. 
etapa - Zábřeh vodárna

Zpracování projektové 
dokumentace  Prostor mezi 
ulicemi Dr. Martínka, Kašparova, 
Fr.Hajdy"

Zpracování projektové 
dokumentace: " Vybrané plochy 
strategického plánu  rozvoje 
sídelní zeleně Prostor mezi 
ulicemi J. Kotase x Tlapákova.

Zpracování projektové 
dokumentace:  Vybrané plochy 
strategického plánu  rozvoje 
sídelní zeleně Prostor mezi 
ulicemi  Fr. Hajdy x Krestova

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Projekt Obnova zeleně Šídlovec

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Regenerace sídliště Mírova Osada 
- II., VI. etapa

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Městský obvod Slezská 
Ostrava

Zpracování projektové 
dokumentace: " Vybrané plochy 
strategického plánu  rozvoje 
sídelní zeleně Prostor mezi 
ulicemi Alberta Kučery x 
Tlapákova

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Slezská 
Ostrava



Realizace rekonstrukce 4.Q/2027

Finanční ukončení projektu 2029

Popis projektu: Cílem projektu je revitalizace, modernizace 
a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na 
zelenou infrastrukturu.

EB1

Přínos projektu: Zvýšení kvality života obyvatel městského 
obvodu Ostrava-Jih a jeho návštěvníků, a to pomocí 
modernizace a rekonstrukce ploch zelené infrastruktury v 
centrální části městského obvodu, zvýšení biologické 
rozmanitosti v dané lokalitě a posílení ochrany a zachování 
přírodních prvků v urbanizovaném prostoru.

odbor strategického rozvoje
Celkové náklady 11 349 215 Kč bez 
DPH/IROP - Zelená infrastruktura

2025/2026

Nový projekt Projekční příprava vybrán zhotovitel díla

realizace v roce 
2026 - po 
dokončení 
projektu 
"rekonstrukce 
parkové zeleně 
mezi ul. Mjr. 
Nováka a 
Krestova

Realizace

Následná péče

Popis projektu:  Cílem projektu je revitalizace, 
modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství 
ve vazbě na zelenou infrastrukturu. 

EB1

Přínos projektu: Zvýšení kvality života obyvatel městského 
obvodu Ostrava-Jih a jeho návštěvníků, a to pomocí 
modernizace a rekonstrukce ploch zelené infrastruktury v 
centrální části městského obvodu, zvýšení biologické 
rozmanitosti v dané lokalitě a posílení ochrany a zachování 
přírodních prvků v urbanizovaném prostoru.

odbor strategického rozvoje
Celkové náklady 12 443 617 Kč bez 
DPH/IROP - Zelená infrastruktura

2025/2026

Nový projekt Projekční příprava

Realizace probíhá realizace projektu

jaro 2025 vybrán 
zhotovitel díla, 
tzn. realizace 
mohla začít.

Následná péče

Popis projektu: Revitalizace veřejné plochy ve vazbě na 
zelenou infrastrukturu.                                                                    

Projektová dokumentace               1 
150 000 Kč, 

2027 (předpoklad)

EB1

Přínos projektu: Zvýšení kvality života obyvatel městského 
obvodu Ostrava-Jih a jeho návštěvníků. 

odbor investiční realizace 14 500 000 Kč

Nový projekt Projekční příprava Probíhá zpracování projektové 
dokumentace a stavební řízení. 

Realizace

Následná péče

Popis projektu: Realizace veřejné plochy ve vazbě na 
zelenou infrastrukturu.                                                                     

2026 (předpoklad)

EB1

Přínos projektu: Udržitelná výstavba, ochrana životního 
prostředí a návrat zeleně do sídel. 

odbor investiční Celkové náklady 13 980 000 Kč

Nový projekt Projekční příprava Dokončena projektová dokumentace, 
vydáno stavební povolení.

Realizace

Následná péče

Popis projektu: kompletní rekonstrukce 
mariánskohorského pohřebiště, které je vymezeno ulicemi 
Železárenská, Kopaniny a dvorními částmi bytových domů a 
garážemi na ulici Kopaniny. Stavební práce zahrnují 
umístění správního objektu, kolumbária – hřbitovní zdi, 
altánu, vsypové loučky, pěších komunikací, parkových a 
zahradních.      

průběžně, spolufinancování 
každoročně SMO

EB1

Přínos projektu: Zkvalitnění důstojného místního 
pohřebiště, zvyšování podílu zeleně

odbor investiční

Nový projekt Projektová příprava a výběr zhotovitele stavby

Předpokládané zahájení stavebních prací zahájeny stavební práce

Předpokládané ukončení stavebních prací 4.Q/2027

Popis projektu:     

bude upřesněno po předložení PD a 
upraveno po soutěži VZ a po 

ukončení realizace stavebních prací

EB1
Přínos projektu: odbor investiční

Nový projekt Projektová příprava a výběr zhotovitele stavby 4.Q/2025
Projektová příprava - zajištění 
nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

Předpokládané zahájení stavebních prací

Předpokládané ukončení stavebních prací

Popis projektu:     

předpoklad bude upřesněno po 
předložení PD a upraveno po 

soutěži VZ a po ukončení realizace 
stavebních prací

EB1
Přínos projektu: odbor investiční 59 817 342,00 Kč

Nový projekt Projektová příprava a výběr zhotovitele stavby 4.Q/2025
Projektová příprava - zajištění 
nezbytných dokumentací pro 
budoucí realizaci stavby

Předpokládané zahájení stavebních prací

Předpokládané ukončení stavebních prací

Popis projektu: .                                                                     

Předpoklad do 29 000 000,00 Kč 
bude upřesněno po předložení PD a 

upraveno po soutěži VZ a po 
ukončení realizace stavebních 

prací. 

EB1
Přínos projektu: odbor investiční

Nový projekt Projekční příprava 4.Q/2025

Realizace

Následná péče

EB2

Snižování vlivu dlouhodobých 
deponií vytěžených materiálů 
a průmyslo­vých areálů na 
kvalitu ovzduší

Statutární město Ostrava (SMO) Odvaly, brownfields

Odvaly na území města nejsou v majetku SMO. Organizace,
které mají odvaly v majetku, provádějí průběžně jejich
rekultivaci. Co se týče průmyslových areálů („brownfields“),
tak tyto jsou převážně v majetku soukromých vlastníků nebo
státních organizací. Na některých již probíhají sanace, nebo
jsou zpracovány analýzy rizik.

Popis projektu: Osvětová kampaň zaměřená na zvýšení
zastoupení ekologicky šetrných způsobů dopravy v Ostravě,
které přispívají ke snížení negativních vlivů dopravy na
životní prostředí a zdraví obyvatel.

Kampaň se proto zaměřuje na důležitost využívání všech
dostupných forem ekologicky šetrné dopravy, tzn. veřejné
hromadné dopravy, vozidel s alternativním pohonem,
cyklistiky a pěšího způsobu mobility, mimo jiné také na
přínos navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve
městech. V tomto ohledu budou obyvatelé v přiměřeném
kontextu informování o opatření statutárního města
Ostravy, jako o příkladu dobré praxe.

Pro účely kampaně bude využíván dostupný mix
marketingových nástrojů za účelem oslovení co největšího
množství obyvatel

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky

Rekonstrukce hřbitova Mariánské 
hory

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky

Regenerace sídliště Mojmírovců, 
Ostrava Mariánské Hory

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky

Regenerace sídliště Přemyslovců, 
Ostrava - Mariánské Hory

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky

Park za Hodoňankou, Ostrava - 
Mariánské Hory

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Zpevnění povrchu nezpevněných 
komunikací a zvyšování podílu 
zeleně v obytné zástavbě

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih

Úprava prostoru významného 
krajinného prvku kolem 
památníku obětem II. světové 
války na ul. Adamusova a Klegova

Rekonstrukce parkové zeleně 
mezi ul. Mjr. Nováka a Krestova

Regenerace sídliště Hrabůvka, 5. 
etapa, revitalizace plochy mezi 
vinotékou Savarin a kostelem 
Panny Marie

Realizace zelené střechy 
parkovacího objektu PO 33 na ul. 
V. Vlasákové, Bělský les



s ohledem na jejich preference při využívání dopravních
prostředků. Při realizaci kampaně OSTRAVOU!!! se počítá s
propojením s dalšími aktivitami města, které mají shodné
nebo podobné dílčí cíle, jako je například kampaň Den
Země, Evropský týden mobility nebo celorepubliková soutěž
Do práce na kole. Proto i v rámci těchto aktivit, určených
široké veřejnosti a žákům ostravských škol, se obyvatelé
města budou moci setkat s aktivitami projektu
OSTRAVOU!!!

Přínos projektu: Cílem osvětové kampaně OSTRAVOU!!! je
zvýšit povědomí obyvatel statutárního města Ostravy a
dalších návštěvníků města o problematice čisté mobility a
rozvíjet postoje veřejnosti ke zvýšení environmentálně
odpovědného jednání a chování. Smyslem realizace
kampaně je dosažení pozitivní změny vzorců chování
obyvatel města pomocí zvýšení informovanosti
o negativních dopadech individuální automobilové dopravy
na životní prostředí, zejména pokud jde o emise látek
znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů a o rovnocenných
možnostech využití ekologických alternativ v dopravě.

odbor ochrany životního prostředí, kancelář 
primátora a odbor strategického rozvoje

1786 tis. Kč včetně DPH

z toho:

dotace 1427 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno ze Státního fondu 

životního prostředí ČR

357 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno 
z rozpočtu SMO

Ukončení realizace projektu
odbor ochrany životního prostředí, kancelář 
primátora a odbor strategického rozvoje

3.Q/2019 projekt proběhl ve stanoveném termínu projekt proběhl ve stanoveném 
termínu 

Popis projektu: Realizace osvětových akcí bez aut, min. 2 
osvětové akce ročně, nabízení možnosti zdravějších způsobů 
dopravy.

Přínos projektu: Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti 
ochrany ovzduší.

Marketingová platforma (web fajnOVA Poruba, facebook) - 
informační funkce pro širokou veřejnost v oblasti ochrany 
ovzduší

starostka MOb Poruba
0 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu MOb Poruba
průběžně průběžná realizace

Veškeré výstupy z akcí týkajících 
se ochrany ovzduší byly 
prezentovány informačními 
kanály městského obvodu Poruba 
– na webu fajnovaporuba.cz, 
webu poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji 
PRIO a videoreportážemi. 

průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 

ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 

obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 

poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 

obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 
ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 
obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 
poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 
ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 
obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 
poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 
ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 
obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 
poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 
ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 
obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 
poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 
ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 
obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 
poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 
ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 
obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 
poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 
ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 
obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 
poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Průběžná realizace, veškeré 
výstupy z akcí týkajících se ochrany 
ovzduší byly prezentovány 
informačními kanály městského 
obvodu Poruba – na webu 
fajnovaporuba.cz, webu 
poruba.ostrava.cz, na 
facebookovém profilu městského 
obvodu Poruba, ve zpravodaji PRIO 
a videoreportážemi. 

Realizace osvětových akcí bez aut, min. 2 akce ročně starostka MOb Poruba
150 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu MOb Poruba
průběžně průběžná realizace

V tomto roce proběhly 2 
osvětové akce -  Osvětová  
vyjížďka s názvem Městem na 
kole, která ukázala účastníkům, 
jaké nástrahy na cyklisty čekají a 
jak by se ulice daly uzpůsobit, aby 
byly přívětivější pro udržitelné 
způsoby dopravy. Další akcí byla 
akce Zažít Porubu jinak, která se 
uskutečnila na Hlavní třídě a 
ukázala, jak přívětivý, klidný a 
bezpečný může být hlavní  bulvár 
městského obvodu Poruba bez 
aut.

průběžná realizace, byla zahájena 
příprava akcí pro tento rok

V tomto roce proběhly 2 osvětové 
akce -  Osvětová  vyjížďka s názvem 
Městem na kole, která ukázala 
účastníkům, jaké nástrahy na 
cyklisty čekají a jak by se ulice daly 
uzpůsobit, aby byly přívětivější pro 
udržitelné způsoby dopravy. Další 
akcí byla akce Zažít Porubu jinak, 
která se uskutečnila na prostranství 
Zemckého parku, rybníka a přilehlé 
komunikaci a ukázala možnosti 
využití veřejného prostranství 
parku, rybníka a přiblížila fungování 
daného prostoru bez aut.

V první polovině roku 2022 
proběhla jedna osvětová akce - 
Den Země, a to ve spolupráci s 
Centrem volného času Korunka. 
Akce je tradičně zaměřena na 
udržitelný rozvoj a ochranu 
klimatu.

V druhé polovině roku 2022 
proběhla akce Zažít Porubu jinak, 
která se zaměřuje také na osvětové 
aktivity s důrazem na udržitelný 
rozvoj a ochranu klimatu. Na těchto 
aktivitách spolupracujeme zejména 
se studentskou organizací SOVA a 
neziskovou organizací Arnika. 

V  první polovině roku 2023 
proběhla akce Den země, která se 
zaměřuje na osvětové aktivity pro 
děti  s důrazem na udržitelný rozvoj 
a ochranu klimatu. Dále proběhla 
osvětová procházka s ekoložkou 
Markétou Cichou s názvem Vítání 
ptačího zpěvu a se zaměřením na 
přírodu ve městě.  

V druhé polovině roku 2023 
proběhla akce Zažít Porubu jinak, 
která se zaměřuje také na osvětové 
aktivity s důrazem na udržitelný 
rozvoj a ochranu klimatu. Na těchto 
aktivitách spolupracujeme např. se 
studentskou organizací SOVA, 
Centrem volného času Korunka, 
rybářským svazem, rodinným 
centrem Martínek a dalšími.

V první polovině roku 2024 
proběhla akce Den země,  která se 
zaměřuje na osvětové aktivity pro 
děti  s důrazem na udržitelný rozvoj 
a ochranu klimatu. Dále proběhla 
osvětová procházka s ekoložkou 
Markétou Cichou s názvem Vítání 
ptačího zpěvu a osvětová procházka 
s arboristou Jiřím Poulíkem, obě  se 
zaměřením na přírodu ve městě.  

V druhé polovině roku 2024 
proběhla akce Zažít Porubu jinak, 
která se zaměřuje také na osvětové 
aktivity s důrazem na udržitelný 
rozvoj a ochranu klimatu. V rámci 
akce je uzavřená komunikace pro 
auta a ukazuje tak potenciál jiného 
využití  lokality Zámeckého parku. 
Na akci tradičně spolupracujeme 
např. se studentskou organizací 
SOVA, Centrem volného času 
Korunka, rybářským svazem, 
rodinným centrem Martínek a 
dalšími.

V první polovině roku 2025 
proběhla akce Den země,  která se 
zaměřuje na osvětové aktivity pro 
děti  s důrazem na udržitelný rozvoj 
a ochranu klimatu. Dále proběhla 
osvětová procházka s ekoložkou 
Markétou Cichou s názvem Vítání 
ptačího zpěvu a osvětová procházka 
s arboristou Jiřím Poulíkem, obě  se 
zaměřením na přírodu ve městě.  

Informační kampaně budou zaměřeny na podporu městské
hromadné dopravy, mobility ve městě, snižování spotřeby
energií.

hrazeno z rozpočtu SMO 04/2019 projekty proběhly ve stanovených termínech
projekty proběhly ve 

stanovených termínech

09/2019

         Den Země

         Evropský týden mobility

Statutární město Ostrava (SMO) Certifikace dle norem ČSN EN ISO
Zavedení energetického a environmentálního
managementu na Magistrátu města Ostravy.

odbor ochrany životního prostředí hrazeno z rozpočtu SMO průběžně průběžná realizace průběžná realizace

Statutární město Ostrava (SMO)
Zveřejňování informací 
o smogových situacích

Zveřejňovat aktuální informace o stavu ovzduší v regionu a
aktuálních vyhlášených smogových situacích na webu
www.zdravaova.cz.

vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve 
spolupráci s odborem kanceláře primátora

v rámci pracovních činností 
jednotlivých zaměstnanců

průběžně průběžná realizace průběžná realizace

Statutární město Ostrava (SMO)

Zveřejňování informací 
o podaných žádostech a vydaných 
závazných stanoviscích dle § 11n 
odst. 3

Informace o podaných žádostech a vydaných závazných
stanoviscích zveřejněných na webu města. 

odbor ochrany životního prostředí
v rámci pracovních činností 
jednotlivých zaměstnanců

průběžně průběžná realizace průběžná realizace

Statutární město Ostrava (SMO)
Informování veřejnosti 
o implementaci Programu 
zlepšování kvality ovzduší

Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek
www.zdravaova.cz. 

odbor ochrany životního prostředí
v rámci pracovních činností 
jednotlivých zaměstnanců

průběžně průběžná realizace průběžná realizace

Statutární město Ostrava (SMO)
Informování veřejnosti 
o kotlíkových dotacích 
a bezúročných zápůjčkách

Bude probíhat informování veřejnosti prostřednictvím
webových stránek či tištěných zpravodajů jednotlivých
městských obvodů o kotlíkových dotacích a bezúročných
zápůjčkách. Informace se také mohou objevit ve vozidlech
MHD či jiných médiích. Probíhá spolupráce s krajským
úřadem při realizaci kotlíkových dotací.

vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve 
spolupráci se starosty městských obvodů

v rámci pracovních činností 
jednotlivých zaměstnanců

průběžně průběžná realizace průběžná realizace

Spolufinancování provozu 4. měřících stanic na území
statutárního města Ostravy a to:

vedoucí odboru ochrany životního prostředí
2 351 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 

z rozpočtu SMO

         Ostrava - Mariánské Hory

         Ostrava - Poruba DD

         Ostrava - Radvanice ZÚ

         Ostrava - Radvanice OZO

EC1 Sledování stavu ovzduší - informace od MŽP, MSK, SMO odbor místního hospodářství průběžně

Nový projekt

Podání informací - FB, Zpravodaj, občané

EC1

Nový projekt Smart měření čistoty ovzduší ve spolupráci se zahraničním
partnerem (Stará Turá). Období: 01.09.2025-.31.08.2026

spolupráce více odborů, koordinace INV Celkem 949 927Kč, 80 % Interreg 
FMP, 20 % MOB SLE

31.08.2026

Popis projektu: Předmětem projektu je vypracování plánu
územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES), který
bude s výjimkou území Chráněné krajinné oblasti Poodří
zahrnovat celou plochu správního obvodu obce s rozšířenou
působností Ostrava (dále jen ORP Ostrava), kde je Magistrát
města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
příslušným orgánem ochrany přírody k vymezování ÚSES.
Pořízení plánu ÚSES je zákonnou povinností orgánů ochrany
přírody ORP. Plán ÚSES je jedním z územně analytických
podkladů pro územně plánovací dokumentaci a vymezení
ÚSES je součástí územních plánů obcí.

Informování a osvěta veřejnosti 
v otázkách ochrany ovzduší

Městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky

Ochrana ovzduší

Statutární město Ostrava (SMO) OSTRAVOU!!!

Osvětová aktivita v oblasti ochrany 
ovzduší

projekt proběhl ve stanoveném termínu 

vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve 
spolupráci s odborem kanceláře primátora

Informování a osvěta veřejnosti 
v otázkách ochrany ovzduší

Městský obvod (MOb) Poruba

4.Q/2019Statutární město Ostrava (SMO)
Podpora monitoringu kvality 
ovzduší

Statutární město Ostrava (SMO)
Informační kampaně SMO 
k podpoře ochrany ovzduší

Zahájení realizace projektu 4.Q/2018

EC1

projekty proběhly ve stanovených termínech

projekt proběhl ve stanoveném 
termínu 

realizováno

projekty proběhly ve 
stanovených termínech

Informování a osvěta veřejnosti 
v otázkách ochrany ovzduší

Městský obvod Slezská Ostrava Vzduch bez hranic

realizováno



Přínos projektu: Systém ekologické stability krajiny.

vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve 
spolupráci s vedoucím odboru strategického 
rozvoje

1 265 tis. Kč

včetně DPH

z toho:

dotace 1 075 tis. Kč včetně 
DPH/hrazeno z Operačního 
programu životní prostředí

190 tis. Kč včetně DPH/hrazeno 
z rozpočtu SMO

Ukončení zpracování plánu ÚSES
vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve 
spolupráci s vedoucím odboru strategického 
rozvoje

2.Q/2020 Termín posunut na 3.Q/2020 Hotový plán ÚSES předán 17.7. 2020.
Realizace ukončena
3.Q/2020

Počet realizovaných aktivit k 30. 06. 2025 je 304. z toho 9 nových (PZKO 1 a PZKO 2)

Indikátor: 100 vloženo 23 nových projektů (prosinec 2021)

vloženo dalších 7 nových projektů (červen 2022)

vloženy 3 nové projekty (prosinec 2022)
vloženo 9 nových projektů (červen 2023)
vloženo 19 nových projektů (prosinec 2023)
vloženo 15 nových projektů (červen 2024)
vloženo 14 nových projektů (prosinec 2024)
vloženo 10 nových projektů (červen 2025)

ED1 Územní plánování Statutární město Ostrava (SMO)
Plán ÚSES správního obvodu ORP 
Ostrava

2.Q/2019Zahájení zpracování plánu ÚSES Realizace zahájena v 1.Q/2019  


